

Дополнительное соглашение №1
к Договору № РТС231А170013 (Д) от 17 апреля 2017 г.
на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома № 3 по ул. Октябрьская с.Веселая Лопань
Белгородского района

г. Белгород

«25» декабря 2017 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице исполнительного директора Леонида Игоревича Белоковаленко, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Общество с ограниченной ответственностью «Эра-КапиталСтрой» в лице директора Анны Константиновны Сергеевой, действующей на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Договор № РТС231А170013 (Д) от 17 апреля 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее – Договор) следующие изменения:

В связи с изменением объема фактически выполненных работ изменить п.2.1. Договора и изложить в следующей редакции:

Сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения Договора;

окончание работ: 30 апреля 2018г

п.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

Общая стоимость работ по Договору составляет 3 074 199,90 (три миллиона семьдесят четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 90 копеек, в том числе НДС-18% - 468 945,75 рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт внутридомовых инженерных систем – 1 595 196 рублей 10 копеек;

- ремонт подвальных помещений – 125 387 рублей 25 копеек;

- ремонт крыши – 1 174 627 рублей 85 копеек;

- установка коллективных ПУ и УУ – 178 988 рублей 70 копеек.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора № РТС231А170013 (Д) от 17 апреля 2017 г на выполнение