

Дополнительное соглашение №1
к Договору № РТС231А170034 (Д) от 17 мая 2017 г.
на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома № 7 по ул. Мира п. Новосадовый
Белгородского района

г. Белгород

«20» сентября 2017 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице исполнительного директора **Леонида Игоревича Белоковаленко**, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и **Общество с ограниченной ответственностью «Эра-КапиталСтрой»** в лице директора **Анны Константиновны Сергеевой**, действующей на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее **Дополнительное соглашение** (далее - **Соглашение**) о нижеследующем:

1. Внести в Договор № РТС231А170034 (Д) от 17 мая 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее – Договор) следующие изменения:

В связи с изменением объема фактически выполненных работ изменить п 2.1. Договора и изложить в следующей редакции:

Сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения Договора;

окончание работ: 31 декабря 2017г

п.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

Общая стоимость работ по Договору составляет 3 026 586,50 (три миллиона двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18% - 461 682,69 рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт внутридомовых инженерных систем – 1 797 653 рубля 09 копеек;
- ремонт подвальных помещений – 97 830 рублей 13 копеек;
- ремонт крыши – 939 342 рубля 28 копеек;
- установка коллективных ПУ и УУ – 191 761 рубль 00 копеек.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора № РТС231А170034 (Д) от 17 мая 2017 г на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и считается заключенным с момента подписания его сторонами.

