

Дополнительное соглашение №1
к Договору № РТС231А170081 (Д) от 06 октября 2017 г.
на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома № 2 по ул. Кривошеина г. Строитель
Белгородской области

г. Белгород

«25» декабря 2017 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице заместителя исполнительного директора **Шевченко Татьяны Владимировны**, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и **Общество с ограниченной ответственностью «Эра-КапиталСтрой»** в лице директора **Анны Константиновны Сергеевой**, действующей на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Договор № РТС231А170081 (Д) от 06 октября 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее – Договор) следующие изменения:

В связи с изменением объема фактически выполненных работ изменить п.2.1. Договора и изложить в следующей редакции:

Сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения Договора;

окончание работ: 30 апреля 2018г

п.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

Общая стоимость работ по Договору составляет 2 587 242 (два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок два) рубля 37 копеек, в том числе НДС-18% - 394 664,09 рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт крыши – 2 587 242 рубля 37 копеек;

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора № РТС231А170081 (Д) от 06 октября 2017 г на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и считается заключенным с момента подписания его сторонами.