

**Дополнительное соглашение №1**  
**к Договору № РТС231А170024 (Д) от 02 мая 2017 г.**  
**на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту**  
**многоквартирного дома № 8 по ул. Центральная с. Беловское**  
**Белгородского района**

г. Белгород

«20» сентября 2017 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице исполнительного директора **Леонида Игоревича Белоковаленко**, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и **Общество с ограниченной ответственностью «Эра-КапиталСтрой»** в лице директора **Анны Константиновны Сергеевой**, действующей на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Договор № РТС231А170024 (Д) от 02 мая 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее – Договор) следующие изменения:

В связи с изменением объема фактически выполненных работ изменить п.2.1. Договора и изложить в следующей редакции:

Сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения Договора;

окончание работ: 31 декабря 2017г

п.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

Общая стоимость работ по Договору составляет 3 652 206,20 (три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи двести шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС-18% - 557 116,20 рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт внутридомовых инженерных систем – 2 257 783 рубля 47 копеек;

- ремонт подвальных помещений – 162 250 рублей 47 копеек;

- ремонт крыши – 1 232 172 рубля 26 копеек;

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора № РТС231А170024 (Д) от 02 мая 2017 г на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и считается заключенным с момента подписания его сторонами.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

### Местонахождение и реквизиты Сторон

**Заказчик:** «Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области»

**Местонахождение:** 308000, г. Белгород, Белгородский пр., д.85 А

**Реквизиты:** ИНН 3123231839, КПП 312301001, р/с 40703810707000000254 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк г. Белгород, БИК 041403633, ОГРН 1027100132195, к/с 30101810100000000633

**Подрядчик:** ООО «Эра-КапиталСтрой»

**Местонахождение:** 308023, г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, д.137, оф.324

**Реквизиты:** ИНН 3123334898, КПП 312301001, р/с 40702810616160009599 Филиал №3652 ВТБ24 (ПАО), БИК 042007738, ОГРН 1133123023692, к/с 30101810100000000738



**Подрядчик:**  
М.П.



Подписи сторон

Белоковаленко Л.И.

Сергеева А.К.