

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору № РТС231А170042-Д от 13 июня 2017 г.
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома**

г. Белгород

«23» августа 2017 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице Исполнительного директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Фасад» в лице директора Сергеева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору от 13.06.2017 г. № РТС231А170042-Д на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. В связи с изменением проекта капитального ремонта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, д. 11, Стороны пришли к соглашению:
 - 1.1. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание работ: в течение 110 дней с даты начала работ».
 - 1.1. Изложить Приложение №3 к Договору в новой редакции.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 13.06.2017 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Все остальные положения и условия по Договору, не предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют силу.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

Приложения: Приложение № 3.

«Заказчик»



Л.И. Белоковаленко/

«Подрядчик»


 / А.А. Сергеев/



График выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость всего, рублей	Начало выполнения работ	Окончание работ
1	2	3	4	5
1.1	Ремонт крыши	3 269 135,00	с момента заключения договора	в течение 110 дней с даты начала работ

Подписи сторон:

Заказчик

«Фонд содействия реформированию ЖКХ
Белгородской области»

Исполнительный директор

Белокуваленко Л.И.

« 13 » июня 2017 г.



Подрядчик

ООО «Фасад»

(наименование организации)

Директор

(должность)

Сергеев А.А.

(подпись, ФИО)

« 23 » июня 2017 г.



Дополнительное соглашение №2
к договору № РТС231А170042-Д от 13 июня 2017 года
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Шебекино

«27» сентября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», в лице исполнительного директора **Белоковаленко Леонида Игоревича**, действующего на основании Устава (далее-Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Фасад» в лице директора **Сергеева Александра Анатольевича**, действующего на основании Устава (далее – Подрядчик) именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № **РТС231А170042-Д** от 13 июня 2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу **г. Шебекино, ул. Матроса Шарاپова, д. 11** (далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем.

1. В связи с изменением объёма фактически выполненных работ внести изменение в п.3.1 договора № **РТС231А170042-Д** от 13 июня 2017 года в части стоимости по видам работ и изложить в следующей редакции:

Стоимость по видам работ составляет:

- Ремонт крыши – 3473894 (Три миллиона четыреста семьдесят три тысячи восемьсот девяносто четыре) рублей 37 коп, НДС не предусмотрен;

2. Иные условия по договору № **РТС231А170042-Д** от 13 июня 2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу г. Шебекино, ул. Матроса Шарاپова, д.11 остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № РТС231А170042-Д от 13 июня 2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, д.11, составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, для каждой из сторон имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Реквизиты сторон:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»

Адрес: 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д.85-А

ИНН 3123231839 КПП 312301001

р/с 40703810707000000256 в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России»

БИК 041403633 к/с 30101810100000000633 ОГРН 1123100001595

Подрядчик:

ООО «Фасад»

Адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Московская д.10

ИНН 3129001366 КПП 312001001

р/с 40702810407060100262 в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России»

БИК 041403633 к/с 30101810100000000633 ОГРН 1123101332770

Тел. (47248)44645, 23627

Заказчик:



Подрядчик:

