

**Дополнительное соглашение № 1  
к Договору № РТС231А170055-Д от 11 июля 2017 г.  
на выполнение работ по капитальному ремонту  
многоквартирного дома**

г. Белгород

«29» января 2018 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице Исполнительного директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эра-КапиталСтрой» в лице директора Сергеевой Анны Константиновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору от 11.07.2017 г. № РТС231А170055-Д на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. В связи с изменением объема фактически выполненных работ изложить первый абзац пункта 3.1. Договора в следующей редакции: «Общая стоимость работ по Договору составляет 14 522 889 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС – 2 215 355 (два миллиона двести пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей, 98 копеек».

2. Изложить второй абзац пункта 3.1. Договора в следующей редакции: «ремонт внутридомовых инженерных сетей - 3 453 035 рублей (три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи тридцать пять) рублей, 46 копеек, в том числе НДС – 526 734 (пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, 22 копейки».

3. Изложить третий абзац пункта 3.1. Договора в следующей редакции: «ремонт подвальных помещений - 421 906 (четыреста двадцать одна тысяча девятьсот шесть) рублей, 85 копеек, в том числе НДС – 64 358 (шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят восемь) рублей, 67 копеек».

4. Изложить четвертый абзац пункта 3.1. Договора в следующей редакции: «ремонт крыши – 4 343 806 (четыре миллиона триста сорок три тысячи восемьсот шесть) рублей, 74 копейки, в том числе НДС – 662 614 (шестьсот шестьдесят две тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, 59 копеек».

5. Изложить пятый абзац пункта 3.1. Договора в следующей редакции: «ремонт фасада – 1 069 716 (один миллион шестьдесят девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей, 49 копеек, в том числе НДС – 163 177 (сто шестьдесят три тысячи сто семьдесят семь) рублей, 09 копеек».

6. Изложить шестой абзац пункта 3.1. Договора в следующей редакции: «утепление фасада - 4 743 695 (четыре миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей, 63 копейки, в том числе НДС – 723 614 (семьсот двадцать три тысячи шестьсот четырнадцать) рублей, 59 копеек».

7. Изложить седьмой абзац пункта 3.1. Договора в следующей редакции: «установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ - 490 728 (четыреста девяносто тысяч семьсот двадцать восемь) рублей, 05 копеек, в том числе НДС – 74 856 (семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей, 82 копейки».

8. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

Сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения договора;

окончание работ: 15 июня 2018 г.

9. Приложение № 3 к Договору читать в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

10. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 11.07.2017 г.

11. Настоящее Дополнительное соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

13. Все остальные положения и условия по Договору, не предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют силу.

14. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

«Заказчик»



Л.И. Белоковаленко/

«Подрядчик»



/А.К. Сергеева/

**График производства работ**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость всего, рублей	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4	5
1	Ремонт внутридомовых инженерных сетей	14 522 889,22	с момента заключения договора	15 июня 2018 года
2	Ремонт подвальных помещений	3 453 035,46	с момента заключения договора	15 июня 2018 года
3	Ремонт крыши	4 21 906,85	с момента заключения договора	15 июня 2018 года
4	Ремонт фасада	4 343 806,74	с момента заключения договора	15 июня 2018 года
5	Утепление фасада	1 069 716,49	с момента заключения договора	15 июня 2018 года
6	Установка коллективных(общедомовых) ПУ и УУ	4 743 695,63	с момента заключения договора	15 июня 2018 года
		490 728,05	с момента заключения договора	15 июня 2018 года

**Подписи сторон:**

**Заказчик**

«Фонд содействия реформированию ЖКХ  
Белгородской области»




Безюкова-Л.И.

г.

**Подрядчик**

ООО «Эра-КапиталСтрой»

(наименование организации)



Сергеева Л.К.

20 \_\_\_\_ г.