

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № РТС231А170064 (Д) от 14 августа 2017 г.
на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома № 15 по ул. Строительная с. Стрелецкое
Белгородской области

г. Белгород

«12» февраль 2018 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице исполнительного директора Белоковаленко Леонида Игоревича, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Общество с ограниченной ответственностью «Эра-КапиталСтрой» в лице директора **Анны Константиновны Сергеевой**, действующей на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Договор № РТС231А170064 (Д) от 14 августа 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее – Договор) следующие изменения:

В связи с изменением объема фактически выполненных работ изменить п.2.1. Договора и изложить в следующей редакции:

Сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения Договора;

окончание работ: 30 апреля 2018 г.

п.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

Общая стоимость работ по Договору составляет 794 513 (Семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тринадцать) рублей 39 копеек, в том числе НДС-18% - 121 196,96 рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт крыши – 794 513 рублей 39 копеек;

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора № РТС231А170064 (Д) от 14 августа 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и считается заключенным с момента подписания его сторонами.