Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
Стройка - г. Губкин, ул. Королева, д. 2, п. 3

| | | Код |
|---|---|---|
| Форма по ОКУД | | 0322005 |
| по ОКПО | | |
| по ОКПО | | 38947280 |
| по ОКПО | | 00240572 |
| | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | РТС231В170026 |
| | дата | 19.05.2017 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| | 22.02.2018 | 01.08.2017 | 31.10.2017 |

# АКТ
## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____33,788 тыс. руб.

| Номер по позиции | Номер по смете | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **ТЕРм10-03-032-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.): 60% от ФОТ* | 1 станция диспетчерской связи | 1 | 1718,01 | 1684,32 | | | 1718,01 | 1684,32 | | | 116 | 116 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 1718,01 | 1684,32 | | | | 116 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 1347,46 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 1010,59 | | | | | | | |
| **Итоги по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | | | | | 4076,06 | | | | | 116 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 4076,06 | | | | | 116 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 33,69 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 1684,32 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 1347,46 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 1010,59 | | | | | | | |
| **Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта** | | | | | | | | | | 4076,06 | | | | | 116 | | |
| **Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **Цена поставки** | Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99* | шт. | 1 | 1384,18 | | | | 1384,18 | | | | | | | |
| 3 | 3 | **Цена поставки** | Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99* | шт. | 1 | 136,78 | | | | 136,78 | | | | | | | |
| 4 | 4 | **Цена поставки** | Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99* | шт. | 1 | 13,17 | | | | 13,17 | | | | | | | |
| 5 | 5 | **Цена поставки** | Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99* | шт. | 1 | 40,78 | | | | 40,78 | | | | | | | |
| 6 | 6 | **Цена поставки** | Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99* | шт. | 1 | 25,06 | | | | 25,06 | | | | | | | |
| 7 | 7 | **Цена поставки** | Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99* | шт. | 1 | 210,55 | | | | 210,55 | | | | | | | |
| **Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой** | | | | | | | | | | 1810,52 | | | | | | | |
| **Итоги по акту:** | | | | | | **ИТОГИ ПО АКТУ:** | | | | 28633,9 | | | | | 116 | | |
| **НДС 18%** | | | | | | | | | | 5154,10 | | | | | | | |
| **ВСЕГО по акту** | | | | | | | | | | 33788,00 | | | | | 116 | | |

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

С.В. Рыбаков
(По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.)

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

_____ П.И. Белоколаленко

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

_____ Б.А. Балакир