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Содержание тома 

№ п/п Наименование Примечание 

1 2 3 

023.09/20-СП Состав рабочая документации 

Текстовая часть 

023.09/20-ПОС Проект организации строительства 

Графическая часть 

023.09/20-ПОС Стройгенплан М 1:200. Ситуационный план 
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Состав рабочей документации 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 023.09/20-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка». 
2 023.09/20-АР Раздел 3 «Архитектурные решения». Не выполняется 
3 023.09/20-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». 

4 

5 

6 

7 

023.09/20–ЭОМ 

023.09/20–ВК 

023.09/20–ОВ 

023.09/20-ГС 

Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических  
решений».  
Подраздел 1 «Электроснабжение, 
электрооборудование, электроосвещение». 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». 
«Система водоотведения». 

Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

Подраздел 6 «Система газоснабжения». 

Не выполняется 

Не выполняется 

Не выполняется 

Не выполняется 
8 023.09/20–ПОС Раздел 6 «Проект организации 

строительства». 
9 023.09/20-СД Раздел 11 «Сметная документация на 

выполнение работ по капитальному 
ремонту МКД» 
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1. Основание для разработки проектной документации.
«Усиление строительных конструкций при проведении капитального ремонта

многоквартирного жилого дома по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Славы, д. 
40» разработан на основании: 

- задания на проектирование;
- действующих Строительных Норм и Правил.

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на

объекте капитального строительства. 

Капитальный ремонт предполагается осуществлять силами генподрядной 
строительной организации, выбираемой Заказчиком на конкурсной основе с привлечением 
субподрядных строительных организаций.        

 При разработке проекта организации капитального ремонта использованы 
следующие руководящие и нормативные документы:  

- постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
- МДС 12-81.2007 - Методические рекомендации "По разработке и оформлению

проекта организации строительства и проекта производства работ"; 
- МДС 12-46.2008 - Методические рекомендации "По разработке и оформлению

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ "; 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и
ППР»;
- МДС 81-35.2004 - Методика определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации; 
- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция

СНиП 2.02.01-83; 
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП

2.01.07-85; 
- СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция

СНиП 31-01-2003 
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 
- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1»;
- СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Ч.2»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390;
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного
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производства и строительных работ"; 
- Пособие по разработке ПОС и ППР (к СНиП 3.01.01-85), вып. ЦНИИОМТП

Госстроя СССР, 1989г; 
- ПТЭ. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Нормативная и справочная литература.

Проект организации строительства содержит: 
- характеристику условий капитального ремонта;
- рекомендации по производству основных строительно-монтажных работ;
- обоснование принятой продолжительности капитального ремонта;
- предложения по выбору строительных машин, механизмов, транспортных средств.

Настоящий проект организации капитального ремонта разработан в объеме, 
необходимом для правильного определения сметной стоимости, выбора оптимальных 
методов производства работ, необходимых строительных механизмов и является основанием 
для разработки проекта производства работ (ППР). 

При организации капитального ремонта должны обеспечиться: 

• Согласованная работа всех участников капитального ремонта объекта с
координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, 
связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным 
для всех участников; 

• Комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные
календарными планами и графиками работ, с соблюдением технологической 
последовательности технически обоснованного совмещения; 

• Соблюдение правил техники безопасности;
• Соблюдение правил пожарной безопасности;
• Соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
Организация капитального ремонта предусматривает 1- сменное производство работ

(с 8-00 до 18-00 час.) с применением современных средств механизации производственных 
процессов, с выполнением всех требований и рекомендаций по производству строительно-
монтажных работ, в том числе в зимнее время. 

3. Характеристика площадки капитального ремонта

Характеристика земельного участка 

Объект капитального ремонта расположен по адресу: г. Белгород, пр-кт Славы, д. 40. 

Климатические условия: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: -27°С;

- снеговой район, согласно карте №1 Приложения Ж СП 20.13330.2016

"Нагрузки и воздействия", - III;

- расчетный вес снегового покрова: 210 кг/м2;

- ветровой район, согласно карте №3 Приложения Ж СП 20.13330.2016

"Нагрузки и воздействия", - II;
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- нормативное ветровое давление: 30 кг/м2;

- степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции

(по СП 28.13330.2017) - неагрессивная; 

- уровень ответственности сооружения - II. Степень огнестойкости – II. Класс

конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной

опасности здания Ф1.3;

- коэффициент надежности по ответственности зданий и сооружений – 1,0, в

соответствии с ГОСТ 27751-2014 "Надежность конструкций и оснований. Основные 

положения". 

Участок свободен от строений, зеленых насаждений, подлежащих сносу. 

Объект капитального ремонта представляет собой жилой многоквартирный 2-х 

подъездный дом 1960 года 4-х этажное неправильной формы здание с габаритными размерами 

12,60х34,70 м. Средняя внутренняя высота помещений – 2,8 м. 

4. Коэффициенты, применяемые к сметному расчету.

Капитальный ремонт жилого здания производится в стесненных условиях без

расселения людей, с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов 

(автомобили и т.п.). 

Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием 

четырех факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих

подвеске или перекладке; 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в

непосредственной близости от места работ; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их

складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих 

мест. 

При составлении сметной документации к расценкам требуется применять 

следующие коэффициенты, предусмотренные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.10.2019 г. №519/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на 
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строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы»: 

1. Производство работ, выполняемых при ремонте и реконструкции зданий и

сооружений, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве: 

- 1,15 - к затратам труда рабочих;

- 1,25 - к нормам времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов,

затратам труда машинистов. 

При проведении работ по теплоснабжению, холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, (земляные работы), газоснабжению, 

крыше, фасаду, фундаменту, подвалу, утеплению. 

2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых

помещениях без расселения: 

- 1,5 - к нормам затрат труда, к нормам времени эксплуатации механизмов.

При проведении работ в жилых помещениях (квартирах) по теплоснабжению,

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению. 

3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеснённых

условиях застроенной части населённых пунктов: отдельных конструктивных решений 

объектов капитального строительства (кроме кровель средней сложности и сложных и 

территорий общего пользования), объектов капитального строительства в целом:  

- 1,15 - к нормам затрат труда, к нормам времени эксплуатации механизмов.

При проведении работ по фасаду, подвалу, фундаменту (только наружные

работы при наличии трех факторов, определяющих стесненные условия в застроенной части 

населенных пунктов). 

4. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеснённых

условиях застроенной части населённых пунктов: кровель сложных и средней сложности: 

- 1,25 - к нормам затрат труда, к нормам времени эксплуатации механизмов.

При наличии трех факторов, определяющих стесненные условия в застроенной

части населенных пунктов. 

5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеснённых

условиях застроенной части населённых пунктов: территорий общего пользования: 

- 1,1 - к нормам затрат труда, к нормам времени эксплуатации механизмов.

При проведении работ на вводах в здания по отоплению, газоснабжению,

водоотведению. 
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5. Основные проектные решения.

5.1. Основные объекты строительства

Согласно принятым решениям настоящим проектом предусмотрен капитальный ремонт

(по видам работ) жилого многоквартирного дома переменной этажности. 

5.2 Основные технические особенности здания 

5.2.1 Конструктивные решения 

Согласно существующим и принятым архитектурно-строительным и конструктивным 

решениям здание жилого многоквартирного дома имеет следующий конструктив: 

- фундамент – бетонный ленточный;

- стены – кирпичные;

- перегородки – кирпичные;

- перекрытия - железобетонные;

- крыша – стропильная.

Подробное описание архитектурных и конструктивных решений здания даны в

соответствующих разделах проекта. 

5.2.2 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность здания обеспечивается комплексом конструктивных, объемно-

планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 

Противопожарная безопасность здания достигается применением основных 

строительных конструкций и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости и 

обеспечивающих зданию нужную степень огнестойкости, комплексными мерами активной и 

пассивной защиты согласно требованиям действующих норм. 

 Пути эвакуации и эвакуационные выходы имеют нормативную ширину, двери на 

путях эвакуации открываются в сторону эвакуационного выхода, расчетная ширина коридоров 

на путях эвакуации не уменьшается полотнами открытых дверей примыкающих помещений. 

5.2.8 Благоустройство и озеленение 
Со всех сторон к жилому зданию предусмотрен пожарный проезд. Все края проезжей 

части ограничиваются бетонным бортовым камнем.  

6. Срок проведения капитально ремонта.

Общий срок продолжительности капитального ремонта составил в соответствии с 
календарным планом 3 месяца. Начало и окончание строительства намечено на 2020 год, 
согласно расчёту продолжительности строительства и задания на проектирование. 

Календарный план строительства охватывает весь комплекс работ по капитальному 
ремонту - от подготовительных работ до пуско-наладочных. При разработке календарного 
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плана учитывалась технологическая необходимость очередности проведения капитального 
ремонта. 

7. Организационно-технологическая схема подготовки и организации
капитального ремонта.

До начала основных строительно – монтажных работ по капитальному ремонту должна 
быть обеспечена подготовка строительного производства, с учетом организационных, 
подготовительных мероприятий и внутриплощадочных подготовительных работ. 

Во-первых, необходимо выполнить комплекс организационных мероприятий: 
определить поставщиков строительных материалов, разместить заказы по изготовлению 
технологического оборудования, строительных конструкций и изделий, заключить договор на 
вывоз строительного мусора. 

7.1. Подготовительные работы 

До начала производства основных строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту жилого здания необходимо выполнить следующие подготовительные работы: 

− подготовка территории для проведения строительно-монтажных работ;
− расчистка места производства работ;
− организация временного строительного хозяйства (решение вопросов размещения

и быта рабочих, стоянки техники, хранения и подготовки материалов к работе); 
− устройство площадок складирования материалов;
− обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем (первичными

средствами пожаротушения), освещением и водоснабжением; 
− ограждение опасной зоны и зоны производства работ;
− доставка строительной техники, оборудования и строительных материалов;

Предусмотреть мероприятия по сохранности действующих коммуникаций и колодцев. 

7.2. Организационная схема производства работ 

Работы по капитальному ремонту здания необходимо выполнять согласно 
утвержденному графику последовательности производства работ по захваткам, чертежам и 
ППР, разработанным подрядной организацией. 

В связи с производством работ в жилой зоне необходимо предусмотреть мероприятия по 
звуко-, шумо- и пылезащите при производстве работ, для этих целей предусмотреть установку 
лебедок и устройство желобов для подачи строительного мусора вниз. 

Строительный мусор, необходимо опускать по закрытым желобам или в закрытых 
ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов или лебедки. Нижний конец 
желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. 

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не 
более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать. 

Установку грузоподъемных механизмов в стесненных условиях жилой зоны выполнять 
согласно, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). 
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Места установки строительных машин и механизмов не должны загораживать сквозное 
движение по существующим дорогам, а так же должны оборудоваться специальными 
предупреждающими знаками. Опасную зону работы крана обозначить сигнальным 
ограждением и выставить знаки: «Опасная зона. Работает кран». 

Конструкции и материалы не должны загораживать внутриплощадочные проезды и 
противопожарные проходы внутри здания. 

При работе на высоте необходимо соблюдать требования безопасности работ на высоте. 
При работе на высоте (монтаж кровли, наружных стен) работники должны применять 
страховочную систему. 

Не допускается выполнение кровельных работ и ремонта стен во время дождя, тумана 
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более. 

При производстве работ необходимо соблюдать технику безопасности труда в 
соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство». 

При выполнении газосварочных работ при резке и сварке металлоконструкций 
необходимо соблюдать технику пожарной безопасности в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном режиме". 

8. Сводная транспортная схема.

Район строительства с хорошо развитой инфраструктурой. В районе обширная сеть 
автодорог с твердым покрытием, обеспечивающая подъезд к объекту в любое время года. 

На стадии заключения контрактов должны быть уточнены поставщики основных 
строительных материалов и конструкций. 

До начала производства работ подрядная организация должна заключить договор на 
утилизацию отходов. 

Доставка основных строительных материалов и конструкций осуществляется по 
следующей схеме, которая уточняется на стадии ППР по заключенным договорам : 

− строительные материалы, конструкции, стройдетали и полуфабрикаты – предприятия
г. Белгорода – расчетная средняя дальность возки 15 км. 

Вывоз строительного мусора – полигон ТБО г. Белгород (ООО «ЭкоАрхитерктура»).  
Негабаритные материалы доставляются в разобранном виде. 
Рабочие, занятые на строительно-монтажных работах, проживают в г. Белгороде. 
Вода для хозяйственно-питьевых нужд привозная бутилированная.  
В месте производства работ устанавливается контейнер для сбора твердых бытовых 

отходов, с последующим вывозом на полигон ТБО г. Белгород (ООО «ЭкоАрхитерктура») - 
20км. 

9. Основные методы работы.

9.1. Монтаж конструкций здания 

Согласно принятым решениям проектом предусматривается следующие работы: 

1) устройство оконных блоков;
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2) кровельные работы;
3) ремонт фасада;
4) устройство отмостки здания;
5) монтаж дверных блоков.

9.1.1. Устройство оконных блоков
Заполнение оконных проемов выполняется в следующей последовательности: 
- подготовить место установки блоков;
- подготовить блоки и крепежные детали к установке; транспортирование изделий и

материалов; 
- установка и закрепление;
- заполнение зазоров теплоизоляционным материалом;
- постановка замков, ручей и других скобяных изделий;
- сдача выполненных работ.

Проемы и ниши, в которых будут устанавливаться оконные блоки, очищают от 
наплывов, строительного мусора. 

Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность 
проветривания помещений при помощи форточек, фрамуг, створок с поворотно-откидным 
(откидным) регулируемым открыванием, клапанных створок или вентиляционных клапанов.  

Конструкция оконных блоков должна обеспечивать возможность замены стекол, 
стеклопакетов, оконных приборов, уплотняющих прокладок без нарушения целостности 
деталей изделия. 

Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. 
Полимерные материалы (комплектующие детали), применяемые для изготовления 

изделий, должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные 
действующим законодательством и оформленные в установленном порядке. 

9.1.2. Кровельные работы 
Работы    по    устройству    кровли    выполнять    в    соответствии    с требованиями 

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 
При производстве работ используют средства малой механизации, нормокомплекты 

инструментов и инвентаря. 
Перед началом работ следует: 
- демонтировать существующее кровельное покрытие, кровельное ограждение, элементы

водосточной системы, обрешеику, деревянные кобылки, слуховые окна; 
- демонтировать поврежденные участки кладки вентиляционных шахт и участки в

местах опирания элементов стропильной системы; 
- демонтировать стропильные ноги, мауэрлат, подкосы, затяжки, лежень и коньковый

прогон; 
- демонтаж оголовков вент. шахт.
Демонтажные работы производить с разбивкой на захватки (по одному подъезду).

Приступать к демонтажным работам на следующей захватке, после завершения монтажных 
работ на предыдущей. 

Кровельные работы включают в себя: 
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- установку новых стропильных ног, подкосов, мауэрлата, затяжек, лежней, конькового
прогона; 

- установку новых кобылок;
- укладку гидроизоляционной пленки;
- установку контробрешетки;
- выполнение слуховых окон;
- обрешетку с прозорами из доски;
- сплошную обрешетку по коньку, в местах примыкания вентиляционных шахт и

слуховых окон из доски; 
- сплошную обрешетку по карнизу из доски;
- обработку деревянных элементов огнебоизощитным покрытием;
- покрытие из стального профилированного листа;
- утепление вентиляционных шахт и боровов из минераловатных плит;
- установку нащельника из оцинкованной стали;
- обшивку вентиляционных шахт выше уровня кровли стальным профилированным

листом; 
- замена дефлекторов вент шахт;
- установку колпаков вент. шахт;
- восстановление поврежденных участков кладки в местах опирания элементов

стропильной системы из силикатного кирпича; 
- ремонт поврежденной кирпичной кладки боровов из силикатного утолщенного

кирпича; 
- замена вент шахт;
- обшивку вентиляционных шахт и боровов в уровне чердака гладким оцинкованным

листом; 
- укладку пароизоляции;
- утепление чердачного перекрытия из минераловатных плит;
- укладку дополнительного утеплителя из минераловатных плит по периметру наружних

стен; 
- укладку ветрогидрозащитной пленки и плиты ОSB-3 по деревянным лагам;
- замену люков в чердачном перекрытии;
- монтаж кровельного ограждения;
- очистку кровельного ограждения от заусенец и окалин;
- установку трубчатых снегозадержателей;
- монтаж вентиляционных патрубков;
- установку элементов водосточной системы.
Монтажные работы производить с разбивкой на захватки (по одному подъезду).

Приступать к демонтажным работам на следующей захватке, после завершения монтажных 
работ на предыдущей.  

9.1.3. Наружные отделочные работы и работы по устройству строительных лесов 
При производстве работ по капитальному ремонту  здания выполняются работы по 

утеплению и отделке фасадов. 
На весь период для выполнения наружных отделочных работ вдоль наружных стен фасада 

здания устанавливаются инвентарные металлические трубчатые леса с настилом шириной не 
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менее 1,5 м. Леса сверху перекрываются временным навесом, а с открытой боковой 
поверхности - полимерной сеткой. 

Инвентарные трубчатые леса монтируются из стандартных элементов: башмаков, 
вертикальных стоек, горизонтальных рам ("конвертов"), растяжек, дощатых настилов из щитов, 
элементов ограждений площадок и лестниц. 

До начала работ по установке инвентарных лесов должны быть выполнены: 
- доставка к месту установки отремонтированных и рассортированных элементов лесов;
- расчистка, а при необходимости и планировка площадки шириной 2,5 м по всей длине

фасада;
- установка электролебедки с будкой оператора для подъема элементов конструкций лесов

и материалов;
- установка подъемной консольной балки с блоком;
- установка временных ограждений и козырьков вокруг места производства работ.

Монтаж лесов у фасадных стен выполняют в следующем порядке:
- раскладывают на спланированной площадке перпендикулярно фасаду здания дощатые

подкладки размером 50x150x1600 мм;
- на дощатые подкладки ставят башмаки, на башмаки устанавливают горизонтальные

рамки ("конверты"), после чего ставят вертикальные стойки I яруса лесов и по стойкам
монтируют горизонтальные рамы II яруса. При установке стоек опорные штыри
располагать параллельно стене фасада;

- окончательно выравнивают основание путем подкладывания под наружные башмаки
(при наличии уклона тротуара) продольных досок размером 50x150x2500 мм. После
этого производят крепление II яруса лесов оттяжками через стойку. Оттяжки
устанавливать под углом не более 45° к стене здания.

- укладывают первые три щита на раму II яруса для устройства грузоприемной площадки,
после чего устанавливают металлическую лестницу для выхода рабочих на II ярус. Затем
ставят стойки по углам грузоприемной площадки;

- на рамы, смежные с грузоприемной площадкой, укладывают щиты, устанавливают
внутренние стойки, а также перильные ограждения;

- устанавливают рамы III яруса, после чего закрепляют стойки II яруса к стенам здания в
шахматном порядке относительно нижнего яруса. На торцах лесов закрепы
устанавливают в каждом ярусе. Крепление лесов к стенам выполнять к распоркам в
оконных проемах, без повреждения фасадной поверхности. Смонтированные леса
необходимо заземлить.

Демонтаж лесов выполняют в последовательности обратной монтажу. 
Расстояние между настилами лесов и стеной фасада должно быть не более 15 см. Перед 

началом ремонтных работ на лесах проверить их прочность, устойчивость и исправность всех 
ограждений и лестниц; результаты проверки оформить актом приемки в установленном 
порядке. 

Контроль над лесами при их эксплуатации производится ежедневно. В случае любой 
перестройки, переделки, удаления или замены отдельных элементов леса подвергаются 
дополнительной приемке. 

Фасадные отделочные работы  должны выполняться при положительной температуре 
окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 
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60 %. 
До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 
− выполнена защита отделываемых конструкций от атмосферных осадков;
− устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция;
− заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков.

Фасадная отделка предусмотрена из высококачественных отделочных материалов, 
отвечающих необходимым эксплуатационным и эстетическим требованиям.  

Для отделки применены материалы с пожарной опасностью не ниже нормативной. 
Работы по отделке помещений выполнять по СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия». 

9.1.4. Отмостка 
Основания под отмостку из бетона должны быть очищены от грязи. Для отвода влаги 

должны быть сделаны специальные бетонные лотки с уклоном не менее 15%. 
Допустимые отклонения: 

− уклона покрытия от заданного – 0,2% от ширины отмостки;
− толщины покрытия отмостки от проектной – 5%±10%.

Отмостка по периметру здания должна плотно примыкать к цоколю. 
Наличие трещин, раковин и впадин – не допускается. 
На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под отмостку следует 

оформлять акт освидетельствования скрытых работ. 

9.1.5. Монтаж дверных блоков 
Наружные двери по своему назначению делятся на: 

- входные домовые двери;
- двери технических помещений.

Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются
распашными. 

 Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем 
стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным 
полотном образует дверной блок. 

 Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на улицу, защищают внутренние 
помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от 
взлома и иметь привлекательный внешний вид. Кроме того, в нижней части дверного блока 
необходимо предусмотреть специальные меры против затекания дождевой воды при сильном 
ветре или защищать входные двери при помощи устройства навесов, козырьков или тамбуров. 
Тамбуры - это помещения, служащие буферной зоной между наружным и внутренним 
воздухом. Благодаря тамбуру зимой холодный воздух не может непосредственно проникнуть 
внутрь квартиры, а теплый воздух - выйти наружу. Тамбуры, следовательно, выполняют 
теплозащитную функцию. 

Для обеспечения высоких теплозащитных и звукоизоляционных свойств внутренних 
помещений входные двери теплоизолируют. 

Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих 
материалов. 
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9.2. Производство работ в зимнее время 
В период отрицательных температур следует выполнять мероприятия, предусмотренные 

действующими строительными нормами и правилами, в том числе СП 70.13330.2012 «Несущие 
и ограждающие конструкции». 

Осуществление монтажных работ в зимнее время сопряжено с отдельными трудностями 
при замоноличивании стыков сборных элементов, торцы которых должны быть отогреты до 
положительной температуры. Замоноличивание стыков в зимнее время осуществляется спосо-
бом электропрогрева. Чтобы предохранить сборные элементы от обледенения рекомендуется 
вести монтаж "с колес", а при хранении на складе элементы следует устанавливать на высоких 
подкладках и предохранять их от влаги. Очистка от обледенения производится при помощи 
электровоздуходувок, передвижных газовых агрегатов, более толстые наледи снимаются осто-
рожно скребками или металлическими щетками. 
          Производство работ в зимний период должно выполняться по специальным проектам 
производства работ (ППР) для зимних условий в соответствии с действующими техническими 
указаниями и условиями. 

9.3. Благоустройство и утилизация отходов 

Отходы складируются в контейнеры либо на площадки накопления отходов. 
Маркировка контейнеров и площадок накопления отходов должна соответствовать 

требования действующих нормативных документов. 
В процессе проведения работ образуются отходы: 
− остатки кабельной продукции, металла, деревянных конструкций, цементного

раствора, изоляционные материалы, которые сортируются по окончании произведенных работ. 
Материалы, пригодные для использования, вывозятся подрядными организациями, либо 
сдаются во Вторчермет; 

− шлак, ржавчина, окалина, строительный мусор, возникающие при производстве
сварочных работ вывозятся на городскую свалку. 

Ответственность за проведение работ по складированию отходов возлагается на 
производителей работ. 

После завершения строительных работ строительная площадка убирается и 
благоустраивается.  

10. Требования к системе управления качеством капитального ремонта и описание
методов осуществления инструментального контроля над качеством работ 

10.1. Контроль качества СМР и приемка выполненных работ должны осуществляться 
техническим надзором Заказчика, имеющим соответствующую лицензию Ростехнадзора. 

С целью осуществления производственного контроля качества строительства в составе 
строительных подразделений рекомендуется создание участка контроля качества. Контроль 
качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальными службами 
технадзора, оснащенными техническими средствами и имеющими лицензию на указанный вид 
деятельности. 

Подрядчик должен вести системный контроль на всех стадиях строительного процесса и 
владеть системой обеспечения качества строительно-монтажных работ. Система 
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предусматривает не только выполнение контроля качества строительно-монтажных работ по 
всем технологическим операциям, в нее также должен быть заложен принцип управления 
качеством, включающий в себя: 

− целенаправленное обеспечение заданных параметров качества на всех этапах
подготовки и реализации проектов; 

− комплекс мероприятий по контролю качества в ходе работ;
− мониторинг показателей качества;
− доскональный анализ причин брака;
− организационные мероприятия по оперативному устранению выявленных причин

брака; 
− совершенствование технологий.

10.2. Система контроля качества включает: 
на стадии подготовки производства: 

− ревизию проектно-сметной документации, детальное изучение требований
проекта, к качеству строительно-монтажных работ; 

− планирование работ с учетом применения прогрессивных технологий
строительства; 

− контрактацию поставщиков и контроль качества поставок;
− контрактацию субподрядчиков и гарантии качества cyбпoдpядных работ;
− входной контроль материалов и оборудования, контроль за правильностью их

хранения; 
− допуски персонала к производству работ и периодические проверки;

в процессе строительно-монтажных работ на объектах: 
− комплекс мероприятий пооперационного контроля и предотвращения брака;
− современные методы лабораторного контроля качества;
− оформление необходимых разрешений, заключений и актов;

на стадии анализа уровня качества и мероприятий по повышению качества строительной 
продукции и эксплуатационной надежности объектов: 

− учет показателей качества строительства, анализ причин возникновения по
фактам допущенного брака; 

− организационные, технические и кадровые мероприятия по ликвидации таких
причин; 

− обеспечение высокого технического уровня лабораторного контроля;
− технико-экономический анализ затрат на обеспечение повышения качества

строительно-монтажных работ и эксплуатационной надежности объектов. 

10.3. В соответствии с этапами технологического процесса СМР на объектах 
производственный контроль включает в себя входной, операционный и приемочный. 

Входной контроль качества материалов, оборудования, конструкций, изделий, 
предназначенных для использования в строительстве: 
площадок наземных объектов: технологическое оборудование, строительные конструкции и 
т.д.; 
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Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-
техническими работниками технологических потоков и специалистами лабораторий контроля 
качества для проверки продукции, предназначенной для использования в капитальном ремонте. 

Пооперационный контроль демонтажных процессов осуществляют бригадир и 
инженерно-технические работники на всех стадиях капитального ремонта, а специалисты 
службы контроля качества производят выборочный пооперационный контроль. 

Приемочный контроль осуществляется после завершения определенных этапов работ. 
Этот вид контроля выполняется инженерно-техническими работниками технологических 
потоков на площадках и специалистами лабораторий контроля качества. 

Выполнение каждой последующей операции технологического процесса разрешается 
только при документальном подтверждении качества предыдущей. 

Завершающим этапом деятельности по обеспечению качества строительно-монтажных 
работ и эксплуатационной надежности объекта капитального ремонта является комплекс 
испытаний перед сдачей объекта в эксплуатацию. 

Регламент контроля и допуски годности строительной продукции определяются на 
основе требований действующей нормативной документации и данных проектной 
документации. 

В составе каждой подрядной организации должны быть геодезические службы, 
оснащенные всеми необходимыми приборами и оборудованием для геодезической разбивки и 
контроля в процессе работ. 

10.4. Подрядчик должен обладать необходимым оборудованием, приборами и 
инвентарными приспособлениями для всех видов испытания трубопроводов и наземных 
сооружений. 

10.5.  Наряду с производственным контролем, осуществляемым работниками 
строительной организации, выполняется авторский и инспекционный надзор. 

Авторский надзор производят представители проектной организации. Инспекционный 
надзор проводится представителями служб технадзора Заказчика и территориальных органов 
надзора. 

Требования к системе управления качеством ремонта и реконструкции по методам 
осуществления инструментального контроля качества производимого ремонта производить в 
соответствии с ИСО 9000. 

Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, законченный ремонт объекта в 
целом. На все скрытые работы составляются акты. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА 

Средняя численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах и 
вспомогательных производствах, определена исходя из выявленной нормативной трудоемкости 
и принятой продолжительности строительства.  

Р = 1 562,23/(3*160,0) = 5 человек 

1 562,23   – нормативная трудоемкость, чел. час; 
3,0           – продолжительность строительства, мес.; 
160,0      – среднее количество рабочих часов в месяце. 

Потребность в кадрах строителей представлена в таблице 11.1 

    Таблица 11.1  
Наименование категорий работающих Количество 

Среднее количество работающих, занятых на СМР и подсобных 
производствах 

5 

в том числе: 
количество рабочих (75%), 4 
количество ИТР (17%) 1 

В таблице 11.2 представлена потребность в рабочих по категориям 
       Таблица 11.2 

Категория рабочих Кол-во Категория рабочих Кол-во 
Кровельщик-монтажник 2 Сварщик-монтажник 
Слесарь-сантехник Плотник-монтажник 
Каменщик Штукатур-маляр 1 
Водитель автобуса Мастер-отделочник 1 
Подсобные рабочие Электромонтажник 
Монтажник газопровода Газорезчик 

        Расчет потребности в энергоресурсах и воде 

 Сжатым воздухом строительство будет обеспечиваться от передвижных компрессорных 
станций; кислородом в баллонах автотранспортом. 

Нормативный расход воды для приготовления раствора, бетона и на прочие 
производственные нужды для строительства по укрупненным показателям составят – 0,4 л/с. 

Водоотведение воды на производственные нужды не предусмотрено, так как 
используемая вода остается в приготовляемых растворах. 

Водопотребление безвозвратное. 
Вода на питьевые нужды привозная бутилированная. 
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        Временные здания и сооружения 
Расчет потребности строительства во временных зданиях и сооружениях сведен в таблицу 11.3. 

Таблица 11.3 
Наименование помещения Кол-во 

работн. 
Нормативный 
показатель, м2 

Требуемая площадь, м2 

Санузлы (Биотуалет) (к=0,07) 5 0,07 0,35 

Расчет потребности во временных складах представлен в таблице 11.3. 
Таблица 11.3. 

Тип склада объем СМР Нормативные 
показатели 

на 1 млн.руб. 

Требуемая 
площадь, 

м2 
Склад - навес 1,0 76,3 76,3 
Открытые площадки 1,0 176,4 176,4 

Проживание работников, занятых на строительно-монтажных работах – г. Белгород. 
Водоснабжение предполагается от существующих сетей. 
Состав временных зданий и сооружений уточняется на стадии ППР с учетом имеющегося у 

строительно-монтажной организации набора мобильных зданий. 
Размещение временных сооружений (см. стройгенплан) уточняется на стадии ППР. 

Механизация строительства, транспорт 
Состав парка и количество машин, необходимых для выполнения установленной программы 

СМР определяются на основании объемов работ в физических измерителях, принятых способов 
механизации работ и эксплуатационной производительности машин. 

Потребность в автотранспортных средствах, строительных машинах и механизмах приведена 
в таблице 
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Таблица 11.4. 

Наименование основных машин и механизмов Тип или марка Количество 

1.Автосамосвал КАМАЗ 5511 1 
2. Сварочный агрегат АС-81 5 
3. Передвижной компрессор ХRVS 2 
4. Автобус ПАЗ-672  
5. Кран автомобильный КС-45713 (г/п 25т) 1 
6. Автоподъемник АГП-28  
7. Автобетоносмеситель КАМАЗ  
 

Номенклатура и количество указанных в таблице машин и механизмов корректируется в 
проекте производства работ с учетом конкретных условий производства работ, а также 
фактического наличия техники. Данный перечень может быть заменен на имеющиеся в наличии 
транспортные средства с аналогичными характеристиками. 

 
             Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. 

С целью сокращения складских площадей и уменьшения объема погрузочно-
разгрузочных работ необходимо максимально применять монтаж конструкций, а также 
разгрузку материалов на рабочие места непосредственно с транспортных средств. 

Погрузка и разгрузка конструкций и материалов осуществляется вручную.  
Доставка материалов производится бортовыми машинами и автосамосвалами. При выполнении 
указанных операций рекомендуется пользоваться указаниями, изложенными в  разделе 8.2                        
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и СанПиН 2.2.3.1384-03, ВСН 274-88, а также            
«Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов» приказ 
№642н от 17.09.14г. 
 

 
12. Охрана окружающей среды на период капитального ремонта 

 
В соответствии с «Гигиеническими требованиями к организации строительного 

производства и строительных работ» СанПиН 2.2.3.1384-03 при организации строительства 
необходимо выполнять следующие пункты: 

- п.34.1: Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

- п.34.5: Не допускается сжигание на строительной площадке отходов. 
 Охрану окружающей среды необходимо выполнять в строгом соответствии с п.6.2 СП 

48.13330.2011 и п.5.1 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Охрана природной среды в период выполнения работ обязывает строительные 

организации, кроме обязательного выполнения проектных решений по сохранению почв, 
водоемов, фауны и флоры, осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение 
окружающей среды и нанесение ей как можно меньшего ущерба во время капитального 
ремонта. 



 

  
Изм. 

 
Кол.у

 

 

№док
 

 

Подп. 
 
Дата 

023.09/20–ПОС 
 

Лист 
 18 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 В
за

и.
 и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, 
предусмотренным проектом относятся: 

− оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами 
для сбора бытовых и строительных отходов; 

− сохранение границ отведенных для выполнения СМР; 
− слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с 

последующей утилизацией и очисткой; 
− использование специальных установок (бездымных) для обогрева помещений и 

подогрева воды, материалов, двигателей; 
− соблюдение требований местных органов охраны природы (дополнительных). 
Нефтепродукты, смазочные материалы транспортируются в герметичных закрытых 

емкостях (цистернах, бочках и т.п.) специальным автотранспортом. 
Масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) 

и отправляются на регенерацию. 
Твердые производственные отходы и хозяйственно-бытовые отходы собираются в 

специально установленные баки и регулярно вывозятся в места, отведенные местными 
контролирующими органами. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей 
среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций. 

Контроль за состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных 
работ производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и 
Санэпидемслужбы. 

Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы при разработке 
следующих стадий проектирования и уточнены в ППР, разрабатываемым генподрядчиком. 

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-
эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-
03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

 
13. Решения по охране труда и промышленной безопасности 

 
Для обеспечения промышленной, пожарной безопасности и соблюдения охраны труда при 

производстве строительно-монтажных работ весь персонал, связанный со строительством, 
должен пройти инструктаж по безопасным методам ведения работ и выполнять требования: 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования»; 

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  
Часть 2. Строительное производство»; 

− СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 
работ»;  

− ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны»; 

− ГОСТ 12.3.005-75* «Работы окрасочные. Общие требования безопасности»; 
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− ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы в строительстве. Требования
безопасности»; 

− ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;
− ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка

сигнальная»; 
− ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; 
− Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 10.11.2015)

   "О противопожарном режиме". 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила

безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и цветных 

металлов и сплавов на основе этих расплавов» (Приказ от 15.08.18г. №704Н).РД 153-34.0-03.150-

00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок»; 

− РД 10-107-96 "Типовая инструкция для  стропальщиков по безопасному
производству работ грузоподъемными машинами». 

− ПОТ РО 14000-007-98 «Охрана труда при складировании материалов»;
− ПРИКАЗ от 6 февраля 2018 года N 59н «Правила по охране труда на

автомобильном транспорте». 

До начала производства работ оформляется акт-допуск на огневые, газоопасные и другие 
работы повышенной опасности эксплуатирующей организацией. 

На время производства работ необходимо выполнять требования безопасности к 
обустройству и содержанию участков работ и рабочих мест; при складировании материалов и 
конструкций; обеспечение электробезопасности, пожаробезопасности при производстве работ. 

В ходе строительно-монтажных следует неукоснительно выполнять требования 
безопасности при эксплуатации мобильных машин, средств механизации, ручных машин и 
инструментов, а также транспортных средств. 

На период капитального ремонта должны соблюдаться требования безопасности к 
процессам производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, при работе 
автотранспорта. 

Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 
производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных 
машин и инструментов без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, 
блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с 
работающим (включенным) двигателем не допускается. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо обеспечить 
выполнение требований безопасности к технологическим процессам и местам производства 
работ, обеспечить безопасность при ручной сварке, хранении и применении газовых баллонов. 
Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается. Запрещается 
нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов. 
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Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной 
электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок).  

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также 
передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним. 

Необходимо предусмотреть защиту работников от воздействия вредных 
производственных факторов. 

Создать соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте (защитные или страховочные ограждения, защитные и предохранительные устройства, 
приспособления). Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы 
к ним в темное время суток осветить. Применяемое при проведении работ освещение должно 
быть во взрывозащищенном исполнении. 

Работающих обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения 
режима труда и отдыха. 

Охрана труда рабочих обеспечивается: 
− обучением безопасным методам и приемам выполнения работ; 
− проведением инструктажей по ОТ и стажировок на рабочих местах; 
− обеспечением и применением индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 
− обеспечением соответствующих требований ОТ и условий труда на каждом 

рабочем месте; 
− организацией режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством РФ; 
− проведением аттестации рабочих мест. 
Работающих обучить безопасным методам и приемам выполнения работ. Все 

работающие должны пройти инструктаж по охране труда с проверкой их знаний. Инструктаж 
по ОТ на рабочем месте проводится со всеми рабочими строительной организации. 
Руководители и специалисты подрядной организации проходят проверку знаний правил и норм 
безопасности по ОТ в комиссии Заказчика с участием представителя Ростехнадзора и выдачей 
протокола. 

Все ИТР и рабочие должны иметь при себе удостоверение по охране труда, а 
ответственные лица из числа ИТР и по промышленной безопасности. 

Все работы должны выполняться согласно требованиям СП 2.2.2.1327-03 «Санитарно-
эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-
03 «Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ». 

При организации работ на стройплощадке следует руководствоваться требованиями 
СанПин 2.2.3.1384-03. 

До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные проектом 
организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) подготовительные 
работы по организации стройплощадки. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен: 
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− обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и 
производства строительных работ; 

− обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением 
нормальных условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда; 

− разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению 
воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье 
работников. 

Перед началом производства строительных работ работодатель знакомит работников с 
проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ; установленной 
последовательности их выполнения; необходимых средствах индивидуальной защиты; 
мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной 
среды и трудового процесса. 

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-монтажных 
работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям, а также 
требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

Новое оборудование без наличия положительного санитарно-эпидемиологического 
заключения на соответствие требованиям санитарных правил использовать при производстве 
строительно-монтажных работ не допускается. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 
эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на 
рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны 
превышать действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 
машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ согласно 
требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными 
свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в 
установленном порядке. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно 

закрытой таре. 
При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными 

производственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется 
производственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке. 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с 
использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для 
грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами 
производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной 
защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. 
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Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных 
в проектах организации строительства и производства работ, должно быть завершено до начала 
строительных работ. 

Продолжительность ежедневной рабочей смены и времени отдыха устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдых между сменами составляет не 
менее 12 ч. Монтаж трубопровода в ночное и темное время суток допускается только при 
соблюдении следующих условий: 

- достаточном освещении зоны работ;
- наличии соответствующей сигнализации;
- непосредственном руководстве производителя работ.

Складские площадки оборудуются в соответствии с требованиями ПОТ РО 14000-007-98 
«Охрана труда при складировании материалов». Запрещается осуществлять складирование 
материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. 

Все работники подрядной организации должны пройти противопожарный инструктаж и 
сдать зачет по пожарно-техническому минимуму. 

Огневые работы выполняться только в светлое время суток. 
До начала огневых работ: 
− оформляется наряд-допуск на огневые работы;
− обозначить границу опасной зоны предупредительными знаками;
− места проведения огневых работ обеспечить первичными средствами

пожаротушения. 
До начала огневых работ должна быть проверена исправность применяемой аппаратуры 

и оборудования. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы должны быть удалены 
от места производства работ на расстояние не менее 10 м. 

В проекте производства работ вопросы промышленной безопасности, охраны труда и 
противопожарной безопасности и промсанитарии должны быть проработаны на основе 
«Решений по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства работ» СП 12-136-2002.  

Участники строительства (заказчик, проектировщик, подрядчики, поставщики, а также 
производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и 
производственного оборудования) несут установленную законодательством ответственность за 
нарушение требований нормативных документов. 

Подрядная организация составляет и, не менее, чем за 10 дней до начала работ, 
направляет на согласование эксплуатирующей организации: 

− проект производства работ;
− приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство

работ (по каждому виду работ, в т.ч. огневые работы, работы кранами и т.д.), безопасную 
эксплуатацию кранов, содержание кранов в исправном состоянии; 

− список лиц, участвующих в производстве работ;
− документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала и

рабочих; 
− материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ

повышенной опасности; 
− документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и

механизмов и наличие их технического освидетельствования. 
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В данном проекте предусмотрены огневые, газоопасные и следующие работы 
повышенной опасности: 

− сварочные работы; 
− земляные работы; 
− монтажные работы; 
− электробезопасность при выполнении строительных и монтажных работ; 
Сварочные работы 
Не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией провода, а 

также применять нестандартные электропредохранители. 
Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки и 

специальных зажимов. 
Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 

оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и 
защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий. 

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие источником 
сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины, сварочные плиты, стеллажи 
и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по 
условиям нагрева протекание тока. 

Использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также 
металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не 
разрешается. 

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных 
зонах обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только 
изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 
проводнику, присоединяемому к электродержателю. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и 
соответствовать номинальной величине сварочного тока. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 
Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на 

открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от 
атмосферных осадков. 

При проведении электросварочных работ на местах во взрывопожароопасных зонах: 
− рекомендуется использовать источники питания постоянного тока или специальные 

источники переменного тока, имеющие в конструкции импульсные генераторы, повышающие 
напряжение между электродом и свариваемым изделием в момент повторного возбуждения 
дуги (источник питания типа «разряд»); 

− сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо выполнять 
электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина сварочного тока должна быть на 
20% ниже, чем при сварке в нижнем горизонтальном положении; 

− перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии 
электрода в электродержателе. 

Земляные работы 
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С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок 
в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод 
поверхностных и подземных вод. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих коммуникаций 
выполняется вручную по 2 м в обе стороны от пересечений. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте 
коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы 
должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики. 
Автомобили – самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует 

устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса.  
Монтажные работы 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 
Запрещается прибывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их 

подъема и перемещения. 
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются 
только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником – стропальщиком), кроме сигнала 
«Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

Грузоподъемные краны должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора и 
иметь допуск инспектора к работе. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 
− производить разгрузку грузов сбрасыванием с транспортных средств; 
− находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 
− поправлять стропы, на которых поднят груз. 
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих 

чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к 
проектному. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо 
производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 
вращения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций 
и оборудования на весу. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует 
производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать 
установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за 
исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не 
допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы при силе ветра более 5 баллов, при гололеде, 
грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. 

Перед погрузкой труб на трубовоз для удержания на месте, под его колеса следует 
подкладывать противооткатные упоры (башмаки). Во время погрузки запрещается находиться 
людям на раме автомобиля или на прицепе. 
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 Электробезопасность при выполнении строительных, монтажных  работ 
При выполнении работ необходимо соблюдать требования СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1.
При устройстве электрических сетей на строительной площадке необходимо 

предусмотреть отключение всех электроустановок в пределах участков работ. 
Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой 

электроустановок (сварочный агрегат, очистная и изоляционная машины) выполнять 
электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по 
технике безопасности. 

Оборудование с электроприводом заземлить. 
Выключатели, рубильники, применяемые на строительной площадке должны быть в 

защищенном исполнении Р-54 согласно ГОСТ 14254-2015 . 
Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или 

размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 
Электросварочные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 

12-03-2001, ГОСТ 12.3.003-86*, «Работы электросварочные. Требования безопасности».
Электродержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими 

электродами, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14651-78*. 
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14. Решения по пожарной безопасности

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 12.1.004-
91*, Постановление № 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме»,  и другими 
утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и 
правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 
безопасности. 
Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования пожарной 
безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти противопожарный 
инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции 
по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. Исполнители огневых работ обязаны: 

− иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной
безопасности; 

− получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в
наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации дополнительно получить инструктаж по 
технике безопасности при проведении огневых работ; 

− ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;
− приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за

проведение огневых работ; 
− выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;
− соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;
− пользоваться при работе исправным инструментом;
− работать в спецодежде и спецобуви;
− уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их

применять; 
− уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара

немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания; 
− после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и

устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к 
травмам и авариям; 

− прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.
Строительные и монтажные работы должны производиться только при наличии наряд-допуска 
и других разрешительных документов в соответствии с Постановлением № 390 от 25 апреля 
2012 г. «О противопожарном режиме». 

Автотракторная техника, не задействованная в работах, должна быть установлена с 
наветренной стороны на специально оборудованных стоянках, определяемых на стадии ППР.  
Каждая единица самоходной техники, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в 
производстве подготовительных и огневых работ, должны быть дополнительно обеспечены 
двумя огнетушителями ОУ-5(10), ОП 5-10. 
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При проведении огневых работ допускать лиц прошедших специальную подготовку и 
имеющих при себе квалификационные удостоверения и талоны по технике пожарной 
безопасности.  Огневые работы должны выполняться только по наряд-допуску.  

Корпуса передвижных электростанций необходимо заземлять. Сопротивление 
заземляющего устройства не должно превышать 25 Ом. 

На строительной площадке должна быть инструкция «О мерах пожарной безопасности», 
план ликвидации возможных аварий и планы тушения пожаров, разработанные с учетом 
конкретных условий проведения ремонтных работ. 

После окончания строительных работ необходимо поставить в известность местные 
органы пожнадзора о приемке законченного строительством сооружения. 
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15. Основные технико-экономические показатели

Данный проект и принятая технология строительства имеет следующие показатели, 
приведенные в таблице 15.1. 

           Таблица 15.1 
Наименование показателей Ед. изм. Показатель 

Продолжительность строительства, в том числе 
подготовительный период 

мес. 
мес. 

3 
1 

Трудоемкость общая чел.дней 195,3 
Средняя максимальная численность работающих на СМР чел. 5 
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16. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений»; 

2. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Земляные сооружения, основания и 
фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1); 

3. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 
4. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3); 
5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования»; 
6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2); 
7. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  

Часть 2. Строительное производство»; 
8. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 
9. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
10. СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением 

N 1); 
11. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003; 
12. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87; 
13. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
14. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой); 
15. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». СНиП 3.05.01-

85; 
16. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
17. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов»; 
18. ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»; 
19. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ»;  

20. ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны»; 

21. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
22. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний» (с Поправкой); 

23. ГОСТ 12.3.003-86* «Работы электросварочные. Требования безопасности» 
24. РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»; 
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25. Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

26. ПРИКАЗ от 12 ноября 2013 года N 533 Об утверждении Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля
2016 года);

27. ПРИКАЗ от 24 июля 2013 года N 328н Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года);

28. РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
29. ПОТ РО 14000-007-98 «Охрана труда при складировании материалов»;
30. ПРИКАЗ от 6 февраля 2018 года N 59н «Правила по охране труда на автомобильном

транспорте»;
31. СП 2.2.2.1327-03 «Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к

организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту»;

32. СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ».
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