

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № РТС231А180024-Д от 10 апреля 2018 г.
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Белгородская область, г. Белгород, ул. 60 Октября, д. 2а

г. Белгород

«__» _____ 2018 г.

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице Исполнительного директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Инжстрой» в лице директора Терехова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору от 10 апреля 2018 г. № РТС231А180024-Д на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению считать утратившим силу Дополнительное соглашение № 2 к Договору № РТС231А180024-Д от 10 апреля 2018 г. от «24» июля 2018 г. с момента вступления в силу настоящего соглашения.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, при этом Стороны договорились, руководствуясь пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, распространить его действие на отношения Сторон, возникшие с «24» июля 2018 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4. Все остальные положения и условия по Договору, не предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют силу.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

«Заказчик»



/Д.И. Белоковаленко/

«Подрядчик»



/Н.Н. Терехов/