

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

308000 г. Белгород, Белгородский проспект, дом 85А

Подрядчик: ООО "Грайворонское ремонтно-строительное управление"

309376 Белгородская обл., Грайворонский р-он, с. Головчино ул. Пушкина д.21

Стройка/Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская обл., Грайворонский р-н., с. Козинка, ул. Центральная д.13

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид операции

Код	0322001
по ОКПО	38937956
по ОКПО	09803404
номер	РТС231А180031-Д
дата	17 04 2018
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	12.10.2018	с	по
		17.04.2018	12.10.2018

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 973 093,28	3 973 093,28	3 973 094,28
1.1.	Ремонт кровли		1 745 135,81	1 745 135,81	1 745 135,81
1.2.	Ремонт инженерных систем- холодное водоснабжение		53 230,54	53 230,54	53 230,54
1.3.	Ремонт инженерных систем- отопление		1 280 679,29	1 280 679,29	1 280 679,29
1.4.	Ремонт инженерных сетей- электроснабжение		244 061,36	244 061,36	244 061,36
2.1.	Ремонт фасада		309 112,33	309 112,33	309 112,33
2.2.	Ремонт подвальных помещений		161 954,06	161 954,06	161 954,06
2.3.	Установка коллективных ПУ и УУ		178 919,89	178 919,89	178 919,89
	Итого		3 973 094,28		3 973 094,28
	Сумма НДС				не предусмотрен
	Всего с учетом НДС				3 973 094,28

Заказчик:

Исполнительный директор НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области"

(должность)

М.П.

(подпись)

Белоковаленко Л.И.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "Грайворонское РСУ"

(должность)

М.П.

(подпись)

Чуфичев В.О.
(расшифровка подписи)

