

Инвестор -

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик - Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области,  
 308800, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85-А

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик - ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ",  
 308009, г. Белгород, Гражданский пр-т, 36, оф. 12

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,  
 расположенного по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель,  
 ул. Победы, д. 1

наименование, адрес

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

322001

РТС231A180033-Д

03.05.2018

Номер документа	Дата составления
1	03.09.2018 г.

Отчетный период	
с	по
03.05.2018 г.	03.09.2018 г.

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Август 2018 г.**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		9 773 979,23	9 773 979,23	9 773 979,23
1	Ремонт кровли		399 146,24	399 146,24	399 146,24
2	Ремонт фасада		2 172 258,53	2 172 258,53	2 172 258,53
3	Утепление фасада		5 062 018,72	5 062 018,72	5 062 018,72
4	Ремонт подвальных помещений		88 687,14	88 687,14	88 687,14
5	Ремонт инженерных систем, в т. ч.:		1 413 479,49	1 413 479,49	1 413 479,49
5.1	отопление		169 280,54	169 280,54	169 280,54
5.2	горячее водоснабжение		437 054,94	437 054,94	437 054,94
5.3	холодное водоснабжение		178 858,02	178 858,02	178 858,02
5.4	водоотведение		82 599,33	82 599,33	82 599,33
5.5	электроснабжение		545 686,66	545 686,66	545 686,66
6	Установка коллективных ПУ и УУ		638 389,11	638 389,11	638 389,11
			Итого, руб.		9 773 979,23
			Сумма НДС (18%), руб.		1 759 316,26
			Всего с учетом налогов, руб.		11 533 295,49



Заказчик:  
 М П  
 Подрядчик:  
 М П

Заместитель исполнительного  
 директора Фонда содействия  
 реформированию ЖКХ  
 Белгородской области

должность

*(Handwritten signature)*  
 подпись

Т. В. Шевченко  
 расшифровка

Директор ООО "МОНТАЖ  
 ФАСАДНЫХ СИСТЕМ"

должность

*(Handwritten signature)*  
 подпись

А. Ю. Юрков  
 расшифровка

