

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость всего, рублей	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4	5
1.1.	Ремонт кровли	98 573,34	с момента заключения договора	в течение 14 дней с момента заключения договора

Подписи сторон:


Заказчик

«Фонд содействия реформированию ЖКХ
Белгородской области»

Исполнительный директор

Белоковаленко Л.И.

2018 г.



Подрядчик

ООО «Строитель Белогорья»

(наименование организации)

Директор

(должность)

Алексядис Ф.Ф.

(подпись, ФИО)

2018 г.

