

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Старый Оскол, Жукова мкр. д. 24, п. 1

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер РТС231В170053-Д	
	дата 30.06.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с по	
	15.05.2018	30.06.2017 30.11.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиц ии	по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе			Всего	В том числе						
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																	
1	1	ТЕРм10-03-032-01 Приказ Министра Ресурс от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи; подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.): 60% от ФОТ	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32				116	116	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1718,01	1684,32			1718,01	1684,32				116	116	
Накладные расходы										1347,46							
Сметная прибыль										1010,59							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :										4076,06					116	116	
Монтаж оборудования										4076,06					116	116	
Итого										4076,06					116	116	
В том числе:										33,69							
Материалы										1684,32							
ФОТ										1347,46							
Накладные расходы										1010,59							
Сметная прибыль										4076,06					116	116	
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	1384,18				1384,18							
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	136,78				136,78							
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	13,17				13,17							
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	40,78				40,78							
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	25,06				25,06							
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	210,55				210,55							
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1016,82							
ИТОГИ ПО АКТУ:																	
Итого по акту:										28639,9					116	116	
НДС 18%										25164,10							
ВСЕГО по акту										33788,00					116	116	

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЦЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:
 Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

С.В. Рыбаков
 (Доверенность № 70 от 28.06.2017г)

Л.И. Белоголенко
 Валентин