

Форма по ОКУД 0322005
 по ОКПО
 по ОКПО 38947280
 по ОКПО 00240572

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер РТС231В170053-Д
 дата 30.06.2017

Вид операции		Отчетный период	
Номер документа	Дата составления	с	по
	15.05.2018	01.12.2017	09.01.2018

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Старый Оскол, Жукова мкр, д. 25, п. 2

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе							
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																	
1	1	ТЕРм10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи; подготовительные работы и установка конфигурационных данных	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116		
Накладные расходы											1347,46						
Сметная прибыль											1010,59						
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :										4076,06					116		
Монтаж оборудования										4076,06					116		
Итого										4076,06					116		
В том числе:										33,69							
Материалы										1684,32							
ФОТ										1347,46							
Накладные расходы										1010,59							
Сметная прибыль										4076,06					116		
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										4076,06					116		
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18				1384,18							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78				136,78							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17				13,17							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78				40,78							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06				25,06							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55				210,55							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1810,52							
ИТОГИ ПО АКТУ:																	
Итого по акту:										28633,9					116		
НДС 18%										5154,10							
ВСЕГО по акту										33788,00					116		

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:
 Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

Рыбаков
 (Доверенность №70 от 28.06.2017г.)

Белоковаленко

А. Балакири

