

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Старый Оскол, Комсомольский пр-кт, д. 35, п. 1

Код	0322005	
Форма по ОКУД		
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер	РТС231В170053-Д	
дата	30.06.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по
15.05.2018	10.01.2018	15.03.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе							
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																	
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 1 Индекс изменения сметной стоимости оборудования: НР (1347,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.): 60% от ФОТ	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32		1718,01	1684,32			116	116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																	
Накладные расходы										1718,01	1684,32						
Сметная прибыль										1347,46				116			
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :										4076,06							
Монтаж оборудования										4076,06							
Итого										4076,06				116			
В том числе:										4076,06				116			
Материалы														116			
ФОТ										33,69							
Накладные расходы										1684,32							
Сметная прибыль										1347,46							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										4076,06				116			
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	1384,18			1384,18								
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	136,78			136,78								
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	13,17			13,17								
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	40,78			40,78								
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	25,06			25,06								
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	210,55			210,55								
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1815,62							
Итого по акту:										5891,68				116			
НДС 18%										2863,91							
ВСЕГО по акту										8755,59				116			



Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

Доверенность № 70 от 28.06.2017 г. С.В. Рыбаков

Л.И. Белоковаленко

Е.А. Балакир