

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Старый Оскол, Лебединец мкр, д. 23, п. 1

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Форма по ОКУД | Код | |
| по ОКПО | 0322005 | |
| по ОКПО | 38947280 | |
| по ОКПО | 00240572 | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) номер | РТС231В170053-Д | |
| дата | 30.06.2017 | |
| Вид операции | | |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| | с | по |
| | 15.05.2018 | 01.08.2017 30.09.2017 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,78800 тыс. руб.

| Номер по позициям | по смете | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | | |
|---|----------|--|--|-------------------------------|------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|----|----|--|
| | | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования НР (1347,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.): 60% от ФОТ | 1 станция диспетчерской связи | 1 | 1718,01 | 1684,32 | | | 1718,01 | 1684,32 | | | 116 | 116 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 1718,01 | 1684,32 | | | | 116 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 1347,46 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 1010,59 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | | | | | 4076,06 | | | | | 116 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 4076,06 | | | | | 116 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 33,69 | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 1684,32 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 1347,46 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта | | | | | | | | | | 4076,06 | | | | | 116 | | | |
| Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Цена поставки | Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99 | шт. | 1 | 1384,18 | | | | 1384,18 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Цена поставки | Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99 | шт. | 1 | 136,78 | | | | 136,78 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Цена поставки | Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99 | шт. | 1 | 13,17 | | | | 13,17 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Цена поставки | Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99 | шт. | 1 | 40,78 | | | | 40,78 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Цена поставки | Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99 | шт. | 1 | 25,06 | | | | 25,06 | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Цена поставки | Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99 | шт. | 1 | 210,55 | | | | 210,55 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой | | | | | | | | | | 1810,62 | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | 2633,9 | | | | | 116 | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 33788,00 | | | | | 116 | | | |

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:
 Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



С.В. Рыбаков
 (Доверенность № от 28.06.2017г.)

Л.И. Белокозденко