

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Старый Оскол, Парковый мкр, д. 23, п. 5

Код	0322005	
Форма по ОКУД		
по ОКПО		
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер РТС231В170053-Д	
дата	30.06.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по
	15.05.2018	30.06.2017 30.11.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>																	
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																	
Накладные расходы										1718,01	1684,32				116		
Сметная прибыль										1347,46							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :										1010,59							
Монтаж оборудования																	
Итого										4076,06					116		
В том числе:										4076,06					116		
Материалы																	
ФОТ										33,69							
Накладные расходы										1684,32							
Сметная прибыль										1347,46							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										1010,59							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										4076,06					116		
<b>Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой</b>																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18				1384,18							
Индекс к позиции (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78				136,78							
Индекс к позиции (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17				13,17							
Индекс к позиции (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78				40,78							
Индекс к позиции (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06				25,06							
Индекс к позиции (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 99/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55				210,55							
Индекс к позиции (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99																	
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1810,62							
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>																	
Итого по акту:										28633,9					116		
НДС 18%										5154,10							
ВСЕГО по акту										33788,00					116		

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



Е.А. Балакир