

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Старый Оскол, Приборостроитель мкр. д. 4а, п. 1

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170053-Д
	дата	30.06.2017
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		с по
	15.05.2018	01.08.2017 30.12.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
						Всего	В том числе		Всего	В том числе								
							Осн.З/л	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/л					Эк.Маш	З/нМех	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>																		
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования НР (1347,46 руб.) - 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.) - 60% от ФОТ	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1718,01	1684,32			116				
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :</b>																		
Монтаж оборудования										4076,06					116			
Итого										4076,06					116			
В том числе:																		
Материалы										33,69								
ФОТ										1684,32								
Накладные расходы										1347,46								
Сметная прибыль										1010,59								
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>										<b>4076,06</b>					<b>116</b>			
<b>Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой</b>																		
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	1384,18				1384,18								
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	136,78				136,78								
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	13,17				13,17								
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	40,78				40,78								
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	25,06				25,06								
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	210,55				210,55								
<b>Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой</b>										<b>1810,62</b>								
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>																		
Итого по акту:										265,99					116			
НДС 18%										51,54								
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>317,53</b>					<b>116</b>			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



С.В. Рыжков

(Доверенность № 70 от 28.06.2017г.)

Л.И. Белоковаленко

А.А. Балакир