

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Старый Оскол, Приборостроитель мкр. д. 53, п. 2

|                                  |                  |                       |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Форма по ОКУД                    | Код              | 0322005               |
| по ОКПО                          |                  |                       |
| по ОКПО                          |                  | 38947280              |
| по ОКПО                          |                  | 00240572              |
| Вид деятельности по ОКДП         |                  |                       |
| Договор подряда (контракт) номер |                  | РТС231В170053-Д       |
| дата                             |                  | 30.06.2017            |
| Вид операции                     |                  |                       |
| Номер документа                  | Дата составления | Отчетный период       |
|                                  |                  | с по                  |
|                                  | 15.05.2018       | 01.08.2017 30.12.2017 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 33,78800 тыс. руб.

| Номер по позиции  | по смете | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |   | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |     |    |  |
|---|----------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----|----|--|
|   |          |  |   |          |      | Всего                   | В том числе |   | Всего                 | В том числе |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 1   | 2        | 3  | 4   | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8 | 9                     | 10          | 11      | 12                   | 13                  | 14              | 15             | 16  | 17 |  |
| <b>Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>            |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       |             |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 1   | 1        | ТЕРМ10-03-032-01<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526<br>Монтаж оборудования:<br>НР (1347,46 руб.); 80% от ФОТ<br>СП (1010,59 руб.); 60% от ФОТ | шт.      | 1    | 1718,01                 | 1684,32     |   |                       | 1718,01     | 1684,32 |                      |                     | 116             | 116            |     |    |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.                            |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 1718,01     | 1684,32 |                      |                     | 116             | 116            |     |    |  |
| Накладные расходы   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 1347,46     |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| Сметная прибыль   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 1010,59     |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| <b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :</b> |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       |             |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| Монтаж оборудования   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       |             |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| Итого   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 4076,06     |         |                      |                     |                 | 116            | 116 |    |  |
| В том числе:  |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       |             |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| Материалы   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       |             |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| ФОТ   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 33,69       |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| Накладные расходы   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 1684,32     |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| Сметная прибыль   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 1347,46     |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| <b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 4076,06     |         |                      |                     |                 | 116            | 116 |    |  |
| <b>Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой</b>                      |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       |             |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 2   | 2        | Цена поставки  | Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99   | шт.      | 1    | 1384,18                 |             |   |                       | 1384,18     |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 3   | 3        | Цена поставки  | Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99  | шт.      | 1    | 136,78                  |             |   |                       | 136,78      |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 4   | 4        | Цена поставки  | Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99  | шт.      | 1    | 13,17                   |             |   |                       | 13,17       |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 5   | 5        | Цена поставки  | Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99   | шт.      | 1    | 40,78                   |             |   |                       | 40,78       |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 6   | 6        | Цена поставки  | Динамик (цена поставки: 11В/1,18/3,99=25,06)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99  | шт.      | 1    | 25,06                   |             |   |                       | 25,06       |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| 7   | 7        | Цена поставки  | Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99   | шт.      | 1    | 210,55                  |             |   |                       | 210,55      |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| <b>Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой</b>             |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 4819,52     |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| <b>Итого по акту:</b>   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       |             |         |                      |                     |                 |                |     |    |  |
| НДС 18%   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 2563,9      |         |                      |                     |                 | 116            | 116 |    |  |
| <b>ВСЕГО по акту</b>  |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 25194,10    |         |                      |                     |                 | 116            | 116 |    |  |
|   |          |  |   |          |      |                         |             |   |                       | 33788,00    |         |                      |                     |                 | 116            | 116 |    |  |

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:  
 Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

