

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Старый Оскол, Рудничный мкр, д. 11, п. 1

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170053-Д
	дата	30.06.2017
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	15.05.2018	с 10.01.2018 по 15.03.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиц ии	по смете	Обоснова ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн раб. на ед.	Т/з осн раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
						Всего	В том числе			Всего	В том числе									
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/нМех			
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																				
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.); 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.); 60% от ФОТ	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32				1718,01	1684,32			116	116				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											1718,01	1684,32								
Накладные расходы																				
Сметная прибыль																				
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :											1718,01	1684,32					116	116		
Монтаж оборудования											1347,46									
Итого											1010,59									
В том числе:																				
Материалы											4076,06								116	
ФОТ											4076,06								116	
Накладные расходы											33,69									
Сметная прибыль											1684,32									
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта											1010,59									
											4076,06								116	
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																				
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	1384,18					1384,18									
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	136,78					136,78									
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	13,17					13,17									
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	40,78					40,78									
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	25,06					25,06									
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	210,55					210,55									
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой											1840,82									
Итого по акту:											28633,99								116	
НДС 18%											5154,10									
ВСЕГО по акту											33788,00									116



Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:
 Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

Доверенность № 70 от 28.06.2017г.
 С.В. Рыбаков
 Л.И. Белоковаленко
 Б.А. Балакир