

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Старый Оскол, б-р Дружбы, д. 8, п. 1

Код	0322005	
Форма по ОКУД	по ОКПО	
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер РТС231В170053-Д	
дата	30.06.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с по	
15.05.2018	01.08.2017	30.12.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
						Всего	В том числе		Всего	В том числе									
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																			
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.) 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.) 60% от ФОТ	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32				1718,01	1684,32			116	116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																			
Накладные расходы																			
Сметная прибыль																			
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :																			
Монтаж оборудования																			
Итого																			
В том числе:																			
Материалы																			
ФОТ																			
Накладные расходы																			
Сметная прибыль																			
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																			
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																			
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	1384,18					1384,18								
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	136,78					136,78								
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	13,17					13,17								
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	40,78					40,78								
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	25,06					25,06								
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	210,55					210,55								
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой																			
Итого по акту:																			
НДС 18%																			
ВСЕГО по акту																			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



С.В. Рыбаков

Л.И. Белоковаленко

Е.А. Балакир