

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	38937956
по ОКПО	98434799
по ОКПО	

Технический заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области": 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д.85 А

Подрядчик: ООО "Строитель Белогорья" 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная д. 32 А

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома №32 по улице Красная Площадь в городе Короча

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)	номер	РТС231А170004-Д
	дата	28.03.2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2.1	28.06.2017	30.03.2017	28.06.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2017 г.

Смета №2, Акт выполненных работ №2 от 28.06.2017

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з мех. (на ед./ всего)	
				В том числе			В том числе			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)				
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Оконные блоки														
4	ТЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ИДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,147	5	286528,8	1768,6	644,98	27,85	42119,73	259,98	94,81	4,09	215,6825	2,2
													31,71	0,32

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 п.м	0,071	3139,07	194,71	19,68	0,64	222,87	13,82	1,4	0,05	24,3685 1,73	0,05
6	ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	7,1	171,81				1219,85					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 (Поз. 4-6))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Оконные блоки :														
Деревянные конструкции														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
к=44611,15*1,308*0,838826197														
Итого по разделу 2 Оконные блоки														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014 (Поз. 4-6))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Деревянные конструкции														
Итого														

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														0,32

Сдал: ООО "Строитель Белогорья"

Принял: Технический заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области". 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д.85 А

Согласовано : Уполномоченный представитель собственников помещений
Дополнительные участники:

Управляющая компания ООО "Перспектива развития"

Алексядис Ф.Ф.
(Ф.И.О.)



Строительско-технический отдел
 Строительного контроля
 Алексядис Ф.Ф. (Ф.И.О.)

Подпись

Ломоносова Е.М.
(Ф.И.О.)

Подпись

Алексов Т.Ф.
(Ф.И.О.)

Подпись

