

Дополнительное соглашение № 1

к Договору № РТС231А170007-Д от 04 мая 2017 г.

на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: бул. Юности, д. 3-а, г. Белгород, Белгородская область

г. Белгород

«19» июля 2017 г.

Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» в лице исполнительного директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью компания «СТРОЙМОНТАЖЗАКАЗЧИК» в лице Немковой Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, услуг, в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и иных правовых актов Российской Федерации, по результатам аукциона (протокол № РТС231А170007 от 27 марта 2017 года), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Договор № РТС231А170007-Д от 04 мая 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: бул. Юности, д. 3-а, г. Белгород, Белгородская область (далее – Договор) следующие изменения:

В связи с изменением объема фактически выполненных работ изменить п. 3.1. ст. 3 Договора и изложить в следующей редакции:

Общая стоимость работ по Договору составляет 1 373 213,99 (один миллион триста семьдесят три тысячи двести тринадцать) рублей 99 коп., в том числе НДС 18 % 209 473,32 (двести девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 32 коп.

Стоимость по видам работ составляет:

- 1 373 213,99 (один миллион триста семьдесят три тысячи двести тринадцать) рублей 99 коп., в том числе НДС 18 % 209 473,32 (двести девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 32 коп.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора № РТС231А170007-Д от 04 мая 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и считается заключенным с момента подписания его сторонами.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

Местонахождение и реквизиты сторон

Подрядчик: ООО "СТРОЙМОНТАЖЗАКАЗЧИК"

Местонахождение: 308000, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, 40

Реквизиты: ИНН/КПП 3123348185/312301001 р/с 40702810516160007138 в Воронежском филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) БИК 042007738

Заказчик: «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»

Местонахождение: 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85-А

Реквизиты: ИНН/КПП 3123231839/312301001 р/с 40703810707000000254 в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России» БИК 041403633 к/с 30101810100000000633 ОГРН 1027100132195

Подписи сторон



Подрядчик

М.П.



Региональный оператор (Заказчик)

М.П.

Немкова И.А.

Белоковаленко Л.И.