

Форма по ОКУД	Код
0322005	
по ОКПО	38937956
по ОКПО	98434799
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	РТС231А170049-Д
номер	
дата	17.07.2017
Вид операции	
4	21.07.2017
	17.07.2017
	21.07.2017

Технический заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области": 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85 А

Подрядчик: ООО "Строитель Белогорья" 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная д. 32 А

Объект - Ремонт многоквартирного дома № 165, ул. Ленина, с. Бехтевка, Корочанского района

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен на основании корректирующего ЛСР №1-1 "Утепление фасада"

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Утепление фасада (два торца)														
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,06	756,28	404,71	8,48		45	24	1		50,025	3
6	Цена 200 г. (1400/3,5/1,18)	Плиты теплоизоляционные "ISOROC" (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	15	338,98				5085					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТССЦ-101-5479 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x90 мм (ИДС35-IV д.т. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 шт.	11,92	39,53				471					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (12.1 12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,4% (Поз. 6, 5))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Утепление фасада (два торца) :														
Конструкции из кирпича и блоков														
Теплоизоляционные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
к=5721*5,8978														
Итого по разделу 1 Утепление фасада (два торца)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (12.1 12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,4% (Поз. 6, 5))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Конструкции из кирпича и блоков														
Теплоизоляционные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту										16				
										33 741,31	3			


Сдал: ООО "Строитель Белогорья"

Принял: Технический заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области".

Согласовано : Уполномоченный представитель собственников помещений

Дополнительные участники:

Управляющая компания ООО "Перспектива развития"



Подпись
Алексядис Ф.Ф.
(Ф.И.О.)

Подпись

Белоковаленко Л.И.
(Ф.И.О.)



Подпись

Шарин Г.А.
(Ф.И.О.)

Подпись

Алексков Т.Ф.
(Ф.И.О.)

Подпись

