

Унифицированная форма №
 Утверждена Постановлением Госкомстата Р
 от 11 ноября 1999 г. 1

Технический заказчик - Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", 308000 г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85 А
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СтройБат", 309181 Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, дом 40

Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белинского, дом 15

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	0322005
по ОКПО	38937956
	99961868
Вид деятельности по ОКДП	
номер	РТС231A170082
дата	30.10.2017

Номер документа	Дата составления
	08.11.2017

Отчетный период	
с	по
30.10.2017	08.11.

АКТ

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По смете № 108к-16-4доп
 «Ремонт фасада»

п/п	Номер п/см	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр расценки и коды ресурсов	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			ЗТ рабочих, чел.		
					всего	эксплуатация машин	материалы	всего	оплата труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общестроительные работы													
<i>(Строительные)</i>													
1		1) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	ТЕРр69-2-1	5,83	53,70 43,87	9,83 0,00	0,00	360	294	66 0	0	6,31 0	
2		2) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	ТЕРр61-28-1	0,9714	3455,73 596,50	12,82 0,00	2846,41	3484	666	14 0	2804	93,84 0	
		Вода (м3)	411-0001	-0,17485	9,34		9,34	-2				-2	
		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	101-0874	-106,854	22,85		22,85	-2476				-2476	
		Гипсовые вяжущие, марка ГЗ (т)	405-0219	-0,24285	1324,92		1324,92	-326				-326	

Наименование затрат

	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			39 033,00
В действующих ценах		6,47	252 543,51
ВСЕГО			252 543,51

Сдал: Директор ООО "СтройБат"

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой Организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Согласован Уполномоченный представитель собственников помещений

Дополнительные участники:
Директор ООО "Домремонт"

Начальник Управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа

Инженер по надзору за строительством ПТО МКУ "Управление капитального строительства"

И.С. Гамбаров
А.А. Сычева
С.С. Федяев
А.А. Богомолов
А.С. Бигас
Н.В. Локтионова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Презерено Технадзор
« » 20 г.