

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85 А
 Подрядчик: ОАО "ШЛЗ", 108851, Россия, г. Москва, г. Щербинка,
 ул. Первомайская, д. 6, тел. (495) 739-67-00
 Объект: Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, пр. Ватутина, д. 10, подъезд 1

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| форма по ОКУД | Код | |
| по ОКТО | 0322005 | |
| по ОКТО | | |
| по ОКТО | | |
| по ОКТО | | |
| номер | РТС231В170026 | |
| дата | 19.05.2017 | |
| Вид операции | | |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 17.11.2017 | 09.10.2017 | с по 17.11.2017 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2017 г.

| Номер Кл орядк ос. смете | Обосно- ванне | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | | |
|--|------------------|--|----------|------|---------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|---------|-------|-------|
| | | | | | | Осн.З/л | Эк.Маш. | З/лМех. | Всего | Осн.З/л | Эк.Маш. | | | З/лМех. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Раздел 1. Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТЕРМ03-05- Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м <i>Лифт Миксюр Росст от 31.12.14 №937/пр</i> | 1 лифт | 1 | 7604,23 | 4235,12 | 3369,11 | 418,23 | 7604,23 | 4235,12 | 3369,11 | 418,23 | 523,5 | 33,04 | 523,5 | 33,04 |
| 2 | 2 | ТЕРМ03-05- За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг <i>Прйка Миксюр Росст от 31.12.14 №937/пр</i> | 1 м | -1,8 | 42,23 | 42,23 | | | -76,01 | -76,01 | | | 5,15 | -9,27 | 5,15 | -9,27 |
| | | | | | | | | | 7528,22 | 4159,11 | 3369,11 | 418,23 | 514,23 | 33,04 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----------|----|----|----|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 3661,87 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 2746,4 | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок | | | | | | | | | | | 13936,49 | | | | | | |

Раздел 2. Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|------|----------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 3 | 3 | ТЕР403-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с. Грузоподъемностью 400 кг. количество остановок 9, высота шахты 29 м | 1 лифт | 1 | 17913,93 | 8470,23 | 6738,22 | 836,45 | 17913,93 | 8470,23 | 6738,22 | 836,45 | 1047,1047 | 66,0766,07 |
| | | Министром Росси от 31.12.14 №937/пр | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | ТЕР403-05-001-06 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг | 1 м | -1,8 | 86,15 | 84,46 | | | -155,07 | -152,03 | | | 10,3-18,54 | |
| | | Министром Росси от 31.12.14 №937/пр | | | | | | | | | | | | | |

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок

Раздел 3. Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------|------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 5 | 5 | ТЕР46-03-001-01 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм | 100 отверстий | 0,99 | 1959,42 | 156,05 | 716,97 | 179,09 | 1939,83 | 154,49 | 709,8 | 177,3 | 17,317,13 | 16,416,24 |
| | | Послан Правл т Белгород о от 13.11.10 №383-пр | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | ТЕР46-02-005-01 | Монтаж металлоконструкций покрытия (Монтаж порталов Дверей оцинк. сталью изнутри в шахтах) | 1 т | 0,08 | 905,15 | 227,64 | 375,49 | 28,01 | 72,41 | 18,21 | 30,04 | 2,24 | 27,12,17 | 2,10,17 |
| | | Послан Правл т Белгород о от 13.11.10 №383-пр | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | ТСЦ-101-3756 | Сталь листовая нержавеющей, марка: 08Х18Т1, толщиной 2,0 мм | т | 0,08 | 21257,52 | | | | 1700,6 | | | | | |
| | | Послан Правл т Белгород о от 13.11.10 №383-пр | | | | | | | | | | | | | |

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)

Раздел 4. Косметический ремонт машинного помещения

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|------|-------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------------|---------|
| 8 | 8 | ТЕР61-26-1 | Перетирка шпаклятурки. внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,46 | 241,7 | 227,09 | 3,01 | 1,27 | 111,18 | 104,46 | 1,38 | 0,58 | 28,0712,91 | 0,10,05 |
| | | Приказ Министром Росси от 31.12.14 №937/пр | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|----|---|---|-------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|
| 31 | 31 | ТЕРМ20-01-040-01 | Вводное устройство: фидера | 1 шт. | | 296,13 | 72,91 | | | 296,13 | 72,91 | | | 8,68 | 8,68 |
| | | Грамаз Мицубиси Росси от №937/лр 31.12.14 | | | | | | | | | | | | 1,73 | 16,4 |
| 32 | 32 | ТЕР46-03-001-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 | 0,1 | 1959,42 | 156,05 | 716,97 | 178,27 | 195,94 | 15,61 | 71,7 | 17,83 | 1,73 | 16,4 |
| | | Грамаз Мицубиси Росси от №937/лр 31.12.14 | | | | | | | | | | | | 10,41 | 1,64 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 9 Установка вводного устройства | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 10. Организация полного технического освидетельствования лифта 9 остановок

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|-------------|---|--------|--------|--|--|---------|---------|--|--|-------|-------|
| 33 | 33 | ТЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 1 лифт | | 639,65 | 621,02 | | | 639,65 | 621,02 | | | 46,31 | 46,31 |
| | | Грамаз Мицубиси Росси от №937/лр 31.12.14 | | | | | | | | | | | | 32,76 | |
| 34 | 34 | ТЕРмр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 | 1 остановка | 7 | 63,72 | 61,86 | | | 446,04 | 433,02 | | | 4,68 | 32,76 |
| | | Грамаз Мицубиси Росси от №937/лр 31.12.14 | | | | | | | | 1085,69 | 1054,04 | | | 79,07 | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 10 Организация полного технического освидетельствования лифта 9 остановок | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 11. Регистрация декларации о соответствии

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|-----------------------------------|--------|--|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|------|------|
| 35 | 35 | ТЕРмр01-05-006-01 | Экспертиза лифта на две остановки | 1 лифт | | 941,88 | 914,45 | | | 941,88 | 914,45 | | | 61,5 | 61,5 |
| | | Грамаз Мицубиси Росси от №937/лр 31.12.14 | | | | | | | | 941,88 | 914,45 | | | 61,5 | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 11 Регистрация декларации о соответствии | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 12. Оборудование лифта г/л 400 кг на 9 остановок

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|--------|--|----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 36 | 36 | Цена поставки | Лифт пассажирский г/л 400 кг на 9 остановок | 1 лифт | | 246535,6 | | | | 246535,6 | | | | | |
| | | (Цена поставки: 1160738,84/1,18/3,99=246535,58) | | | | | | | | 246535,58 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Итого по разделу 12 Оборудование лифта г/л 400 кг на 9 остановок | | | | | | | | | | | 330082,18 | 25321,1 | 11142,1 | 1481,83 | 2601,27 | 120,23 |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 19921,4 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 13797,07 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 363800,65 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | 78044,34 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок С К=5,6 | | | | | | | | | | | 171222,07 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок С К=5,6 | | | | | | | | | | | 24342,47 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте) С К=5,6 | | | | | | | | | | | 20342,06 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Косметический ремонт машинного помещения С К=5,6 | | | | | | | | | | | 21841,68 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Замена двери в машинном помещении (светодиодное освещение) С К=5,6 | | | | | | | | | | | 7144,76 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Электромонтажные работы по машинному помещению (светодиодное освещение) С К=5,6 | | | | | | | | | | | 7878,14 | | | | | |
| Итого по разделу 7. Освещение шахты С К=5,6 | | | | | | | | | | | 3672,48 | | | | | |
| Итого по разделу 8. Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок С К=5,6 | | | | | | | | | | | 12277,66 | | | | | |
| Итого по разделу 9. Установка вводного устройства С К=5,6 | | | | | | | | | | | 10651,48 | | | | | |
| Итого по разделу 10. Организация полного технического освидетельствования лифта на 9 остановок С К=5,6 | | | | | | | | | | | 983676,96 | | | | | |
| Итого по разделу 11. Регистрация декларации о соответствии С К=5,6 | | | | | | | | | | | 1451537,92 | | | | | |
| Итого по разделу 12. Оборудование лифта г/л 400 кг на 9 остановок С К=3,99 | | | | | | | | | | | 261276,83 | | | | | |
| Итого по акту | | | | | | | | | | | 1712814,75 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | | | |

Сдал: Подрядчик ОАО "ЦЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" специалист отдела строительного контроля
 Уполномоченный представитель собственников помещений

Дополнительные участники:

Монтажная организация ООО "НедвижСтрой"



Починский А.В. (Доверенность № 100 от 30.08.2017г)



заместитель директора Тишкин М.В.