

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 10А, п. 3

Код	0322005	
Форма по ОКУД		
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер РТС231В170026	
	дата 19.05.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
22.02.2018	09.10.2017	с по 17.11.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 33,788 тыс. руб.

Номер по позиц. инв.	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе							
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																	
1	1	ТЕРы 10-03-032-01 Пример Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2528 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.): 60% от ФОТ	шт.	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																	
Накладные расходы										1718,01	1684,32						
Сметная прибыль										1347,46							116
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта:										1010,59							
Монтаж оборудования																	
Итого										4076,06							116
В том числе:										4076,06							116
Материалы																	
ФОТ										33,69							
Накладные расходы										1684,32							
Сметная прибыль										1347,46							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										1010,59							
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18				1384,18							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78				136,78							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17				13,17							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78				40,78							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06				25,06							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55				210,55							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1810,82							
Итого по акту:										28633,9							116
НДС 18%										5154,10							
ВСЕГО по акту										33788,00							116



Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

С.В. Рыбаков
 (По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.)

Исполнительный директор

Л.И. Белоковаленко

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



Е.А. Балакир