

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Белгород, Ватутина пр-кт, д. 12, п. 2

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер		РТС231В170026
дата		19.05.2017
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по
	22.02.2018	02.10.2017 30.11.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 45,313 тыс. руб.

Номер по позиц	по смета	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						Всего	В том числе			Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Замена силового кабеля</b>													
1	1	ТЕР08-04-744-14 Приказ Минстрой России от 31.12.14 №937/пр	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (524 руб.): 95% от ФОТ СП (359 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,62	1231,99	884,86	81,53	4,18	764	549	51	3
2	2	ТЕР46-03-001-01 Приказ Минстрой России от 31.12.14 №937/пр	Сверление в железобетонных конструкциях диаметром: 20 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (441 руб.): 110% от ФОТ СП (281 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 отверстий	1,2	1959,42	156,05	716,97	178,27	2351	187	860	214
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										3115	736	911	217
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										968			
Накладные расходы										640			
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля :										3073			
Итого Строительные работы										1647			
Итого Монтажные работы										4720			
Итого													
В том числе:										1488			
Материалы										911			
Машины и механизмы										953			
ФОТ										965			
Накладные расходы										640			
Сметная прибыль										4720			
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										28839			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11"										28839			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля										28839			
<b>Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой</b>													
3	3	Цена поставки	Кабель медный силовой ВВГ нр 5*6 мм кв. "Монэл" (182/1,18/2,4=64,26)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости. Средний индекс удорожания стоимости материалов=2,4</i>	1 м	62	64,26				3984			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										3984			
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой										3984			
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										9562			
Всего с учетом "Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости СМР. Средний индекс удорожания стоимости материалов СМР=2,4"										9562			
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой										9562			
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>										38401			
ИТОГО по акту										6912,18			
НДС 18%										45313,18			
ВСЕГО по Акту													

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

С.В. Рыбаков  
 (По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.)

Л.И. Белоковаленко

В.А. Балакир

