

Инвестор  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Белгород, пр-кт Ватутина, д. 15, п. 2

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	38947280
по ОКПО	00240572

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер	РТС231В170026	
дата	19.05.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по
	15.05.2018	01.09.2017 30.12.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 33,78800 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
						Всего	В том числе		Всего	В том числе								
							Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л					Эк.Маш	З/лМех	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>																		
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №6937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.): 60% от ФОТ	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		
Накладные расходы										1718,01	1684,32							
Сметная прибыль																		
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :</b>										1010,59								
Монтаж оборудования																		
Итого										4076,06							116	
В том числе:										4076,06							116	
Материалы																		
ФОТ										33,69								
Накладные расходы										1684,32								
Сметная прибыль										1347,46								
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>										4076,06							116	
<b>Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой</b>																		
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,16)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	1384,16					1384,16							
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	136,78					136,78							
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	13,17					13,17							
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	40,78					40,78							
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	25,06					25,06							
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	210,55					210,55							
<b>Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой</b>											1810,62							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>																		
Итого по акту:											28633,9						116	
НДС 18%											5154,10							
<b>ВСЕГО по акту</b>											<b>33788,00</b>						<b>116</b>	

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:  
 Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

