

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", 308000, г.Белгород, Белгородский проспект, д.85 А
 Подрядчик: ОАО "ШЛЗ", 108851, Россия, г. Москва, г. Щербинка,
 ул. Первомайская, д. 6, тел. (495) 739-67-00
 Объект: Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме,
 расположенном по адресу: г. Белгород, пр. Ватулина, д. 19, подъезд 2

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
номер	РТС231В170026	Отчетный период
дата	19.05.2017	с по
Вид операции		06.11.2017 22.12.2017
Номер документа	01.12.2017	
Дата составления		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Составлен на основании Локального сметного расчета № 1. Замена лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок

№ п/п	Объект	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/л			Эк. Маш.	З/лМех.
Раздел 1. Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок														
1	1	ТЕРМ03-05-01 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; Грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м, Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	1 лифт	1	7604,23	4235,12	3369,11	418,23	7604,23	4235,12	3369,11	418,23	523,5	33,035
		(к демонтажу ОЗЛ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)											523,5	33,04
2	2	ТЕРМ03-05 За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-1,8	42,23	42,23			-76,01	-76,01			5,15	-9,27
		(к демонтажу ОЗЛ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						7528,22	4159,11	3369,11	418,23	514,23	33,04			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок																
											3661,87					
											2746,4					
											13936,49					
Раздел 2. Монтаж лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок																
											514,23					
											33,04					
3																
ТЕРМ03-05-1 Лифт пассажирский со скоростью движения кабинны до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м																
	Прива	Министров	Росстл от	31.12.14												
	№937/пр															
1	лифт				1	17913,93	8470,23	6738,22	836,45	17913,93	8470,23	6738,22	836,45	1047	66,07	
4																
ТЕРМ03-05-1 За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг																
	Прива	Министров	Росстл от	31.12.14												
	№937/пр															
1	м				-1,8	86,15	84,46			-155,07	-152,03			10,3	-18,54	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
											17758,86	8318,2	6738,22	836,45	1028,46	66,07
											7323,72					
											5492,79					
											30575,37				1028,46	66,07
Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок																
Раздел 3. Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)																
5																
ТЕР46-03-1 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм																
	Постан. Правл	т. Белгород о	от	13.11.10 №383												
	от															
1	отверстий				100	0,99	1959,42	156,05	716,97	179,09	1939,83	154,49	709,8	177,3	17,3	
															16,4	
															17,13	
															16,24	
6																
ТЕР46-02-1 Монтаж металлоконструкций покрытия (Монтаж порталов дверей оцинк. сталью изнутри в шахтах)																
	Постан. Правл	т. Белгород о	от	13.11.10 №383												
	от															
1	Монтажные конструкции				1 Т	0,08	905,15	227,64	375,49	28,01	72,41	18,21	30,04	2,24	27,1	
															2,1	
															2,17	
															0,17	
7																
ТСЦ-101-1 Сталь листовая нержавеющая, марка: 08Х18Т1, толщиной 2,0 мм																
	Постан. Правл	т. Белгород о	от	13.11.10 №383												
	от															
1	Т				0,08	21257,52					1700,6					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
											3712,84	172,7	739,84	179,54	19,3	16,41
											387,46					
											246,57					
											4346,87				19,3	16,41
Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)																
Раздел 4. Косметический ремонт машинного помещения																
8																
ТЕР061-26-1 Перетирка штукатурки, внутренних помещений																
	Прива	Министров	Росстл от	31.12.14												
	№937/пр															
1	100 м2 перетертой поверхности				0,46	241,7	227,09	3,01	1,27	111,18	104,46	1,38	0,58	28,07	0,1	
															12,91	
															0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ТЕР15-02-019-03 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхностью		2768,23	446,77	28,46	18,16	1273,39	205,51	13,09	8,35	51,89	1,87
10	10	ТЕР15-04-006-01 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		74,89	73,06	1,27	0,13	34,45	33,61	0,58	0,06	8,1	0,01
11	11	ТССЦ-101-3451 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	Т		14038,06				561,52					
12	12	ТЕР15-04-005-01 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхностью		827,78	127,51	8,05	0,13	298	45,9	2,9	0,05	15,18	0,01
13	13	ТЕР15-04-005-02 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхностью		910,25	142,3	9,02	0,13	91,03	14,23	0,9	0,01	16,94	0,01
14	14	ТССЦ-101-0435 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	Т		15877,01				635,08					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Косметический ремонт машинного помещения															
3004,65															
403,71															
406,09															
221,77															
3632,51															
Раздел 5. Замена двери в машинном помещении															
Итого по разделу 5															
47,66															
0,91															
15	18	ТЕРр56-10-1 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Снятие дверных потолков	100 м2 дверных потолков		270,29	270,29			10,81	10,81			36,28	
16	19	ТЕР09-06-001-01 Покраска Министром России от 31.12.14 №937/лр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокотлилок и пароворочных камер	1 Т конструкции		897	715,03	6,2		125,58	100,1	20,03	0,87	89,49	0,49
Итого по разделу 5															
14,45															
12,53															
0,07															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 7. Освещение шахты															
24	24	ТЕРм08-03	Светильник отдельно устанавливаемый, на шахтах с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,04	828,84	654,02	47,55	2,53	33,15	26,16	1,9	0,1	70,4	0,2
		594-01												2,82	0,01
		Лампа													
		Министром													
		Росси от													
		31.12.14													
		№937/лр													
25	25	ТЕРм10-01	Прокладка кабеля, масса 1 м. до 1 кг. по стене бетонной	100 м	0,6	1248,5	361,68	151,15	16,41	749,1	217,01	90,69	9,85	42,5	1,74
		055-03												25,5	1,04
		Лампа													
		Министром													
		Росси от													
		31.12.14													
		№937/лр													
26	26	ТСЦ-509-0760	Светильники НБ5 01-60	шт.	4	42,61				170,44					
		Лампа													
		Министром													
		Росси от													
		31.12.14													
		№937/лр													
27	27	ТСЦ-502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЗ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,06	1574,8				94,49					
		Лампа													
		Министром													
		Росси от													
		31.12.14													
		№937/лр													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 7 Освещение шахты															
Раздел 8. Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок															
28	28	ТЕРп01-14	Лифт пассажирский для жилых домов на 10	1 лифт	1	6509,16	6509,16			6509,16	6509,16			528,47	1,05
		29	ТЕРп01-14	При изменении количества остановок	1 остановка	127,73	127,73			-127,73	-127,73			10,37	
		025-04	Уменьшать или добавлять: к расценке 01-14.		-1	127,73	127,73			-127,73	-127,73			-10,37	
		Лампа													
		Министром													
		Росси от													
		31.12.14													
		№937/лр													
30	30	ТЕРп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с. напряжение до 1	1 преобразователя	1	3239,11	3239,11			3239,11	3239,11			252,72	
		Лампа												10,37	
		Министром												-10,37	
		Росси от													
		31.12.14													
		№937/лр													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок															
Раздел 9. Установка вводного устройства															
Итого по разделу 9															
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок															
Итого по разделу 9															
Итого по разделу 8 и 9															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	31	ТЕРМ20-01-040-01	Вводное устройство: фидера	1 шт.		296,13	72,91			296,13	72,91			8,68	8,68	
		Приказ Минстроя Росси от 31.12.14 №937/лр														
32	32	ТЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий		1959,42	156,05	716,97	178,27	195,94	15,61	71,7	17,83	17,3	16,4	
		Приказ Минстроя Росси от 31.12.14 №937/лр			0,1									1,73	1,64	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 9 Установка вводного устройства																
Итого по разделу 9 Организация полного технического освидетельствования лифта 9 остановок																
33	33	ТЕРМр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт		639,65	621,02			639,65	621,02			46,31	46,31	
		Приказ Минстроя Росси от 31.12.14 №937/лр												46,31		
34	34	ТЕРМр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка		63,72	61,86			446,04	433,02			4,68	32,76	
		Приказ Минстроя Росси от 31.12.14 №937/лр														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 10 Организация полного технического освидетельствования лифта 9 остановок																
Итого по разделу 11 Регистрация декларации о соответствии																
35	35	ТЕРМр01-05-006-01	Экспертиза лифта на две остановки	1 лифт		941,88	914,45			941,88	914,45			61,5	61,5	
		Приказ Минстроя Росси от 31.12.14 №937/лр												61,5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 11 Регистрация декларации о соответствии																
Итого по разделу 12 Оборудование лифта г/л 400 кг на 9 остановок																
36	36	Цена поставки	Лифт пассажирский г/л 400 кг на 9 остановок	1 лифт		246535,6				246535,58						
			(цена поставки: 1160738,84/1,18/3,99=246535,58)													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по разделу 12 Оборудование лифта г/л 400 кг на 9 остановок											246535,58					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.																
Накладные расходы											330082,18	25321,1	11142,1	1481,83	2601,27	120,23
Сметная прибыль											19921,4					
Итого по акту:											13797,07					
Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок С К=5,6											363800,65					
Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок С К=5,6											78044,34					
Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте) С К=5,6											171222,07					
Итого по разделу 4 Косметический ремонт машинного помещения С К=5,6											24342,47					
Итого по разделу 5 Замена двери в машинном помещении С К=5,6											20342,06					
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы по машинному помещению (светодиодное освещение) С К=5,6											21841,68					
Итого по разделу 7. Овешение шахты С К=5,6											7144,76					
Итого по разделу 8. Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок С К=5,6											7878,14					
Итого по разделу 9. Установка вводного устройства С К=5,6											110443,82					
Итого по разделу 10. Организация полного технического освидетельствования лифта на 9 остановок С К=5,6											3672,48					
Итого по разделу 11. Регистрация декларации о соответствии С К=5,6											12277,66					
Итого по разделу 12. Оборудование лифта г/л 400 кг на 9 остановок С К=3,99											10651,48					
Итого по акту											983676,96					
НДС 18%											1451537,92					
ВСЕГО по акту											261276,83					
											1712814,75					

Сдал: Подрядчик ОАО "ШЛЗ"

Починский А.В. (Доверенность № 100 от 30.08.2017г.)

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

специалист отдела строительного контроля

Согласовано : Уполномоченный представитель собственников помещений

Дополнительные Участники:

Монтажная организация ООО "НедвижСтрой"





 подпись



 подпись



 подпись

заместитель директора Тишкин М.В.

