

**АКТ**  
**ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**  
**О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЗНАННОГО**  
**НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В**  
**многоквартирном доме, расположенном по адресу:**

Белгородская область, г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6

г. Белгород

«9» 10 2017 г.

Комиссия, назначенная приказом директора МБУ «Управление капитального ремонта» от «20» июля 2017 года № 18 в составе:

**Председатель комиссии:**

Васищев А.Л.

- директор МБУ «Управление капитального ремонта»;

**Члены комиссии:**

Макошкин Ф.А.

- представитель Заказчика НО «Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области»;

Жидких С.С.

- представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области;

Рыбаков С.В.

- представитель подрядной организации (ООО «Щербинский лифтостроительный завод»)

Павлова Е.С.

- начальник отдела капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий департамента городского хозяйства администрации города Белгорода;

Тураров Т.Р.

- представитель МКУ «Городской жилищный фонд»;

Киреева Л.П.

- представитель Регионального центра общественного контроля Белгородской области в сфере ЖКХ;

Линник Ю.В.

- представитель Управления государственного жилищного надзора Белгородской области;

Рыжкова А.И.

- директор управляющей компании;

Линник Ю.В.

- представитель монтажной организации;

Тыжовская В.В.

- представитель организации, обслуживающей лифтовое оборудование

Матвеевская В.С.

уполномоченный представитель собственников помещений № \_\_\_\_\_ многоквартирного дома № 22 по пр-ту Ватутина в г. Белгороде



Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(р)), утвержденных Приказом Госгражданстроя СССР от 07 мая 1985 года № 135, комиссия

### УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком НО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», предъявлены к приемке работы по замене лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
2. Замена лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации осуществлялась подрядной организацией ООО «Щербинский лифтостроительный завод» первый заместитель генерального директора Самохин Владислав Викторович;
3. Комплект проектной и сметной документации на замену лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации разработал ООО «Щербинский лифтостроительный завод»;
4. Выполнение работ осуществлено в сроки (фактические):
  - начало работ – 20.06.2017 г.,
  - окончание работ – 31.07.2017 г.;
5. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сертификаты соответствия, или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ, журналы производства работ, материалы обследований и проверок в процессе ремонта органами государственного и другого надзора, акты освидетельствования скрытых работ, акты выполненных работ, акты испытаний, проектная документация;
6. Стоимость, предъявленных к приемке работ по замене лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6: в соответствии со сметной документацией, составляет: 10 276 888, 50 (Десять миллионов двести семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, 50 коп., в том числе НДС 18 % 1 567 660,98 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 98 коп.:
  - замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (г. Белгород, г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 1) – 1 712 814,75 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 75 коп., в том числе НДС 18 % 261 276,83 (Двести шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 83 коп.
  - замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (г. Белгород, г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 2) – 1 712 814,75 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 75 коп., в том числе НДС 18 % 261 276,83 (Двести шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 83 коп..
  - замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (г. Белгород, г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 3) – 1 712 814,75 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 75 коп., в том числе НДС 18 % 261 276,83 (Двести шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 83 коп..
  - замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (г. Белгород, г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 4) – 1 712 814,75 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 75 коп., в том числе



НДС 18 % 261 276,83 (Двести шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 83 коп..

- замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (г. Белгород, г. Белгород, пр-т. Ватутина, д. 22, п. 5) – 1 712 814,75 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 75 коп., в том числе НДС 18 % 261 276,83 (Двести шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 83 коп..

- замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (г. Белгород, г. Белгород, пр-т. Ватутина, д. 22, п. 6) – 1 712 814,75 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 75 коп., в том числе НДС 18 % 261 276,83 (Двести шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 83 коп..

7. На основании осмотра, предъявленных к приемке работ по замене лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и ознакомления с соответствующей документацией рассматривается вопрос о принятии выполненных работ.

### РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

- Предъявленные к приемке работы по замене лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 22, п.1,2,3,4,5,6 – принять;

- Подрядной организации в течение 5 (пяти) лет гарантируется качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией. За свой счет подрядной организацией устраняются допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации.


Председатель комиссии

Члены комиссии:

  
Фонд ЖКХ Белгородской области  
Специалист отдела  
Строительного контроля  
Малохин Д.И.

Васищев А.Л.







Павлова Е.С.



Киреева Л.П.

