

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 23, п. 6

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер		РТС231В170026
дата		19.05.2017
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		с по
	22.02.2018	06.11.2017 01.12.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 33,788 тыс. руб.

Номер по позиции	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>																	
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	1	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116			
		Настройка системы диспетчерской связи, подготовительные работы и установка конфигурационных данных		станция диспетчерской связи													
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб), 80% от ФОТ СП (1010,59 руб), 60% от ФОТ															
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1718,01	1684,32			116	116			
Накладные расходы										1347,46							
Сметная прибыль																	
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :</b>																	
Монтаж оборудования									4076,06				116				
Итого									4076,06				116				
В том числе:													116				
Материалы																	
ФОТ									33,69								
Накладные расходы									1684,32								
Сметная прибыль									1347,46								
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>									1010,59								
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта									4076,06				116				
<b>Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой</b>																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18			1384,18								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78			136,78								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17			13,17								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78			40,78								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06			25,06								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55			210,55								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
<b>Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой</b>									3940,52								
<b>Итого по акту:</b>																	
НДС 18%									2863,39					116			
<b>ВСЕГО по акту</b>									6803,91					116			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.  
 С.В. Рыбакон  
 Л.И. Белковаденко  
 Е.С. Балакир