

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 23, п. 9

Форма по ОКУД	Код	0322005	
по ОКПО			
по ОКПО		38947280	
по ОКПО		00240572	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170026	
	дата	19.05.2017	
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	22.02.2018	06.11.2017	01.12.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,788 тыс. руб.

Номер по позиции	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																		
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Планы Минстроев России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных	1	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116			
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.) 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.) 60% от ФОТ	1	станция диспетчерской связи													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1718,01	1684,32			116	116			
Накладные расходы										1347,46								
Сметная прибыль										1010,59								
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :																		
Монтаж оборудования										4076,06					116	116		
Итого										4076,06					116	116		
В том числе:																		
Материалы																		
ФОТ										33,69								
Накладные расходы										1684,32								
Сметная прибыль										1347,46								
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										4076,06					116	116		
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																		
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18				1384,18								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78				136,78								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17				13,17								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78				40,78								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06				25,06								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55				210,55								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99															
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1810,42								
Итого по акту:										2539,80					116	116		
НДС 18%										354,11								
ВСЕГО по акту										33788,00					116	116		

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.

С. В. Рыбаков

Л. И. Белокаленко

С. А. Балакир