

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Губкин, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 5, п. 5

Код		
Форма по ОКУД	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер	РТС231В170026	
дата	19.05.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по
	22.02.2018	19.06.2017 31.10.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,788 тыс. руб.

Номер по позиц ии	по смете	Обосно вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе							
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																	
1	1	ТЕРм10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.); 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.); 60% от ФОТ	1	станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32		1718,01	1684,32			116	116		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1718,01	1684,32		1718,01	1684,32			116	116		
Накладные расходы																	
Сметная прибыль										1347,46							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :										1010,59							
Монтаж оборудования																	
Итого										4076,06				116	116		
В том числе:										4076,06				116	116		
Материалы																	
ФОТ										33,69							
Накладные расходы										1684,32							
Сметная прибыль										1347,46							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										1010,59							
										4076,06				116	116		
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99	шт.		1	1384,18			1384,18							
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99	шт.		1	136,78			136,78							
4	4	Цена поставки	Датчик охраны ИП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99	шт.		1	13,17			13,17							
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99	шт.		1	40,78			40,78							
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99	шт.		1	25,06			25,06							
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99	шт.		1	210,55			210,55							
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1810,52							
ИТОГИ ПО АКТУ:																	
Итого по акту:										28633,9				116	116		
НДС 18%										5154,10							
ВСЕГО по акту										33788,00				116	116		

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

