

Инвестор:

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области". 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д.85 А

Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ", 108851, Россия, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, тел. (495) 739-67-00

Объект - Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	РТС231В170026
номер	
дата	19 05 2017
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
	10.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	10.11.2017

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		10 160 765,44	10 160 765,44	10 160 765,44
2	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.1		1 451 537,92	1 451 537,92	1 451 537,92
3	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.2		1 451 537,92	1 451 537,92	1 451 537,92
4	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.3		1 451 537,92	1 451 537,92	1 451 537,92

1	2	3	4	5	6
5	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.4		1 451 537,92	1 451 537,92	1 451 537,92
6	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.5		1 451 537,92	1 451 537,92	1 451 537,92
7	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.6		1 451 537,92	1 451 537,92	1 451 537,92
8	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, п.7		1 451 537,92	1 451 537,92	1 451 537,92
Итого					10 160 765,44
НДС 18 %					1 828 937,78
Всего с учетом НДС 18 %					11 989 703,22



Заместитель исполнительного директора
 АО "Фонд содействия реформированию
 жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Итого 10 160 765,44
 НДС 18 % 1 828 937,78
 Всего с учетом НДС 18 % 11 989 703,22

Шевченко Т.В.

Подрядчик:
 ОАО "ЩЛЗ"



Починский А.В.
 (Доверенность № 100 от 30.08.2017г)

12/16/17