

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Белгород, ул. Губкина, д. 22, п. 1

Форма по ОКУД	Код	0322005	
по ОКПО			
по ОКПО		38947280	
по ОКПО		00240572	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт) номер	РТС231В170026		
дата	19.05.2017		
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	22.02.2018	01.11.2017	14.11.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 47,847 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
						7	В том числе			11	В том числе			
							Осн.Зп	Эк.Маш.	Зп/Мех		Осн.Зп	Эк.Маш.	Зп/Мех	
<b>Раздел 1. Замена силового кабеля</b>														
1	1	ТЕРм08-04-744-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937пр	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м	0,8	1231,99	884,86	81,53	4,18	986	708	65	3	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (524 руб.); 95% от ФОТ СП (359 руб.); 65% от ФОТ											
2	2	ТЕР46-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937пр	Сверление в железобетонных конструкциях диаметром: 20 мм	100 отверстий	1,5	1959,42	156,05	716,97	178,27	2939	234	1076	267	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (441 руб.); 110% от ФОТ СП (281 руб.); 70% от ФОТ											
<b>Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.</b>											3925	942	1140	270
Накладные расходы											1226			
Сметная прибыль											813			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы											3841			
Итого											2123			
В том числе:											5964			
Материалы														
Машины и механизмы											1843			
ФОТ											1140			
Накладные расходы											1212			
Сметная прибыль											1226			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля											813			
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>											5964			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11"											28210			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля											28210			
<b>Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой</b>														
3	3	Цена поставки	Кабель медный силовой ВВГ нг 5*6 мм кв. "Монэл" (182/1,18/2,4=64,26)	1 м	75	84,26				5141				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости. Средний индекс удорожания стоимости материалов=2,4											
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой											5141			
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>											5141			
Всего с учетом "Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости СМР. Средний индекс удорожания стоимости материалов СМР=2,4"											12338			
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой											12338			
ИТОГО по акту											47846,782			
НДС 18%											7296,68			
ВСЕГО по Акту											47846,782			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



С.В. Рыбаков  
 (По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.)

Л. И. Белоковаленко

Е.А. Балакир