

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Белгород, ул. Губкина, д. 22, п. 2

Форма по ОКУД	0322005	Код	
по ОКПО			
по ОКПО	38947280		
по ОКПО	00240572		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170026	
	дата	19.05.2017	
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	22.02.2018	01.11.2018	14.11.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 33,788 тыс. руб.

Номер по позиц. и по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																		
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных	1	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116			
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.): 60% от ФОТ	станция диспетчерской связи														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1718,01	1684,32			116	116			
Накладные расходы											1347,46							
Сметная прибыль											1010,59							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :																		
Монтаж оборудования										4076,06					116			
Итого										4076,06					116			
В том числе:																		
Материалы																		
ФОТ											33,69							
Накладные расходы											1684,32							
Сметная прибыль											1347,46							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта											1010,59							
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта										4076,06					116			
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																		
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18				1384,18								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99															
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78				136,78								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99															
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17				13,17								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99															
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78				40,78								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99															
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06				25,06								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99															
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55				210,55								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99															
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой										1810,52								
Итого по акту:										28633,9					116			
НДС 18%										5154,10								
ВСЕГО по акту										33788,00					116			



С.В. Рыбаков
 (по доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.)

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

Л.И. Белоковаленко

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



Е.А. Балакир