

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Белгород, ул. Губкина, д. 24, корп. 3, п. 5

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО	38947280	
по ОКПО	00240572	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер	РТС231В170026	
дата	19.05.2017	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по
	15.05.2018	01.11.2017 15.12.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 35,42547 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
						Всего	В том числе		Всего	В том числе								
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																		
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Прокладка Министров России от 31.12.14 №937лр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.); 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.); 60% от ФОТ	шт.	1	1718,01	1684,32		1718,01	1684,32				116	116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :																		
Монтаж оборудования																		
Итого																		
В том числе:																		
Материалы																		
ФОТ																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																		
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																		
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 7868,44/1,18/3,99=1671,22) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	1671,22			1671,22									
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 747,57/1,18/3,99=158,78) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	158,78			158,78									
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 80,89/1,18/3,99=17,18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	17,18			17,18									
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (232,96/1,18/3,99=49,48) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	49,48			49,48									
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118,13/1,18/3,99=25,09) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	25,09			25,09									
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 1113,77/1,18/3,99=236,56) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99	шт.	1	236,56			236,56									
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой																		
Итого по акту:																		
НДС 18%																		
ВСЕГО по акту																		

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



Е.А. Балакир