

Инвестор -  
Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
Стройка - г. Белгород, ул. Королева, д. 20, п. 5

Форма по ОКУД	Код	0322005	
по ОКПО			
по ОКПО		38947280	
по ОКПО		00240572	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170026	
	дата	19.05.2017	
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	15.05.2018	01.11.2017	01.12.2017

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 45,49529 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
						Всего	В том числе			Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
<b>Раздел 1. Замена силового кабеля</b>														
1	1	ТЕРм08-04-744-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (524 руб.), 95% от ФОТ СП (359 руб.), 85% от ФОТ</i>	100 м	0,6251	1231,99	884,86	81,53	4,18	770,12	553,126	50,98	2,61	
2	2	ТЕР46-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление в железобетонных конструкциях диаметром: 20 мм.  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (441 руб.), 110% от ФОТ СП (281 руб.), 70% от ФОТ</i>	100 отверстий	1,2	1959,42	156,05	716,97	178,27	2351,30	187,26	860,36	213,92	
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											3121,42	740,39	911,33	216,54
Накладные расходы											965,00			
Сметная прибыль											640,00			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля :														
Итого Строительные работы											3073,44			
Итого Монтажные работы											1659,30			
Итого											4732,73			
В том числе:														
Материалы											1468,00			
Машины и механизмы											911,33			
ФОТ											956,92			
Накладные расходы											965,00			
Сметная прибыль											640,00			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля											4732,73			
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11"											28917,022			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля											28917,022			
<b>Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой</b>														
3	3	Цена поставки	Кабель медный силовой ВВГ нг 5*6 мм кв. "Монэл" (182,013/1,18/2,4=64,27)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости. Средний индекс удорожания стоимости материалов=2,4</i>	1 м	62,5	64,27				4015,96				
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой											4015,96			
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Всего с учетом "Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости СМР=2,4"											9638,31			
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой											9638,31			
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>														
ИТОГО по акту											38555,329			
НДС 18%											6339,96			
ВСЕГО по Акту											44895,29			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



С.В. Рыбаков

(По доверенности № 124 от 12.01.2018 г.)

Л.И. Белоковаленко

Е.А. Вилкин