

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
 Стройка - г. Белгород, ул. Королева, д. 25, п. 16

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер		РТС231В170026
дата		19.05.2017
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	22.02.2018	с 30.07.2017 по 30.09.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 31,269 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта																	
1	1	ТЕРм10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных	1 станция диспетчерской связи	1	1718,01	1684,32		1718	1684			116	116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1718	1684			116				
Накладные расходы									1347								
Сметная прибыль									1010								
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :																	
Монтаж оборудования									4075					116			
Итого									4075					116			
В том числе:																	
Материалы																	
ФОТ									34								
Накладные расходы									1684								
Сметная прибыль									1347								
Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта									4075					116			
Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/4,07=1356,97)	шт.	1	1356,97			1357								
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/4,07=134,09)	шт.	1	134,09			134								
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/4,07=12,91)	шт.	1	12,91			13								
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/4,07=39,98)	шт.	1	39,98			40								
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/4,07=24,57)	шт.	1	24,57			25								
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/4,07=206,35)	шт.	1	206,35			206								
Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой									1775								
Итого по акту:									26499,00								
НДС 18%									4769,82								
ВСЕГО по акту									31268,82								

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЦЦЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

