

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Белгород, ул. Королева, д. 4, п. 6

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170026
	дата	19.05.2017
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	22.02.2018	20.06.2017 06.10.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 33,788 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>																	
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Привязь Министрства России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи; подготовительные работы и установка конфигурационных данных	1	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116		
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.); 80% от ФОТ СП (1010,59 руб.); 60% от ФОТ	1	станция диспетчерской связи												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1718,01	1684,32			116			
Накладные расходы										1347,46							
Сметная прибыль										1010,59							
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :</b>																	
Монтаж оборудования										4076,06				116			
Итого										4076,06				116			
В том числе:																	
Материалы										33,69							
ФОТ										1684,32							
Накладные расходы										1347,46							
Сметная прибыль										1010,59							
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>										4076,06				116			
<b>Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой</b>																	
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18				1384,18							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78				136,78							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17				13,17							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78				40,78							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06				25,06							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55				210,55							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономика в целом =3,99														
<b>Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой</b>										1810,52							
<b>Итого по акту:</b>										28633,9				116			
НДС 18%										5154,10							
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>33788,00</b>				<b>116</b>			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



С.В. Рыбаков

(По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.)

Л.И. Белоковаленко

Е.А. Балакир