

Инвестор -  
 Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"  
 Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"  
 Стройка - г. Белгород, ул. Костюкова, д. 41, п. 1

Код			
Форма по ОКУД	0322005		
по ОКПО			
по ОКПО	38947280		
по ОКПО	00240572		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт) номер	РТС231В170026		
дата	19.05.2017		
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	22.02.2018	с	по
		01.08.2017	02.10.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 33,788 тыс. руб.

Номер по позиции	по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
						Всего	В том числе		Всего	В том числе								
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Раздел 1. Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>																		
1	1	ТЕРМ10-03-032-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Настройка системы диспетчерской связи: подготовительные работы и установка конфигурационных данных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,2526 Монтаж оборудования: НР (1347,46 руб.); 80% от ФОТ СП (1010,55 руб.); 60% от ФОТ	1	1	1718,01	1684,32			1718,01	1684,32			116	116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1718,01	1684,32			116	116			
Накладные расходы																		
Сметная прибыль										1347,46								
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта :</b>										1010,59								
Монтаж оборудования																		
Итого										4076,06					116			
В том числе:										4076,06					116			
Материалы																		
ФОТ										33,69								
Накладные расходы										1684,32								
Сметная прибыль										1347,46								
<b>Итого по разделу 1 Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта</b>										1010,59								
										4076,06					116			
<b>Раздел 2. Оборудование, не учтенное расценкой</b>																		
2	2	Цена поставки	Блок лифтовой БЛ45 Лайт (цена поставки: 6517/1,18/3,99=1384,18)	шт.	1	1384,18				1384,18								
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99																		
3	3	Цена поставки	Комплект кабелей для подключения БЛ45 Лайт (цена поставки: 644/1,18/3,99=136,78)	шт.	1	136,78				136,78								
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99																		
4	4	Цена поставки	Датчик охраны МП (цена поставки: 62/1,18/3,99=13,17)	шт.	1	13,17				13,17								
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99																		
5	5	Цена поставки	Предусилитель микрофона (192/1,18/3,99=40,78)	шт.	1	40,78				40,78								
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99																		
6	6	Цена поставки	Динамик (цена поставки: 118/1,18/3,99=25,06)	шт.	1	25,06				25,06								
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99																		
7	7	Цена поставки	Контактор (цена поставки: 991/1,18/3,99=210,55)	шт.	1	210,55				210,55								
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования, экономия в целом =3,99																		
<b>Итого по разделу 2 Оборудование, не учтенное расценкой</b>										1916,62								
<b>Итого по акту:</b>										1916,62								
НДС 18%										26633,9								
ВСЕГО по акту										1644,10								
										33788,00					116			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Исполнительный директор

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"



Е.А. Балакир