Договор № РТС231А1700011-Д
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Белгород                                

                         
«04» мая 2017 года
 «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», в лице исполнительного директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖЗАКАЗЧИК» в лице Немковой Ирины Алексеевны, действующего на  основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», c другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг, в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и иных правовых актов Российской Федерации, по результатам аукциона (протокол № РТС231А170011 от «27» марта 2017 г.) заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 
СТАТЬЯ 1. Предмет Договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества (далее – работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул.Спортивная, д. 20 в соответствии с планом реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп «Об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2016 - 2045 годы» и протоколом заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области № 20 от 25.10.2016 г.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, согласно технической документации, включающей техническое задание на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 4), или проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), определяющих вид, объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сметной документации (Приложение № 2), согласованной и утвержденной в установленном порядке,  а также условиями Договора, определяющими в том числе стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Договор заключен по результатам электронного аукциона на право заключения договора на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) на основании протокола о результатах электронного аукциона №  РТС231А170011 от «27» марта 2017 г.
1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору может быть представлено:

банковская гарантия в размере 2 798 391 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто один) рубль, 98 коп. (30% от начальной максимальной цены);
или обеспечительный платеж в размере 2 798 391 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто один) рубль, 98 коп. (30% от начальной максимальной цены), перечисленный Подрядчиком на расчетный счет Заказчика 40703810207000000042, банк получателя: Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810100000000633, БИК 041403633, получатель: «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», ИНН 3123231839, КПП 312301001.
1.5. В качестве обеспечения исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период может быть предоставлено:

банковская гарантия в размере 2 798 (две тысячи семьсот девяносто восемь) рублей, 39 коп. (0,1% от начальной максимальной цены) или обеспечительный платеж в размере 2 798 (две тысячи семьсот девяносто восемь) рублей, 39 коп. (0,1% от начальной максимальной цены, перечисленные Подрядчиком на расчетный счет Заказчика 40703810207000000042, банк получателя: Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810100000000633, БИК 041403633, получатель: «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», ИНН 3123231839, КПП 312301001, действующее до истечения гарантийного периода согласно п.9.2 настоящего Договора.
1.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком представлен обеспечительный платеж:

1.6.1. Размер обеспечительного платежа, перечисленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора на счет, указанный в документации о торгах, составляет 2 798 391 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто один) рубль, 98 коп. (30% от начальной максимальной цены).

1.6.2. Обеспечительный платеж, полученный Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращается Подрядчику в случае надлежащего исполнения последним своих обязательстве по Договору путем перечисления на счет Подрядчика, указанный в письменном требовании о возврате обеспечительного платежа, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения такого требования, но не ранее срока, установленного пунктом 5.3.6 Договора.

1.6.3. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на обеспечительный платеж, переданный в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.

Обеспечительный платеж остается у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки, предусмотренной пунктами 10.1 – 10.7 Договора, а также в случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 11.3 Договора,          в размере, установленном п. 11.7 Договора.

Заказчик обращает взыскание на всю сумму обеспечительного платежа, переданного   в качестве обеспечения, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с Договором, если подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы, услуги.

Сумма обеспечительного платежа, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком требования Подрядчика о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требования Заказчика, при условии, что остальные обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом, но не ранее срока, установленного пунктом 5.3.6 Договора.

1.7. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по устранению дефектов в гарантийный период, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на обеспечительный платеж, переданный в качестве обеспечения исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период, с целью удовлетворения своих требований.

1.8. Срок действия банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, должен превышать срок действия договора на 2 (два) месяца.  

1.9. В случае, если по каким-либо причинам, банковская гарантия закончила свое действие и перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств                  по Договору, в том числе при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, Подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре и в аукционной документации. 
СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ. 
2.1. Сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения договора;
окончание работ: 31 июля 2017 года. 
2.2. Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ (далее – Акт о приемке в эксплуатацию).

2.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком согласно Графика производства работ (Приложение № 3).

СТАТЬЯ 3. Стоимость работ и порядок их оплаты. 
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 6 878 440 (шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сорок) рублей 52 копейки, в том числе НДС 1 049 253 (один миллион сорок девять рублей двести пятьдесят три) рубля 64 копейки.
Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт крыши –  6 878 440 (шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сорок) рублей 52 копейки, в том числе НДС 1 049 253 (один миллион сорок девять рублей двести пятьдесят три) рубля 64 копейки.
Стоимость работ по Договору формируется в соответствии с Приложением № 1 путем умножения цены, определенной Сметной документацией Заказчика (Приложение № 2) на коэффициент снижения стоимости работ, равный 0,74 и рассчитанный как отношение конкурсного предложения Подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.         

Стоимость выполнения работ на объекте рассчитывается как сумма стоимости выполнения всех видов работ на объекте.

Стоимость выполнения отдельных видов работ рассчитывается путем умножения цены, определенной соответствующей локальной сметой Заказчика в Приложении № 2 по виду работ на коэффициент снижения, рассчитываемый как отношение конкурсного предложения Подрядчика по цене договора к начальной (максимальной) стоимости работ.

3.2. Цена Договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ (услуг).

При этом цена Договора не может быть более предельной стоимости работ                    по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов выполнения работ (услуг).  
Изменение стоимости и объемов работ (услуг) производится при соблюдении Заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
3.3. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированных на счете (счетах) регионального оператора.

3.4. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется поэтапно:

3.4.1. Аванс выдается в размере 30 процентов. Выплата авансового платежа осуществляется в течение 28 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем заключения договора о выполнении работ (оказании услуг).

3.4.2. Расчеты по видам работ, предусмотренные в п. 3.1. статьи 3 Договора, и окончательный расчет осуществляется в течение 28 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем предоставления в адрес Заказчика следующих документов:

-
актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

-
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-
заявки на финансирование видов работ;

-
актов приемной комиссии по приемке выполненных работ;

-
протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении акта приемной комиссии по приемке выполненных работ.
3.5. Денежные средства, полученные в качестве аванса, возвращаются Заказчику                   в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договору путем перечисления     на счет Заказчика, указанный в письменном требовании о возврате аванса, в течение                         5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

3.6. Общая стоимость работ, указанная в пункте 3.1 Договора соответствует цене, предложенной Подрядчиком в заявке на участие в электронном аукционе и приемлема для Подрядчика. В общую стоимость включены все налоги, сборы, пошлины и других обязательных платежи Подрядчика, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, хранению, упаковке, маркировке, доставке, разгрузке и сборке, а также все работы и затраты не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета Договора. Подрядчик подтверждает, что он имеет необходимый опыт и знания, а также изучил и согласен с документацией об электронном аукционе, условиями Договора и расчётами общей стоимости работ необходимых для заключения и исполнения Договора на условиях, изложенных в Договоре.
СТАТЬЯ 4. Проведение и оплата дополнительных работ.  
4.1. Заказчик, получив предложение о необходимости в проведении дополнительных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения рассматривает указанное предложение и согласовывает проведение дополнительных работ либо мотивированно отказывает в согласовании. 

4.2. Проведение дополнительных работ и их оплата возможна только при условии наличия и подтверждения одного или нескольких из следующих источников финансирования указанных работ:

- экономия денежных средств по муниципальному образованию;

- средства собственников помещений многоквартирного дома при условии, что решение о проведении дополнительных работ и их финансировании за счет средств собственников помещений принято на общем собрании указанных собственников.

4.3. Дополнительные работы проводятся при условиях, указанных в пункте                                 4.2 Договора, на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору, в том числе об изменении стоимости работ по Договору, а при необходимости о внесении изменений в График производства работ.
4.4. В случае, если Подрядчик выполнил дополнительные работы без согласования     с Заказчиком и оформления документов, указанных в пункте 4.3 Договора, Заказчик вправе не оплачивать указанные работы и не осуществлять их приемку. Такие работы не подлежат включению в документы, которыми в соответствии с настоящим Договором оформляются результаты выполненных работ и на основании которых осуществляется расчет по Договору.
СТАТЬЯ 5. Права и обязанности сторон.
          5.1. Заказчик при выполнении Договора обязан:
5.1.1. Обеспечить совместно с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, передачу Подрядчику по акту к ремонту объект(ы).

Передачу объектов Заказчик обеспечивает совместно с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в срок не позднее, чем за 3 дня до даты начала выполнения работ, указанной в п.2.1. Договора.

5.1.2. Обеспечить при необходимости передачу Подрядчику по акту технической документации или проектной документации, необходимой для выполнения работ на объекте, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу.

5.1.3. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектную документацию (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и надлежащего выполнения работ на Объекте.


5.1.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль в соответствии со статьей 6 Договора.

5.1.5. Информировать Подрядчика в течении 5 (пяти) рабочих дней о назначении (или изменении) лица, осуществляющего строительный контроль на объекте.

5.1.6. Создать рабочую (приемочную) комиссию и, по письменному сообщению, Подрядчика о завершении работ на объекте, организовать приемку работ на объекте, и при отсутствии претензий к объему, качеству работ и другим техническим характеристикам выполненных работ удостоверяет факт приемки выполненных работ подписью уполномоченного лица в Акте приемки выполненных работ.

5.1.7. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.8. Принимать выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 7 Договора. 

5.1.9. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в установленные Договором сроки.

5.1.10. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.

5.1.11. Контролировать ход, качество и сроки исполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

5.2. Заказчик при выполнении Договора вправе:

5.2.1. Контролировать целевое использование денежных средств.
5.3. Подрядчик при выполнении работ по Договору обязан:

5.3.1. Принимать по акту подготовленный к ремонту объект(-ы), передаваемый в соответствии с пунктом 5.1.1, а также техническую и (или) проектную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления Договора в силу.
5.3.2. При производстве работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов представить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу, но не позднее даты передачи объекта в работу в соответствии с пунктом 5.1.1. Договора, следующие документы:
- рабочие схемы производства работ с указанием зоны установки строительных лесов и места размещения строительного городка и складирование материала;

- список сотрудников, допущенных к работе на объекте, заверенный печатью организации и подписью руководителя;

- копию приказа о назначении ответственного за технику безопасности при производстве работ.
5.3.3. В области охраны труда Подрядчик обязан:

5.3.3.1. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимать на себя и освобождать Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ (Ст.1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих»).
5.3.3.2. Предоставлять Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
5.3.3.3. Привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством.  

5.3.3.4. Иметь разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями).
5.3.3.5. Осуществлять контроль состояния условий труда на строительном объекте при совместной деятельности на строительной площадке нескольких субподрядных организаций. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников субподрядных организаций, оповещает их об этом и принимает меры для вывода людей из опасной зоны (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).

5.3.4. Выполнять на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами в пределах стоимости, указанной в статье 3 Договора, работы, предусмотренные Договором и приложениями             к нему. 


5.3.5. Нести ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные нарушения требований, установленных Договором и приложениями к нему, а также предусмотренных     в действующих правовых актах, в том числе нормативных, регламентирующих правила осуществления работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.


5.3.6. Обеспечивать надлежащее выполнение работ по Договору и обеспечивать сдачу результата работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором.


Обеспечение исполнения обязательств по Договору возвращается Подрядчику при надлежащем выполнении работ в срок не менее чем через 3 месяца с момента оплаты Заказчиком выполненных работ в соответствии с пунктом 3.6 Договора.


5.3.7. Поставлять для выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям Договора         и приложений к нему, а также действующих правовых актов, в том числе правовым, регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора и приложений         к нему, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.
5.3.8. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования,     и представлять Заказчику заверенные копии этих документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки таких материалов на объект производства работ.


5.3.9. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками     в объеме не более 50% от общей стоимости работ по Договору в течение 7 (семи) дней            с момента их заключения. Информация должна содержать:

- предмет договора, включая общую стоимость работ по договору субподряда, наименование, местонахождение и реквизиты субподрядчика;

- наличие соответствующей лицензии и (или) свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства.

5.3.10. Выполнять своими силами и средствами на территории объекта работы                        по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Договору.


5.3.11. Вносить арендную плату за предоставленные Заказчиком и (или) организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, в размере, согласованном, лицом, предоставившим помещения в аренду, и плату за пользование коммунальными услугами     по действующим тарифам.


5.3.12. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.


5.3.13. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями.


5.3.14. С момента передачи объекта в работу и до приемки объекта в эксплуатацию  нести риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.
5.3.15. Обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 7 Договора.

5.3.16. До подписания Акта о приемке в эксплуатацию вывозить с территории объекта строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями.                 В течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию вывозит с территории объекта принадлежащее ему имущество.

5.3.17. Возмещать ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику, собственникам помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

5.3.18. Выполнять трех стадийную фотофиксацию объекта по видам работ (до начала выполнения, в процессе выполнения и после окончания выполнения работ) и передать ее Заказчику при приемке объекта в эксплуатацию на электронном носителе. Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ. При этом на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъемки.

5.3.19. В течение двух рабочих дней со дня подписания Договора назначить своего представителя для осуществления взаимодействия по Договору (далее – представитель Подрядчика) и в этот же срок письменно сообщить Заказчику данные об указанном представителе: фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты для направления информации, связанной с исполнением Договора (далее – адрес для уведомлений). Исполнение Договора, в том числе реализация всех мероприятий и любых других действий, предусмотренных Договором, может осуществляться от имени Подрядчика представителем Подрядчика только при предъявлении документов, подтверждающих указанные полномочия.
5.3.20. Информировать Заказчика об изменении технологии производства работ и/или зоны производства работ в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней после возникновения указанных изменений.

5.3.21. Оформить исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты на скрытые работы, трехстадийную фотофиксацию объекта(-ов)), паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование) и передать ее Заказчику за 2 рабочих дня до приемки рабочей комиссией каждого (отдельного) вида работ.

5.3.22. Реализует иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему, а также действующим законодательством в случае, если это не противоречит условиям Договора.

Обязуется обеспечить в течении пяти лет после завершения работ устранение просадок, восстановление газона и посадку зеленых насаждений на месте проведения работ в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о наличии просадок и/или обнаружении факта отсутствия всхожести газона, не приживаемости зеленых насаждений.

СТАТЬЯ 6. Производство работ. 

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации: 

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- СНиП от 13.02.1997 № 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 МЧС РФ «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; 

- иные документы, регламентирующие проведение ремонтно-строительных работ.

6.2. Заказчик обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ,                 а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов                     и оборудования условиям Договора и технической документации или проектной документации.


Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.


6.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченному лицу  Заказчика, осуществляющему строительный контроль, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.4. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.


Если Заказчик или лицо, осуществляющее строительный контроль, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Если Заказчиком и (или) лицом, осуществляющим строительный контроль, будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком, срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.


В случае, если Подрядчиком в рамках одного договора выполняется несколько видов работ в одном многоквартирном доме, допускается ведение одного общего журнала работ.

6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ                          и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.


6.6. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика путем направления уведомления по адресу электронной почты или иным заранее согласованным способом.


Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и (или) лицом, осуществляющим строительный контроль, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. 


Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) лица, осуществляющего строительный контроль, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.


6.8. В случае, если в ходе проверки, Заказчиком будет выявлено несоответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства, технической документации или проектной документации  или требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, иным документам, регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему, Заказчик имеет право приостановить дальнейшее производство работ на объекте и направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее выявленные нарушения, документы их подтверждающие, требование об устранении выявленных нарушений и сроки их устранения (далее – уведомление о выявленных нарушениях).

Подрядчик рассматривает уведомление о выявленных нарушениях в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет их, а в случае несогласия направляет Заказчику письменный мотивированный отказ в удовлетворении требований (полностью или частично). 

В случае, если Подрядчик в установленный срок не представит Заказчику ответ о результатах рассмотрения уведомления о нарушениях, требования Заказчика считаются принятыми и Подрядчик обязан удовлетворить их в полном объеме.
6.9. Если Подрядчик в установленный срок не исправит выявленные нарушения работ и не оспорит их в порядке, установленном пунктом 6.8 Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ. 


7.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в объеме, предусмотренном договором, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ,        ВСН 42-85(р), технической документации или проектной документации, переданной Заказчиком в установленном порядке.

7.2. Сдача – приемка работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

7.2.1. Подрядчик оформляет акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 по каждому виду работ и направляет их Заказчику. 

7.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 рассматривает указанные документы и в случае отсутствия замечаний подписывает их, а при наличии замечаний направляет Подрядчику, мотивированный письменный отказ от подписания документов с приложением документов, подтверждающих основания отказ.

Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика и передать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 повторно с указанием актуальной даты их составления.

7.2.3. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 согласовывает акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, а также уполномоченным лицом органа местного самоуправления по месту нахождения объекта. 

7.2.4. В случае отсутствия у Заказчика замечаний к актам по форме КС-2 и справке по форме КС-3, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их согласования в соответствии с пунктом 7.2.3 Договора организует приемку каждого вида работ по Договору рабочей комиссией, для чего формирует указанную комиссию и включает в ее состав: 

- представителя органа местного самоуправления по месту нахождения объекта;

- представителя Заказчика;
 - лицо, осуществляющее строительный контроль;

 - представителя Подрядчика;

- представителя специализированной обслуживающей организации (в случае выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту отдельных элементов системы противопожарной защиты и др.);
- представителя организации, осуществляющей управление объектом (при наличии);

- лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

7.3. При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее – акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.

Акт о недостатках составляется Заказчиком и подписывается всеми членами рабочей комиссии, согласными с информацией, изложенной в акте. Подписание членом рабочей комиссии акта о недостатках осуществляется в течение рабочего дня, когда акт был представлен на подпись члену рабочей комиссии. В случае, если ни один член рабочей комиссии, за исключением представителя Заказчика, не подтверждает наличие нарушений требований к работам, акт о недостатках оформляется от имени Заказчика и представляется Подрядчику. 


7.4. Подрядчик рассматривает акт о недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней         со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в акте о недостатках или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с актом о недостатках (полностью или частично), Подрядчик обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик или рабочая комиссии не будут согласны с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений. При этом, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в полном объеме. 

7.5. После устранения Подрядчиком выявленных нарушений требований к работам, сдача-приемка работ осуществляется в общем порядке с выполнением условий, установленных пунктом 7.2 Договора. При этом, если состав рабочей комиссии не изменился, ее повторное формирование может не осуществляться.

7.6. В случае отсутствия недостатков в работах, выполненных Подрядчиком по Договору, рабочей комиссией подписывается Акт о приемке в эксплуатацию.

7.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Акта о приемке                                   в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает его согласование, а также согласование актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, а также уполномоченным лицом органа местного самоуправления по месту нахождения объекта.

7.8. Виды работ по объекту(-ам) считаются принятыми в эксплуатацию со дня подписания Акта(-ов) о приемке в эксплуатацию в соответствии с п.7.6. Договора.
СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы. 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть,                                 ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны                    не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, наводнения, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.


8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна                       в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.


8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
СТАТЬЯ 9. Гарантии качества. 

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Надлежащее качество используемых оборудования, изделий и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на оборудование, изделия и материалы устанавливается в соответствии с паспортными данными организаций-изготовителей.

9.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 5 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных                        по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации (или проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


9.4. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.
9.5. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 9.4 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.
9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств.

10. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств                      по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

10.1. За нарушение Подрядчиком срока(-ов) начала выполнения отдельных видов работ, предусмотренных пунктом 2.1 Договора, а также срока (-ов) начала проведения основных этапов выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ, в соответствии с пунктом 5.2.1 Договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора.


10.2. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов, указанных                  в пункте 5.2.1, 5.2.3 Договора он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных пунктом 7.3. Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1%                      от стоимости работ по каждому виду в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.


10.4. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ по видам работ на объекте (-ах), установленных Графиком выполнения работ согласно Приложению №4 к Договору, а также срока (-ов) окончания проведения основных этапов выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от стоимости вида или этапа работ на объекте в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый факт просрочки, но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости соответственно вида или этапа работ, сроки по которому нарушены.

10.5. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Договору, установленного абзацем 3 пункта 2.1 Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,3% от общей стоимости работ по Договору, определенной абзацем 1 пункта 3.1 Договора, за каждый день просрочки, но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости от общей стоимости работ по Договору.

10.6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, указанных в пункте 5.3.8, 5.3.9 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) % от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора.

10.7. За нарушение Подрядчиком правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил охраны труда при производстве работ на объекте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости вида работ на объекте за каждый выявленный факт нарушения. При обнаружении Заказчиком нарушений правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил охраны труда при производстве работ на объекте, составляется акт, в котором фиксируется перечень обнаруженных нарушений. Акт составляется представителем Заказчика и подписывается представителем Подрядчика и (или) третьим лицом по выбору Заказчика.

10.8. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
10.9. Уплата неустойки за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств                 в безналичной форме на расчетный счет Заказчика. В случае неудовлетворения в установленные сроки претензии Заказчика, в случае, если обеспечением исполнения обязательств по Договору представлен обеспечительный платеж, Заказчик вправе осуществить удержание средств, перечисленных Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с пунктом 1.5 Договора.

СТАТЬЯ 11. Изменение, расторжение Договора. 
11.1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), сроки выполнения работ (услуг), продолжительность этапов выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения.

Цена договора может быть изменена в соответствии с п. 3.2 Договора.

11.2. Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению сторон;

б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора;

в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений    в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора;

д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из объектов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного пунктом 1.6 Договора более чем на 2 (два) рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

11.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Договор считается расторгнутым через 15 рабочих дней с момента направления уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 15 рабочих дней                                        до предполагаемого срока расторжения Договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.
11.6. После расторжения Договора Заказчик направляет в течение 3 (трех) рабочих дней уведомление о расторжении Договора в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта.
11.7. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 11.3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

При этом штрафы, пени, предусмотренные пунктами 10.1, 10.4, 10.5 уплате                 не подлежат.
СТАТЬЯ 12. Особые условия.

12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика,                          за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика      по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 13. Прочие условия. 
13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору и скреплены печатями сторон.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, а также в течение гарантийного срока на выполненные работы разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров. 

Сторона, считающая, что Договор нарушен другой Стороной, направляет ей письменную претензию, в которой указывается нарушение, обстоятельства и документы, свидетельствующие о наличии нарушений, а также действия, которые должны быть совершены другой Стороной в целях устранения нарушений.

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в установленный законом срок, а затем либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов, подтверждающих правомерность такого отказа.

При не достижении сторонами согласия, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Белгородской области в установленном порядке.
13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует                  до момента исполнения сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.  

13.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.
СТАТЬЯ 14. Приложения 

1. Приложение № 1 – Расчет стоимости Договора на выполнение работ                                    по проведению капитального ремонта многоквартирного(-ых) дома(-ов). 

2. Приложение № 2 – Сметная документация.
3. Приложение № 3 – График производства работ.

4. Приложение № 4 – Техническое задание.
СТАТЬЯ 15. Местонахождение и реквизиты сторон.
15.1. Заказчик: «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  Белгородской области»
Местонахождение: 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85-А
Реквизиты: ИНН/КПП 3123231839/312301001 р/с 40703810707000000254

в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России» БИК 041403633  к/с 30101810100000000633 ОГРН 1027100132195
15.2. Подрядчик: ООО "СТРОЙМОНТАЖЗАКАЗЧИК"

Местонахождение: 308000, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород,

ул.Студенческая,40

Реквизиты: ИНН/КПП 3123348185/312301001 р/с 40702810516160007138

в Воронежском филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) БИК 042007738 

16. Подписи сторон

Заказчик 







Подрядчик

«____»_________ 20____года



«_____»_________ 20___ года

М.П.







М.П.

	Приложение № 1
к Договору №  ______
от _____________2017 г
Расчет стоимости Договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
№ п/п
Наименование 
вида работ
Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС
) в соответствии со сметной документацией руб. (начальная (максимальная) цена договора руб.)
Коэффициент снижения
Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС) с учетом коэффициента снижения по видам работ (в т.ч. НДС) (руб.)
Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС) в соответствии с заключённым договором (руб.)
Натуральные показатели (ед.)
1
2
3
5
6
4
7
1

Ремонт крыши

9 327 973,28
0,74

6 878 440,52
6 878 440,52
ИТОГО:

9 327 973,28
0,74

6 878 440,52
6 878 440,52

	
	                Заказчик

		Подрядчик

	«Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области»

		_________________________

			(наименование организации)
__________________________
(должность)

	Исполнительный директор

		__________________________

			(подпись, ФИО)

	______________Белоковаленко Л.И.

		«____»______________20_г

	«___» ________2017 г.

		М.П.


	

	

	Приложение № 2 

  к Договору №   _______ 

        от _____________20__г.

«Согласовано»


                                                                                                                       «Утверждаю»

    


в сумме___________руб.
                                                                                                                                   в сумме___________руб.
    
(указывается начальная (максимальная) цена договора)                                                                                                                                                                            (указывается начальная (максимальная) цена договора)
_____________________      
                                                                                                                        ____________________            

(наименование подрядной организации)
                                                                                                           (наименование Заказчика)
                          

                         

_________________________
                                                                                                                         ____________________
     
(должность, подпись,  ф.и.о, печать)

 
                                                                                                            (должность, подпись,  ф.и.о, печать)




 «____»____________20_г.
                                                                                                                                  «____» ___________20_г       
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Спортивная, д. 20


	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 4
к Договору №  ______
от _____________2017 г
График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость всего, рублей
	Начало работ
	Окончание работ
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	апрель
	май
	июнь
	июль

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11

	1.1
	Ремонт крыши
	6 878 440,52
	17.04.2017
	31.07.2017
	2 063 532,16
	1 602 676,64
	1 602 676,64
	1 609 555,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Подписи сторон:
	                Заказчик
	
	           Подрядчик

	«Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области»
	
	_________________________

	
	
	(наименование организации)
__________________________

(должность)

	Исполнительный директор
	
	__________________________

	
	
	(подпись, ФИО)

	______________Белоковаленко Л.И.
	
	«__»______________20_г

	«___» ________2017 г.
	
	М.П.


Приложение № 4
к документации об электронном аукционе

Техническое задание

на оказание услуг и(или) выполнение работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	№ п/п
	Наименование материала
	Показатели и их значения, по которым будет определяться соответствие используемого при выполнении работ материала потребностям заказчика

	1.
	Состав
огнебиозащитный для огнебиозащитной обработки конструктивных элементов и изделий из древесины
	Огнебиозащитный состав должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009, предназначен для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов с целью снижения горючести, а так же антисептирования. Обеспечивать первую группу огнезащитной эффективности, а так же предотвращать возникновение плесени, синевы, защищать древесину от жуков-древоточцев, сохранять фактуру и цвет древесины.

	2
	Сталь листовая оцинкованная
	Сталь листовую оцинкованную изготавливают из холоднокатаной стали, толщиной от 0,5 до 2,5 мм и шириной от 710 до 1800 мм. Оцинкованная сталь может выпускаться в виде отдельных листов, длиной до 6 м, а продукция небольшой толщины — намотанной в рулоны. Серповидность рулонной стали не может быть более 6 мм на 3 м длины, а телескопичность рулона — не более 30 мм при ширине до 1000 мм. Плоскостность оцинкованной стали должна быть классов ПВ, ПН или ПУ с отклонениями по толщине в соответствии с нормами повышенной точности прокатки. 

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 14918-80. 

	3
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли
	Конструкция и размеры гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
[image: image1.png]



Диаметр стержня d
Длина гвоздя l
Диаметр головки D
Высота головки h
Номин.

Пред. откл.

Номин.

Пред. откл.

не менее

4,0

±0,08

90

100

120

±4,0

12

1,8

4,5

120

Гвозди должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из термически необработанной светлой низкоуглеродистой стальной проволоки по ГОСТ 3282-74.

Цинковое покрытие гвоздей должно быть сплошным, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов.

Допускаются на стержнях и опорных поверхностях головок гвоздей покрытые цинком следы от зажимов и от разъемных плашек, а также незначительные продольные риски.

Предельное отклонение от соосности стержня и головкигвоздя не должно превышать 1 мм.

Не допускается на гвоздях неотпавшая обсечка.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9870-61

	4
	Листы хризотилцементные волнистые
	В соответствии с ГОСТ 30340-2012 Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия. 

Листы и детали не должны иметь отколов, пробоин, сквозных трещин и расслоений. Листы и детали могут выпускаться неокрашенными и окрашенными. Листы и детали не пожаровзрывоопасны, относятся к группе негорючих строительных материалов.

	5
	Рулонные изоляционные материалы
	Рулонные изоляционные материалы соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 5774-003-18603495-2004.
Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги и конденсата.
Состав – 100% полипропилен. Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5 см., не менее - 1068/890. Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг., не менее - 7,0.

 Водоупорность мм. вод. ст., не менее -1000.

Температурный диапазон применения материала от -60 до +80 0С.

	6
	Доска, брус
	Брус 50х150х6000 мм       ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры"
Доска обрезная 1 сорт 25х150х6000мм    ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры"
Доска обрезная 25x100x6000 мм   ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры"

	7
	Кирпич керамический одинарный
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 530–2012. Водопоглощение рядовых изделий должно быть не менее 6,0 %, лицевых изделий — не менее 6,0 % и не более 14,0 %.

Кирпич и камень должны быть морозостойкими и в зависимости от марки по морозостойкости в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не менее 25; 35; 50; 75 и 100 циклов переменного замораживания и оттаивания.

Марка по морозостойкости изделий, используемых для возведения дымовых труб, цоколей и стен подвалов, должна быть не ниже F50.

	8
	Профиль стальные листовые
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 24045- 2010.

Профили представляют собой прокат с повторяющимися по всей ширине гофрами трапециевидной формы сечения высотой h от 20 до 160 мм для настилов и от 8 до 35 мм - для стенового ограждения.

Профили должны изготовляться длиной:

- кратной (250 мм) при мерной длине от 3 до 12 м - для настилов;

- кратной (300 мм) при мерной длине от 2,4 до 12 м - для стеновых ограждений.

Качество цинкового покрытия профилей должно соответствовать требованиям ГОСТ 14918 и ГОСТ Р 52246 на материал исходной заготовки для профилирования. На поверхности цинкового или лакокрасочного покрытия профилей допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия. Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 0,5 мм, а на отгибах крайних полок - 1,5 мм.

	9
	Люк противопожарный
	Противопожарные металлические люки используются для обеспечения защиты проемов ограждающих конструкций в зданиях, а также других сооружений от распространения огня и сопутствующих факторов в случае возгорания. Конструктивные элементы в сборе, состоящие из подвижных и неподвижных элементов (коробки, полотна, направляющих, включая элементы крепления к ограждениям и т. п.), служащие для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующие распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Порог пожароустойчивости составляет от 30 до 60 минут. Усилие, прилагаемое для открытия двери люка в начальный период – около 30 кгс. Размер не более 800*800 мм. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53307—2009.

	10
	Алюминиевые вентиляционные решетки
	Решетки предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. 
 Однорядные решетки изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи.  Размер: 300*800 мм.

	11
	Профиль направляющий
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 30245— 2012. Профили изготовляют из поставляемого в рулонах листового проката путем формирования из него на специализированных станах круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль из углеродистой и низколегированной стали, полученной способом электродуговой или конвертерной выплавки с внепечной обработкой, обеспечивающей модифицирование неметаллических включений.

Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной до 2000 мм нормальной точности прокаткм Б по ГОСТ 19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

Предельные отклонения по высоте (ширине) профиля не должны превышать: ±1,0 %, но не менее ± 0,5 мм – при высоте (ширине) профиля до 100 мм включительно; ± 0,8 % – при высоте (ширине) профиля свыше 100 мм.

Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины профиля. Профили не должны иметь участки с поперечными сварными швами.

	12
	Блок оконный ПВХ
	В соответствии с ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

Наименование показателя

Значение показателя

Количество секций

1

Стеклопакет

однокамерный

Ширина стеклопакета

не менее 24 мм

Профиль ПВХ:

Система уплотнений

2-х контурная, уплотнения по притворам

Системная глубина

не менее 60 мм

Количество камер

не менее 3

Сопротивление ветровой нагрузке

не ниже класса Б по ГОСТ 23166-99

Водонепроницаемость

не ниже класса Б по ГОСТ 23166-99

Воздухопроницаемость

не ниже класса Б по ГОСТ 23166-99

Стойкость к климатическим воздействиям

морозостойкое  исполнение 

Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание-закрывание"

не менее 20 000 раз

Поверхность

гладкая, легко очищаемая

Звукоизоляция

не ниже  класса Б по ГОСТ 23166-99

Нормативное сопротивление теплопередаче (мин. допустимое значение),  Ro (м²х°C/Вт)

не менее 0,65 

Цвет профиля

по согласованию с заказчиком



	13
	Песок
	В соответствии с ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.

Песок для строительных работ средний из отсевов дробления.

Плотность зерен от 2,0 до 2,8 г/см3
Модуль крупности Мк, от 2,0 – до 2,5 

Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

	14
	Эмаль ПФ-115
	В соответствии с ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия 

Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей Разбавляется: уайт-спиритом или сольвентом в соотношении не более 1:1. 

Время высыхания: не более 24 часа при температуре 20С.

Расход на 1 слой: по металлу –от  100 до 130 г/м2, по древесине – от  150 до 180 г/м2.

	15
	Камни бортовые
	В соответствии с ГОСТ 6665-91  Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов камни должны быть прочными и трещиностойкими.

Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70 % - в теплый период года.

	16
	Грунтовка ГФ-021
	Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой.

Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем.

При нанесении грунтовки на старое покрытие последнее должно быть прошлифовано и промыто растворителем. Грунтовку наносят кистью или краскораспылителем. Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С - 24 ч.

Расход грунтовки - 60-100 г/м2 на однослойное покрытие.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 25129-82.

	17
	Плиты тротуарные
	Предназначенные для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорт. Трещины на поверхности плит не допускаются, за исключением поверхностных и технологических шириной не более 0,1 мм и длиной до 50 мм в количестве не более 5 шт. на 1 м2 поверхности армированных плит из тяжелого бетона. 

 Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 17608-91.


	18
	Грунтовка ВД АК-133
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия. Предназначена для повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям.
После нанесения на поверхность образует твердую пленку, обладающую защитными свойствами.

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С   не более 12 ч

Массовая доля нелетучих веществ не менее 28 %

	19
	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56309— 2014.

Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный лист, состоящий из крупной щепы технической древесины, специальных добавок и связующего. 

Габариты: длина – 2,44-2,50 м, ширина – 0,59-1,22 м, толщина – 6-40 мм.

Вес – от 12 до 45 кг в зависимости от формата, типа и размеров.

Средняя плотность – 650 кг/м3.

Теплопроводность – 0,12 Вт/м*К.

Разбухание за сутки при полном погружении в воду – до 15 %.

Абсолютная влажность всех типов плит должна быть не менее Тн 2 % и не более Тв 12 %

	20
	Рулонный материал
	Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок, кроме материалов на перфорированной основе. На кромках (краях) полотна рулонного материала на картонной и асбестовой основах допускаются не более двух надрывов длиной 15-30 мм на длине полотна до 20 м. Надрывы длиной до 15 мм не нормируются, а более 30 мм не допускаются. На основные битумные и битумно-полимерные рулонные материалы покровный состав или вяжущее должны быть нанесены сплошным слоем по всей поверхности основы. Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок, кроме материалов на перфорированной основе. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 30547-97.


В случае, если Подрядчик в установленный срок не представит Заказчику ответ о результатах рассмотрения уведомления о нарушениях, требования Заказчика считаются принятыми и Подрядчик обязан удовлетворить их в полном объеме.

















�	не указывается в случае если по законодательству Российской Федерации НДС не применяется (например, Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения и т.п.) 
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