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	Код

	
	Форма
	По ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
	По ОКПО
	

	Заказчик (генподрядчик)
	Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, г.Белгород, Белгородский проспект, д.85а
	По ОКПО
	

	Подрядчик (субподрядчик)
	Общество с ограниченной ответственностью «Тисайд» 308015 г.Белгород,пер.Чапаева,д.77,тел.8(4722)231-231
	По ОКПО
	

	Стройка (Объект)
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область,               п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 19
	По ОКПО
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	Номер 
	РТС231А170065-Д

	
	
	Дата
	21
	08
	2017

	
	
	Вид операции
	





	
	Номер
 документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	   
	1
	04.10.17г.
	
	21.08.17г.
	04.10.17г.




АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт мягкой кровли
(Строительные)

	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия)
	4,67
	144,62
105,12
	39,50
0,00
	0,00     
	4 687     
	3 407
	1 280
0
	0     
	14,38
0
	67,15
0

	2
	ТЕР46-04-009-01 применит.
	Разборка бетонной стяжки (1 м3)
	42
	202,71
75,99
	126,72
21,31
	0,00     
	59 086     
	22 150
	36 936
6 211
	0     
	8,93
2,26
	375,06
94,92

	3
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,24315
	58684,67
1315,80
	1939,26
229,68
	55429,61     
	102 956     
	2 220
	3 272
388
	97 464     
	180
18
	43,77
4,38

	4
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 стяжки)
	4,67
	1026,04
220,21
	198,51
20,49
	607,32     
	36 760     
	8 208
	8 042
830
	20 510     
	31,3
2,43
	146,19
11,32

	5
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 к=5 (46,86х5=234,25)
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 стяжки)
	4,67
	-234,25
8,09
	2,79
0,32
	-245,13     
	-7 863     
	302
	113
13
	-8 278     
	1,15
0,04
	5,37
0,18

	6
	ТЕР12-01-016-01
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 кровли)
	4,67
	490,26
36,57
	3,88
0,00
	449,81     
	16 711     
	1 363
	157
0
	15 191     
	5,13
0
	23,95
0

	7
	101-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 (т)
	-0,11675
	1891,27     
	     
	1891,27     
	-1 597     
	
	     
	-1 597     
	     
	     

	8
	101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 (т)
	-0,27086
	6940,15     
	     
	6940,15     
	-13 594     
	
	     
	-13 594     
	     
	     

	9
	113-2226
	Праймер битумный КТ премиум (кг)
	116,75
	12,84     
	     
	12,84     
	10 840     
	
	     
	10 840     
	     
	     

	10
	ТЕР15-01-061-02
	Наружная облицовка поверхности (вентканалов и входа на крышу)  в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 поверхности облицовки)
	0,742
	32133,14
990,24
	195,88
3,67
	30947,02     
	173 179     
	5 864
	1 261
24
	166 054     
	132,26
0,36
	98,14
0,27

	11
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 покрытия)
	0,47
	932,32
291,10
	446,72
35,10
	194,50     
	3 574     
	1 092
	1 821
143
	661     
	40,83
3,26
	19,19
1,53

	
	101-4646
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм (10 шт.)
	28,2
	3,42
	     
	3,42     
	697
(697)
	
	     
	697     
	     
	     

	12
	101-3031
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 (т)
	0,2773
	20795,15     
	     
	20795,15     
	41 700     
	
	     
	41 700     
	     
	     

	13
	ТЕР12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м примыканий)
	0,224
	10102,71
305,66
	109,37
8,99
	9687,68     
	16 452     
	546
	213
17
	15 693     
	40,83
0,89
	9,14
0,2

	14
	ТЕР12-01-010-01 применит.
	Устройство  фартуков над парапетами  из листовой оцинкованной стали
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 покрытия)
	0,16
	12980,05
900,87
	27,88
2,53
	12051,30     
	15 133     
	1 150
	39
4
	13 944     
	129,66
0,25
	20,75
0,04

	15
	ТЕРпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)
	12,6
	37,89
3,89
	27,78
0,00
	0,00     
	3 313     
	340
	2 429
0
	0     
	0,58
0
	7,28
0

	16
	ТЕРпг03-21-02-002
	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (1 т груза)
	12,6
	4,32
0,00
	4,32
0,00
	0,00     
	378     
	0
	378
0
	0     
	0
0
	0
0

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
Поправочный коэфф. к стоимости материалов, учит. трансп. расходы по 3 зоне строительства
k=1,042 на материалы
k=1,042 на основные материалы
Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС Белгородская область (общ.)
k=6,94 на зарплату
k=6,94 на эксплуатацию машин
k=6,94 на зарплату машинистов
k=6,94 на материалы
k=6,94 на основные материалы
k=6,94 на оборудование
	
	
	    
	    
	462 412    
	46 642
	55 941
7 630
	359 285     
	    
	815,99
112,84

	В т.ч. основные материалы в бц
	
	
	    
	    
	38 046    
	
	    
	38 046     
	    
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,9)
	110%
	
	    
	    
	31 451    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,9)
	105%
	
	    
	    
	2 465    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9)
	120%
	
	    
	    
	13 427    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,9)
	105%
	
	    
	    
	5 564    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9)
	90%
	
	    
	    
	1 001    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	53 908    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	516 320    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85)
	70%
	
	    
	    
	18 902    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,85)
	65%
	
	    
	    
	1 441    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85)
	65%
	
	    
	    
	6 869    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	55%
	
	    
	    
	2 752    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	85%
	
	    
	    
	892    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	30 856    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу в тц
	
	
	    
	    
	547 176    
	
	    
	     
	    
	   

	Устройство кровли из направляемых материалов
(Строительные)

	17
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 кровли)
	4,67
	8218,09
126,66
	46,59
2,53
	8044,84     
	185 660     
	3 149
	1 259
68
	181 252     
	16,51
0,25
	77,12
1,17

	18
	101-1961
	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2)
	-532,38
	36,48     
	     
	36,48     
	-93 699     
	
	     
	-93 699     
	     
	     

	19
	101-1962
	Изопласт П ЭПП-4,0 (м2)
	-541,72
	31,00     
	     
	31,00     
	-81 020     
	
	     
	-81 020     
	     
	     

	20
	101-2213
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (м2)
	541,72
	16,55     
	     
	16,55     
	43 251     
	
	     
	43 251     
	     
	     

	21
	101-2214
	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) (м2)
	532,38
	14,98     
	     
	14,98     
	38 475     
	
	     
	38 475     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
Поправочный коэфф. к стоимости материалов, учит. трансп. расходы по 3 зоне строительства
k=1,042 на материалы
k=1,042 на основные материалы
Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС Белгородская область (общ.)
k=4,63 на зарплату
k=4,63 на эксплуатацию машин
k=4,63 на зарплату машинистов
k=4,63 на материалы
k=4,63 на основные материалы
k=4,63 на оборудование
	
	
	    
	    
	92 667    
	3 149
	1 259
68
	88 259     
	    
	77,12
1,17

	В т.ч. основные материалы в бц
	
	
	    
	    
	-92 993    
	
	    
	-92 993     
	    
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9)
	120%
	
	    
	    
	3 474    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	3 474    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	96 141    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85)
	65%
	
	    
	    
	1 778    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	1 778    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу в тц
	
	
	    
	    
	97 919    
	
	    
	     
	    
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в бц
	
	
	    
	    
	555 079    
	49 791
	57 200
7 698
	447 544     
	    
	893,11
114,01

	В т.ч. основные материалы в бц
	
	
	    
	    
	-54 947    
	
	    
	-54 947     
	    
	   

	НР и СП в базовых ценах 

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,9)
	110%
	
	    
	    
	31 451    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,9)
	105%
	
	    
	    
	2 465    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9)
	120%
	
	    
	    
	16 901    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,9)
	105%
	
	    
	    
	5 564    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9)
	90%
	
	    
	    
	1 001    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	57 382    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	612 461    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85)
	70%
	
	    
	    
	18 902    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,85)
	65%
	
	    
	    
	1 441    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85)
	65%
	
	    
	    
	8 647    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	55%
	
	    
	    
	2 752    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	85%
	
	    
	    
	892    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	32 634    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого с НР и СП в бц
	
	
	    
	    
	645 095    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого по смете в текущих ценах
	
	
	    
	    
	555 079    
	49 791
	57 200
7 698
	447 544     
	    
	893,11
114,01

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	-54 947    
	
	    
	-54 947     
	    
	   




	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в   руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	555 079

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,9)
	0,9
	110%
	31 451

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,9)
	0,9
	105%
	2 465

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9)
	0,9
	120%
	16 901

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,9)
	0,9
	105%
	5 564

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9)
	0,9
	90%
	1 001

	Итого накладных расходов
	
	
	57 382

	Итого
	
	
	612 461

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85)
	0,85
	70%
	18 902

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,85)
	0,85
	65%
	1 441

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85)
	0,85
	65%
	8 645

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	0,85
	55%
	2 752

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	0,85
	85%
	892

	Итого сметной прибыли
	
	
	32 632

	Всего по смете
	
	
	645 093,22

	НДС 18%
	
	18%
	116 116.78

	ВСЕГО
	
	
	761 210,00



Сдал :
Директор  ООО  «ТИСАЙД»»:	____________________________        Гринякин Д.В.
Принял:
Специалист отдела строительного контроля Фонда содействия
реформированию ЖКХ Белгородской области:	_____________________________	Манохин Д.И.
Дополнительные участники:
Начальник отдела ЖКХ и ТЭК  УКС администрации Ровеньского района:	____________________ Волощенко А.П.

[bookmark: _GoBack]Уполномоченный представитель собственников помещений: ____________________________ Сергеев В.Н.
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