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Код
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РТС231А180087-Д
04.09.2018г.

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

3 27.12.2019 04.02.2019 27.12.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен на основании ЛСР №25/5-18 КОРРЕКТИРОВКА"Ремонт фасада"

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з
осн.раб. 
(на ед./ 
всего)

Т/з мех. 
(на ед./ 
всего)Всего

В ТОМ числе
Всего

В ТОМ числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех. Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1. Д о б а в и ть  к  разделу "Р е м о н т  ф асада"

22 ТЕР08-07-001-
02

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикальной 
проекции для 

наружных 
лесов

2
(3150-2950) /1 0 0

701,8 351,92 6,78 1404 704 14 43,5
87

Наружные откосы

2 ТЕРр58-3-1 Разборка отливов квартирных окон 100 м труб и 
покрытий

0,37
(374-337) /1 0 0

66,79 66,52 0,27 25 25 9,1
3,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ТЕР12-01-008- 

02
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Na937/np

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.); без 
водосточных труб (отливы)

56,12 = 528,19 -  0,031 X 15 226,22 
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
фасада (без 

вычета 
проемов)

0,111
(374Ю,3-337‘0,3)/100

62,24 45,02 1,21 7 5 5,635
0,63

4 ТССЦ-101-
2411

Водоотлив оконный шириной планки 300 мм 
из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 37
374-337

76,87 2844

5 ТССЦ-101-
2388
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Герметик пенополиуретановый (пена 
монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 
баллонах по 750 мл( расход 750мл = 6 п/м 
при монтаже отлива наружного)

шт. 6
62-56

47,15 283

7 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок; с 
земли и лесов

100 м2
расчищенной
поверхности

3,7191
6,1406-2,4215

152,05 152,05 565 565 20,8
77,36

8 ТЕР15-04-006- 
03

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз откосов

(МДС35-1\7 п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.: ЗПМ=1,25: Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
покрытия

3,841
6,141-2,3

70,09 67,94 1,59 0,16 269 261 6 1 7,5325
28,93

0,0125
0,05

9 ТССЦ-101-
3451

Грунтовка акриловая ВД-АК-133 т 0,0499 14038,06 700

10 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки; по кирпичным и 
бетонным поверхностям

942,23 = 3 455,73-110  x  22,85

100 м2 
поверхности

3,7191
6,1406-2,4215

942,23 596,5 12,82 3504 2218 48 81,6
303,48

11 ТССЦ-101-
2795

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM м2 395,418
637,568-242,15

6,73 2661

12 ТССЦ-101-
6451
прим
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Состав высокоадгезионный для 
выравнивания поверхности армированного 
клеевого состава в системе наружной 
теплоизоляции зданий "мокрым" методом

т 2,2769 3832,09 8725
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 ТЕР15-04-048- 

03
Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из минеральных 
или полимерминеральных ластовых 
составов на латексной основе по 
подготовленной поверхности с лесов и 
земли, состав с наполнителем: из 
среднезернистого минерала (размер зерна 
до 3 мм)

651,13 = 9 450,08 - 0,018 х 40 142,13 - 0,4 х 20 190,97 
(МДС35-1\7 п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
отделываемо

й
поверхности

2,7833
5,2048-2,4215

753,17 696,73 55,81 2096 1939 155 70,8055
197,07

16 Цена
поставщика

Грунтовка Адгезионная (ведро 25кг) 
(финишная)
МАТ=1650/25/1,2/3,5

кг 83,499
156,144-72,645

15,71
1650/25/1,2/3,

5

1312

17 Цена
поставщика

Штукатурка фасадная декоративная 
"Короед" (размер зерна 3 мм) тонированная 
(25 кг)
МАТ=2500/25/3,5/1,2

кг 1561,44 23,81
2500/25/3,5/1,

2

37178

Заполнение проемов подъездных

18 ТЕР09-04-012-
01

Демонтаж металлических дверных блоков в 
готовые проемы ( вход в подъезд)

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к 
расх.; 73=0,7; 73М=0,7)

1 м2 проема 11,6
25,2-13,6

29,81 15,61 14,2 346 181 165 1,68
19,49

20 ТЕР09-04-012-
01
приказ Минстроя 
России от  
31.12.14 №937/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

1 м2 проема 11,6
25,2-13,6

72,17 22,3 20,29 837 259 235 2,4
27,84

Окна ПВХ

27 ТЕР46-04-012-
01

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

100 м2 0,01216
(21,34-20,124)7100

1661,87 1429,13 232,74 97,99 20 17 3 1 188,54
2,29

7,74
0,09

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 62776 6174 626 2 747,46 0,14

Накладные расходы 5457

Сметная прибыль 3248

Итого по разделу 1 Добавить к разделу "Ремонт фасада" 71481 747,46 0,14

Раздел 2. Добавить к разделу "Козырьки входных групп"

32 ТЕР46-04-008
01
Приказ Минстроя 
России от  
31.12.14 Na937/np

Разборка покрьггий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 
покрьпия

0,0082
(51,48-50,66)7100

144,62 105,12 39,5 1 1 14,38
0,12

33 ТЕР46-04-011 
12 прим
Приказ Минстроя 
России от  
31.12.14 Ni937/np

Разборка в зданиях цементных стяжек 
толщиной 25 мм

100 м2 
покрытия

0,0082 
(51,48-50,66) /1 0 0

543,76 230,89 312,87 52,62 4 2 2 28,54
0,23

5,58
0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

34 ТЕР12-01-017- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Na937/np

Устройство выравнивающих стяжек; 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС35-1\/ п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
стяжки

0,0082
(51,48-50,66)7100

1108,7 253,24 248,14 25,61 9 2 2 31,303
0,26

2,425
0,02

35 ТЕР12-01-017- 
02
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Устройство выравнивающих стяжек; на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 до 
50мм

(П3=35 (ОЗП=35; ЭМ =35красх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к  расх.; 
73=35; 73М=35);
МДС35-1\7 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)

100 м2 
стяжки

0,0082
(51,48-50,66)7100

1706,99 325,62 122,06 14 14 3 1 40,25
0,33

1,3125
0,01

36 ТЕР12-01-016- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ыя937/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер; битумной грунтовкой с ее 
приготовлением

(МДС35-1\7 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)

100 м2 
кровли

0,0082 
(51,48-50,66) 7100

496,72 42,06 4,85 4 5,129
0,04

37 ФЕР15-02-041 
02
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
14я886/пр

Устройство металлического каркаса для 
подшивки козырьков входных групп, снизу 
профлистом

490,32 = 3 359,92 - 0,82 х 70,00 - 157 X 6,16 -  241 X  6,86 - 46 X 
4,17
(ФЕР в 7ЕР по Белгородской области (Протокол №9) 
ОЗП=0,93; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,93; МА7=0,9;
МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)

100 м2 0,0115
(51,48-50,33) 7100

524,64 522,38 2,26 0,86 6 6 65,849
0,76

0,075

38 ТССЦ-101-
3718прим
Приказ Минстроя 
России от  
31.12.14 №937/пр

Сталь угловая равнополочная, из 
оцинкованной стали, размером 40x40 
мм,толщ1,2мм

т 0,017808
(90'0,742-66Ю, 742)71000

6337,53 113

41 ТЕР10-01-022- 
06

Обшивка козырьков снизу по 
металлическому каркасу

234,98 = 9 049,55 - 0,42 X 20 987,06 
(МДС35-!\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
соорухтний работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)

100 м2 
потолка

0,0115
(51,48-50,33) 7100

266,25 219,34 13,33 3 3 28,635
0,33

42 ТССЦ-101-
|4562

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 1,265
51,48‘ 1,1-50,334,1

56,26 71
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г  ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

43 ТЕР12-01-010- 
01

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

974,44 = 12 980,05 - 0,012 X 8 094,77 - 0,782 х 15 228,22 
(МДС35-1\7 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
покрытия

0,59314 1116,54 1036 34,85 3,16 662 614 21 2 129,6625
76,91

0,25
0,15

44 ТССЦ-101-
3190
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ш 37/П Р

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 
мм, с полимерным покрытием ( обрамление 
торцов балконных плит)

т 0,1022 8292,63 848

45 ТЕРр62-32-2
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб: стальных за 
2 раза{ стоек козырька)

100 м2
окрашиваемо

й
поверхности

0,02
(3,2-1,2)7100

1153,76 610,95 0,97 23 12 80,6
1,61

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 1758 643 26 2 80,59 0,23

Накладные расходы 693

Сметная прибыль 356

Итого по разделу 2 Добавить к разделу "Козырьки входных групп" 2807 80,59 0,23

Раздел 3. Д о б а в и ть  к  разделу" В хо д н ы е  гр у п п ы  в п о д ъ е зд ы

13 ТЕР06-01-001-
01
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Устройство бетонной подготовки

(МДС35-!\7 п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 
бетона, 

бутобетона и 
железобетон 

а в деле

0,32
3 2 /1 0 0

59366,86 1513,17 2424,08 284,85 18997 484 776 91 207
66,24

22,5
7,2

28 ТЕР27-02-010-
01

Установка бортовых камней бетонных: при 
цементобетонных покрьггиях

2 510,30 = 2 910,41 + (3,12 - 3,9) х 512,95 
(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 
бортового 

камня

0,55
6 5 /1 0 0

2622,74 693,81 109,73 10,76 1443 382 60 6 87,492
48,12

0,85
0,47

29 ТССЦ^ОЗ-
8023

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(МЗОО), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 55 27,19 1495

48 ТЕР08-02-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Кладка стен кирпичных наружных: 
обрамляющих крыльца входа, боковые 
стенки крылец входа

(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3 кладки 0,52
1,08-0,56

594,42 48,38 52,75 6,33 309 25 27 3 6,21
3,23

0,5
0,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

49 ТЕР15-02-001- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

(МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,0015
(8,79-8,64)7100

1454,4 735,24 76,28 29,01 2 1 81,512
0,12

3,475
0,01

50 ТЕР15-04-012- 
03
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

(МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашиваемо

й
поверхности

0,0015
(8,79-8,64)7100

771,07 93,85 6,61 1 11,0285
0,02

1 ТССЦ-103-
1756
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 
86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,0 
мм

м 75,68 19,65 1487

14 ТССЦ-101-
5430
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ns937/np

Сталь полосовая кг 10 6,28 63

55 ТЕР15-04-030- 
04
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Масляная окраска металлических 
ловерхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашиваемо

й
поверхности

0,03 1144,62 678,27 4,01 0,16 34 20 81,719
2,45

0,0125

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 23831 912 863 100 120,18 7,94
Накладные расходы 1090
Сметная прибыль 660

Итого по разделу 3 Добавить к разделу" Входные группы в подъезды 25581 120,18 7,94

Раздел 4. Добавить к разделу"Карниз"

56 ФЕР15-02-041 
01 прим
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Устройство металлического каркаса для 
подшивки карниза дома

467,61 = 2 919,94- 1,34 X  2,00 - 136 х  4,00 -  285 х  5,50 - 0,67 
X 125,00-1,59x160,00
(ФЕР в ТЕР по Белгородской области (Протокол Ns9) 
ОЗП=0,93; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,93; МАТ=0,9;
МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,467
(118,7-72)7100

491,59 444,2 1,37 0,51 230 207 1 55,9935
26,15

0,0375
0,02

64 ТССЦ-101-
3718прим
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ns937/np

Сталь угловая равнополочная, из 
оцинкованной стали, размером 40x40 
мм,толщ1,2мм

т 0,228091
307,4‘0,74271000

6337,53 1446
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

60 ТЕР10-01-022- 
06

Обшивка карниза снизу по металлическому 
каркасу

234,98 = 9 049,55 -  0,42 X 20 987,06 
(МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.: ЗПМ=1,25: Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС35 пр.1 т.З п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП= 1,15; 
ЭМ =1,15красх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 
потолка

0,0485
(76,85-72) /1 0 0

301,15 252,24 15,32 15 12 1 32,9302
1,6

61 ТССЦ-101-
4562

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 5,335
76,854,1-724,1

56,26 300

65 ТССЦ-101-
5019
Приказ Минстроя 
России от 
31.1Z14 Ns937/np

Уголок из оцинкованной стали с покрытием 
Полиэстер размером 50x50 мм

м 167 32,18 5374

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 7365 219 2 27,75 0,02

Накладные расходы 209

Сметная прибыль 103

Итого по разделу 4 Добавить к разделу"Карниз” 7677 27,75 0,02

Раздел 5. Д о б а в и ть  к  разделу "П о кр ы ти е  к о з ы р ь к о в "

66 ТЕР12-01-002- 
09
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов; в два слоя

(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
кровли

0,0082 
(51,48-50,66) /10 0

8248,74 145,66 58,24 3,16 68 1 16,514
0,14

0,25

67 ТЕР12-01-004- 
04
Приказ Минстроя 
России от  
31.12.14 Na937/np

Устройство Примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
лроцессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
примыканий

0,0221 10175,9 351,51 136,71 11,24 225 8 3 40,825
0,9

0,8875
0,02

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 293 9 3 1,04 0,02

Накладные расходы 10

Сметная прибыль 5

Итого по разделу 5 Добавить к разделу "Покрьггие козы рьков" 308 1,04 0,02

Раздел 6. Д о б а в и ть  к разделу "Б а л ко н ы "

70 ФЕР15-02-041 
03 прим
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Устройство металлического каркасадля 
обшивки - экрана балконов

582,61 = 3 623,45 - 5,02 х 2,00 - 121,5 х 6,91 -  229,5 х 8,06 - 
2,51 X  43,76 - 37 X  6,26
(ФЕР в ТЕР по Белгородской области (Протокол №9) 
ОЗП=0,93; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,93; МАТ=0,9;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  расх.; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 5,3775
(621,75-84)7100

591,47 420,66 1,81 0,69 3181 2262 10 4 53,0265
285,15

0,05
0,27

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

74 ТЕР10-01-022- 
06

Подшивка балкона снизу по металлическому 
каркасу

234,98 = 9 049,55 - 0,42 х 20 987,06 
(При ремонтв и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологический процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
потолка

0,346
(118,6-84)7100

266,25 219,34 13,33 92 76 5 28,635
9,91

76 ТССЦ-101-
4562

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер 08-1150-0,5

м2 32,67
(499,1*118,6)'1,1-646,8

56,26 1838

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 5111 2338 15 4 295,06 0,27

Накладные расходы 2222

Сметная прибыль 1100

Итого по разделу 6 Добавить к разделу "Балконы" 8433 295,06 0,27

Раздел 7. О кна ПВХ

92 ТЕР10-01-034- 
03

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

14 759,25 = 289 707,25 -1 0 0  x 2 749,48 
(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15: ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 
проемов

0,01216 
(21,34-20,124) /1 0 0

15158,9 2037,64 669,38 27,85 184 25 8 248,492
3,02

2,2
0,03

93 ТССЦ-203-
8042

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом одностворные однокамерное 
поворотно-откидное

м2 1,216
21,34-20,124

663,21 806

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 990 25 8 3,02 0,03

Накладные расходы 27

Сметная прибыль 13

Итого по разделу 7 Окна ПВХ 1030 3,02 0,03
ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 102124 10320 1543 108 1275,1 8,65

Накладные расходы 9708
Сметная прибыль 5485

Итоги по акту:
Итого по разделу 1 Добавить к разделу "Ремонт фасада" 71481 747,46 0,14

Итого по разделу 2 Добавить к разделу "Козырьки входных групп" 2807 80,59 0,23

Итого по разделу 3 Добавить к разделу" Входные группы в подъезды 25581 120,18 7,94

Итого по разделу 4 Добавить к разделу"Карниз" 7677 27,75 0,02

Итого по разделу 5 Добавить к разделу "Покрытие козырьков" 308 1,04 0,02

Итого по разделу 6 Добавить к разделу "Балконы" 8433 295,06 0,27

Итого по разделу 7 Окна ПВХ 1030 3,02 0,03

Итого 117317 1275,1 8,65

В том числе:
Материалы 90261

Машины и механизмы 1543
ФОТ 10428
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Накладные расходы 9708

Сметная прибыль 5485

ВСЕГО по акту 117317 1275,1 8,65

Итого по разделу 1 Ремонт фасада с К-7,73 552 548,13

Итого по разделу 2 Ремонт козырьков входных групп с К-7,14 20 041,98

Итого по разделу 3 Ремонт входные группы в подъезды с К-6,55 167 555,55

Итого по разделу 4 Карнизы с К-8,6 66 022,20

Итого по разделу 5 Покрытие козырьков с К-4,51 1 389,08

Итого по разделу 6 Балконы с К-5,8 48 911,40

Итого по разделу 7 Окна ПВХ с К-4,97 5 119,10

Итого 861 587,44

НДС 20% 172 317,4;^

Всего к  оплате 1 033 9 0 ) ^ '
-------------/тда? ^ _____

Сдал: Директор ООО "Тисайд"

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" 

Согласовано:

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 61 

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 41

(❖ ^Гринякин Д.В.

:ова Т.Ю.

Дмитриева Г.В.

Визирякина Е.В.

Дополнительные участники:

Инженер ООО "УК "Юго-Запад" Гонтаренко Е.А.

Страница 9


