
гранд-Смета (вер.9.0)

Унифицированная форма jY« КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России

Форма по ОКУД
Инвестор - по ОКНО 
Заказчик -НО "Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области", 308000, по ОКНО 
г.Белгород, пр-т Белгородский, Д.85А,

Подрядчик - ООО "Тисайд" 308015, г.Белгород, ул.Чапаева, д.77 по ОКНО

Объект - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №ЗА, расположенного по адресу: г.Иовый Оскол, 
ул.Дорожная

Код
0322005

03982038

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контрагсг) номер РТС231А 190079-Д

дата 20.12.2019г.
, Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 04.06.2020 20.12.2019 04.06.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2020 г.

Составлен на основании ЛСР №1-2/2018 Корректировка "Утепление фасада"

№
пп

Обосно
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з
осн.раб. 
(на ед./ 
всего)

Т/з мех. 
(на ед./ 
всего)Всего

в том числе
Всего

В ТОМ числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех. Оен.З/п Эк.Маш. 3/пМех.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
Раздел 1. Утепление наружных стен

2 ТССЦ-104-
0999
П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  3 l.t2 .l4  
K ?9 S 7 /n p

Прокладка под кронштейн 50*50мм,вспененный 
полиэтилен "Изодом",7931шт*0,05м=3145м;

М 3145 1,9 5976



гранд-Смета (вер.9.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
3 ТССЦ-101-

4469
Ч р и к а з  М ш ю п р о а  

° о с с и и  о т  3 1 .1 2 .1 4  

N « 9 3 7 /n p

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x75 мм Ш Т . 7931 1.47 11659

4 ТССЦ-101-
1738
П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  3 1 .1 2 .1 4  

т 3 7 / п р

Профили холоднопгутые из оцинкованной стали 
толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 мм, 
применен угол оциЕ1КОванный 60*40мм, 
толщиной 1,2мм,Длинной 3984м,Вес =3,819т

т 7,638
З .Н 1 9 * 2

15166,4 115841

5 ТССЦ-104-
0312
П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  3 1 .1 2 .1 4  

т 3 7 / п р

Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
B c n c E i e H H o r o  полистирола ПЕНОПЛЭКС- 
КОМФОРТ

м3 18,9765
3 7 9 .5 3 * 0 .0 5

1104.03 20951

6 ТТН220123 от 
22.07.2019

Утеплитель ISOVER Вент Фасад кашированпый 
50/1190/1380 (6 шт, в упак.)

м3 88,6788
1 7 3 8 .8 * 0 .0 5 Ч .0 2

1134,94
2 3 5 0 /0 ,4 9 3 /1 ,2

/3 .5

100645

8 ТССЦ-101-
4567прим
П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и о т  3 1 .1 2 .1 4  

М 9 3 7 /П Р

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1000-0,55

м2 2372,667
2 1 5 6 .9 Т Ч .1

78,4 186017

9 ТССЦ-101-
7131прим
п р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  3S . 1 2 .1 4  

К ? 9 3 7 /п р

Саморез кровельный 4,2x19 мм шт. 17137 0,62 10625

И ТЕР15-01-070-
0 2

П р и к а з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  3 1 .1 2 .1 4  

т 3 7 / п р

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах 
откосной планкой из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием с установкой наличников 
из оцинкованной стали с полимерным покрытием

1 м2 проемов 0,63
1 3 ,3 2 -1 2 ,6 9

251,26 14,81 0.5 158 9 1.7
1,07

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 451872 9 1,07

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 451875 12 1.41

Накладные расходы И

Сметная прибыль 6

Итого по разделу 1 Утепление наружных степ 451892 1,41

итоги по АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах 451872 9 1,07

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 451875 12 1,41

Накладные расходы 1 1

Сметная прибыль 6

ВСЕГО по акту 451892 1,41



Гранд-Смета (вер.9.0)

1 2 3 1 4 \ 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого с К-5,41 2 444 735,72

ИДС 20%
_ у /Всего к оплате 2 933 682,86

-V '■Со. —

Сдал; Директор ООО "Тисайд"

Принял: Специалист Отдела строительного контрюля Некоммерческой организации "Фонд содействия рсформированню ЖКХ Белгородской области" 

Согласопано:

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 34

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 7 

Дополннтсльныс участники:

Директор ООО "Центральное"

Владов В.А.

л . '  У  
Шестакова 'О /  . 's.

Костеннокова Е.Р.

Зайцева Н.В.


