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Код 

Форма по ОКУД 0322005 

Инвестор по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс) 
Заказчик (Генподрядчик) НО "Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области", 308000, г.Белгород, пр-т 

Белгородский, Д.85А по ОКПО 38937956 

(организация, адрес, телефон, факс) 
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "РикСтрой-С", г. Старый Оскол, станция Котел 10, площадка"Строительная", проезд Ш-5 по ОКПО 76817821 

(организация, адрес, телефон, факс) 
Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. 

Приборостроитель, д.11 

(наименование, адрес) 
Объект «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №11 в мкр. Приборостроитель, г. Старый Оскол, Белгородской области 

(наименование) Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер РТС231А210444-Д 

дата 06.08.2021 

Вид операции 

АКТ 
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Смета № , РФ,Приборостроитель, 11 (остаток) 
Основание: 
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1234,30 (93,58) тыс.руб. 
Средства на оплату труда 340,62 (14,71) тыс.руб. 
Сметная трудоемкость 1638,01 чел.час. 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

Дата 
составления с по 

13 14.12.2022 29.03.2022 14.12.2022 
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I г н п д - 1 _ м е т а / U 2 1 . 1 

№ п/п № п/п в 
акте Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 

на единицу коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Раздел 1. 1.11. Смена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам (49 балконов) 

1 ФЕР09-04-006- Монтаж ограждающих конструкций стен: из 100 м2 3,402 
02 профилированного листа при высоте 

здания до 30 м( экра балкона) 
0бъем=340,2 / 100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1 ,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 852,58 1,3225 3 835,88 
2 ЭМ 2 390,59 1,4375 11 690,88 
3 в т.ч. ОТм 229,05 1,4375 1 120,14 
4 М 300,84 935,04 

23,16 

23,16 

88 839 

25 942 

07.2.07.13 Конструкции стальные нащельников и 
деталей обрамления 

08.1.02.25 Крепежные детали для крепления 
профилированного настила к несущим 
конструкциям 
ЗТ 
ЗТм 

чел.-ч 
чел.-ч 

0,0578 

0 

94 
16,9 

1,3225 
1,4375 

422,91963 
82,6473375 

Итого по расценке 
ФОТ 

HP Строительные металлические конструкции 

СП Строительные металлические конструкции 

3 518,02 

93 

62 

0,9 

0,85 

83,7 

52,7 

16 461,80 
4 956,02 
4 148,19 

2 611,82 

114 781 
96 072 

60 490 

Всего по позиции 23 221,81 
ФССЦ-
08.3.09.01-
0084 

Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 

(Строительные металлические конструкции) 
0бъем=340,2*1,1 

374,22 46,35 17 345,10 

ФЕР10-01-022-
06 

Приказ от 
04.08.2020 № 
421/пр п.586 

Подшивка потолков: сталью кровельной 100 м2 0,5034 
оцинкованной по дереву (подшивка 
балконой плиты снизу) 
0бъем=50,34/100 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 

203,43 
7,23 
1,28 

1,3225 
1,4375 
1,4375 

135,43 23,16 
5,23 
0,93 23,16 

3 137 

22 



I КАНД-Смета 2021.3 
4 М 

ЗТ 
ЗТм 

чел.-ч 24,9 1,3225 
чел.-ч 0,11 1,4375 

16,5770879 
0,0796001 

4 743,53 2 387,89 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Деревянные конструкции 
СП Деревянные конструкции 

% 108 0,9 
% 55 0,85 

97,2 
46,75 

4 954,19 2 528,55 
136,36 
132,54 
63,75 

3 159 
3 071 
1 477 

Всего по позиции 2 724,84 
4 4 08.3.05.05-

0051 
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм 
(Деревянные конструкции) 

т -0,211428 11 200,00 -2 367,99 

5 5 ФССЦ-
08.3.09.01-
0084 

Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 

(Строительные металлические конструкции) 
0бъем=50,34*1,1 

м2 55,37 46,35 2 566,40 

6 6 ФЕР12-01-ОЮ-Устройство мелких покрытий 100 м2 0,43572 
01 (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали (обделка 
экрана балкона по углам, установка отливов 
(верх, низ) 
0бъем=(140*0,15+0,19*118,8)/100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

ЗТ 
ЗТм 

чел.-ч 97,2 1,3225 
чел.-ч 0,27 1,4375 

56,0104988 
0,1691138 

829,12 1,3225 
21,88 1,4375 
3,51 1,4375 

6 516,18 

477,77 
13,70 
2,20 

2 839,23 

23,16 

23,16 

11 065 

51 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Кровли 
СП Кровли 

% 109 0,9 
% 57 0,85 

98,1 
48,45 

7 367,18 3 330,70 
479,97 
470,85 
232,55 

11 116 
10 905 
5 386 

Всего по позиции 4 034,10 
7 7 08.3.05.05-

0051 
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм 
(Кровли) 

т -0,24836 11 200,00 -2 781,63 

8 8 ТССЦ-101-
3190 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 
0,5 мм, с полимерным покрытием 
(Кровли) 
0бъем=0,15*140*4,447/1000 

т 0,093387 8 292,63 774,42 

9 9 ФССЦ-
08.1.02.03-
0106 
прим 

Уголок из оцинкованной стали с покрытием: м 118,8 14,87 
Полиэстер наружный размером 85x85 мм 

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) 

1 766,56 

Итоги по разделу 1 1.11. Смена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам (49 балконов) 

Итого прямые затраты (справочно) 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
Оплата труда машинистов 
Материалы 

39 623,91 

4 449,08 
11 709,81 
1 123,27 

23 465,02 
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Письмо 
Минстроя РФ 

№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 

Строительные работы 
В том числе: 

оплата труда 
эксплуатация машин и механизмов 

материалы 

накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно) 
Итого накладные расходы (справочно) 
Итого сметная прибыль (справочно) 

Итого по разделу 1 1.11. Смена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам (49 балконов) 

47 283,61 

4 449,08 
11 709,81 

23 465,02 

4 751,58 
2 908,12 
5 572,35 
4 751,58 
2 908,12 

47 283,61 

Раздел 2.1.13. Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления (125,27 м2) 
10 10 ФЕР15-04-048- Отделка фасадов мелкозернистыми 100 м2 1,253 

03 декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных 
составов по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
среднезернистого минерала (размер зерна 
до 3 мм) 

Объем=125,27/ 100 
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

04.3.01.02 Минеральный или полимериинеральный 
декоративный состав 
ЗТ 
ЗТм 

646,49 
28,47 
4,87 

721,11 

1,3225 
1,4375 
1,4375 

1 071,29 
51,28 

8,77 
903,55 

23,16 

23,16 

24 811 

203 

чел.-ч 
чел.-ч 

0,4 

61,57 
0,42 

1,3225 
1,4375 

0,5012 

102,0271852 
0,7564988 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Отделочные работы 
СП Отделочные работы 

1 396,07 

100 
49 

0,9 
0,85 

90 
41.65 

2 026,12 
1 080,06 

972,05 
449,84 

25 014 
22 513 
10418 

Всего по позиции 3 448,01 
ФССЦ- Состав пастовый минеральный или 
04.3.01.02- полиминеральный декоративный для 
0004 отделки фасадов, внутренних стен и 

потолков на латексной основе с 
наполнителем из: среднезернистого 
минерала (размер зерна до 3 мм) 
(Отделочные работы) 

0,5012 10 457,72 5 241,41 

Итоги по разделу 2 1.13. Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления (125,27 м2): 
Итого прямые затраты (справочно) 

В том числе: 
Оплата труда рабочих 

7 267,53 

1 071,29 
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I КАНД-Смета 2021.5 
Эксплуатация машин 51,28 
Оплата труда машинистов 8,77 
Материалы 6 144,96 

Строительные работы 8 689,42 
В том числе: 

оплата труда 1 071,29 
Письмо эксплуатация машин и механизмов 51,28 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо материалы 6 144,96 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 972,05 
сметная прибыль 449,84 

Итого ФОТ (справочно) 1 080,06 
Итого накладные расходы (справочно) 972,05 
Итого сметная прибыль (справочно) 449,84 

Итого по разделу 2 1.13. Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления (125,27 м2) 8 689,42 
Раздел 3.1.23. Ремонт (или замена) козырьков подъездов (4 подъезда) 
Верхняя часть козырька 

12 12 ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из рулонных 100 м2 0,0861 
01 материалов 

Объем=8,61 /100 
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 

04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 
421/пр прил.Ю 

табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 112,16 1,15 11,11 23,16 257 
2 ЭМ 41,43 1,15 4,10 

ЗТ чел.-ч 14,38 1,15 1,4238357 
Итого по расценке 153,59 15,21 
ФОТ 11,11 257 
HP Работы по реконструкции зданий и % 91 91 10,11 234 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом 
СП Работы по реконструкции зданий и % 52 52 5,78 134 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом 
Всего по позиции 31,10 

13 13 ФЕР12-01 -017- Устройство выравнивающих стяжек: 100 м2 0,0861 
01 цементно-песчаных толщиной 15 мм 

Объем=8,61 /100 
Приказ от При применении сметных норм, включенных в i сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется i в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 209,95 1,3225 23,91 23,16 554 
2 ЭМ 189,93 1,4375 23,51 
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I КАИД-емета 2021.1 
3 в т.ч. ОТм 21,86 1,4375 2,71 23,16 63 
4 М 36,67 3,16 

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый мЗ 1,S3 0,131733 
цементный 
ЗТ чел.-ч 24,3 1,3225 2,7669742 
ЗТм чел.-ч ^94 1,4375 0,2401114 
Итого по расценке 436,55 50,58 
ФОТ 26,62 617 
HP Кровли % 109 0,9 98,1 26,11 605 
СП Кровли % 57 0,85 48,45 12,90 299 
Всего по позиции 89,59 

14 14 ФССЦ- Раствор готовый кладочный, цементный, мЗ 0,131733 548,30 72,23 
04.3.01.09- М150 
0015 

(Полы) 
15 15 ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек: на 100 м2 0,0861 

02 каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01 -
017-01 (до 50 мм) 
Объем=8,61 /100 
П3=35 (03П=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=Э5; МАТ=35 к расх.; Т3=35; T3M=35) 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табп.З п.10.1 

1 ОТ 8,64 46,2875 34,43 23,16 797 
2 ЭМ 2,66 50,3125 11,52 
3 в т.ч. ОТм 0,34 50,3125 1,47 23,16 34 

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый мЗ 0,102 35 0,307377 
цементный 
ЗТ чел.-ч 1 46,2875 3,9853538 
ЗТм чел.-ч 0,03 50,3125 0,1299572 
Итого по расценке 11,30 45,95 
ФОТ 35,90 831 
HP Кровли % 109 0,9 98,1 35,22 815 
СП Кровли % 57 0,85 48,45 17,39 403 
Всего по позиции 98,56 

16 16 ФССЦ- Раствор готовый кладочный, цементный, мЗ 0,307377 548,30 168,53 
04.3.01.09- М150 
0015 

(Полы) 
17 17 ФЕР12-01-016-Огрунтовка оснований из бетона или 100 м2 0,0861 

02 раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной 
Объем=8,61 / 100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.З п.10.1 

1 ОТ 24,47 1,3225 2,79 23,16 65 
2 ЭМ 2,63 1,4375 0,33 
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3 в т.ч. ОТм 
4 М 

ЗТ 
ЗТм 

0,46 1,4375 
90,00 

0,06 
0,00 

23,16 

чел.-ч 
чел.-ч 

2,8 
0,04 

1,3225 
1,4375 

0,3188283 
0,0049508 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Кровли 
СП Кровли 

27,10 

109 
57 

0,9 
0,85 48,45 

3,12 
2,85 
2,80 
1,38 

66 
65 
32 

Всего по позиции 7,30 
18 18 ФССЦ-

01.2.03.05-
0011 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
(концентрат, расход 0,25кг на 1м2, удедьный 
вес 16,5кг, вес1л-0,833кг) 
(Электротехнические установки на других объектах) 
Объем=8,61*0,25/0,833 

8,44 25,32 

19 19 100 м 0,112 ФЕР09-03-050- Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
01 профиля 
прим 

Объем=(2,8*4) /100 
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п. 10.1 

1 о т 117,24 1,3225 17,37 
2 ЭМ 3,29 1,4375 0,53 
3 в т.ч. ОТм 0,58 1,4375 0,09 
4 М 9,32 1,04 

07.2.07.13 Планка из стального листа т 0,004 0,000448 
08.3.09.05 Конструкции стальные т 0 

ЗТ чел.-ч 12,62 1,3225 1,8692744 
ЗТм чел.-ч 0,05 1,4375 0,00805 
Итого по расценке 
ФОТ 

129,85 18,94 
17,46 

HP Строительные металлические конструкции % 93 0,9 83,7 14,61 

23,16 

23,16 

402 

2 

404 
338 

СП Строительные металлические конструкции % 62 0,85 52,7 9,20 213 

Всего по позиции 42,75 
20 20 ФССЦ- Планка начальная из оцинкованной стали с м 11,2 23,15 259,28 

08.1.02.03- полимерным покрытием 
0061 

(Материалы) 
21 21 ФЕР12-01-002-Устройство кровель плоских из 100 м2 0,0861 

09 наплавляемых материалов: в два слоя 
Объем=8,61 /100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 134,98 1,3225 15,37 23,16 
2 ЭМ 24,64 1,4375 3,05 
3 в т.ч. ОТм 3,75 1,4375 0,46 23,16 
4 М 182,33 15,70 
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22 22 ФССЦ-
12.1.02.04-
0111 

Рубитекс: РК-5,0, стеклоткань( Рубидекс 4,5 
верхний слой) 

(Кровли) 

м2 9,8154 36,57 358,95 

23 23 ФССЦ-
12.1.02.08-
0122 

Материал кровельный гибкий, битумный П-
3,5, основа стеклоткань( нижний слой) 

(Кровли) 

м2 9,9876 30,35 303,12 

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для м2 114 
верхнего слоя 

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних м2 116 
слоев 
ЗТ чел.-ч 14,36 
ЗТм чел.-ч 0,29 

1,3225 
1,4375 

9,8154 

9,9876 

1,6351337 
0,0358929 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Кровли 
СП Кровли 

341,95 

109 
57 

0,9 
0,85 

98,1 
48,45 

34,12 
15,83 
15,53 
7,67 

367 
360 
178 

Всего по позиции 57,32 

24 24 ФЕР12-01-004- Устройство примыканий кровель из 
04 наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 

100 м 0,1104 

Объем=(2,76*4) /100 
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр л.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 325,89 1,3225 47,58 23,16 1 102 
2 ЭМ 74,10 1,4375 11,76 
3 в т.ч. ОТм 11,33 1,4375 1,80 23,16 42 
4 М 462,96 51,11 

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 
наплавляемые 
ЗТ 
ЗТм 

чел.-ч 
чел.-ч 

35,5 
0,86 

1,3225 
1,4375 

27,8208 

5,183142 
0,136482 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Кровли 
СП Кровли 

862,95 

% % 109 
57 

0,9 
0,85 48,45 

110,45 
49,38 
48,44 
23,92 

1 144 
1 122 

554 
Всего по позиции 182,81 

ФССЦ-
12.1.02.08-
0122 

Материал кровельный гибкий, битумный П-
3,5, основа стеклоткань 

(Кровли) 
Объем=27,8208/2 

м2 13,9104 30,35 422,18 

26 26 ФССЦ-
12.1.02.04-
0111 

Рубитекс: РК-5,0, стеклоткань( Рубидекс 4,5 
верхний слой) 

(Кровли) 
Объем=27,8208/2 

м2 13,9104 36,57 508,70 

Нижняя часть козырька 
27 27 ФЕР15-02-041- Устройство металлического каркаса из 

01 направляющих профилей под облицовку 
различными материалами: потолков 
(Монтаж каркаса для подшивки козырька 
снизу) 

100 м2 
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Объем=8,61 /100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

ЗТ 
ЗТм 

415,33 
1,14 
0,44 

2 503,47 

1,3225 
1,4375 
1,4375 

47,29 
0,14 
0,05 

215,55 

23,16 

23,16 

1 095 

1 

чел.-ч 
чел.-ч 

48,69 
0,03 

1,3225 
1,4375 

5,5441964 
0,0037131 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Отделочные работы 
СП Отделочные работы 

2 919,94 

100 
49 

0,9 
0,85 

90 
41,65 

262,98 
47,34 
42,61 
19,72 

1 096 
986 
456 

Всего по позиции 325,31 
28 07.2.06.03- Профиль направляющий, стальной, 

0119 оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 28x27x0,6 мм 
(Отделочные работы) 

-11,7096 4,00 -46,84 

29 29 07.2.06.05- Соединитель профиля одноуровневый 
0017 потолочный 

(Отделочные работы) 

100 шт -0,136899 160,00 -21,90 

30 30 100 м2 0,0861 ФЕР10-01-022- Подшивка потолков: сталью кровельной 
06 оцинкованной по дереву (подшивка 

козырьков подъезных снизу) 
Объем=8,61 /100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п. 10.1 

1 о т 203,43 1,3225 23,16 23,16 536 
2 ЭМ 7,23 1,4375 0,89 
3 в т.ч. ОТм 1,28 1,4375 0,16 23,16 4 
4 М 4 743,53 3,40 

ЗТ чел.-ч 24,9 1,3225 2,8352945 
ЗТм чел.-ч 0,11 1,4375 0,0136146 
Итого по расценке 
ФОТ 

250,19 27,45 
23,32 540 

HP Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 22,67 525 
СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 10,90 252 
Всего по позиции 61,02 
Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 м2 9,471 46,35 438,98 31 31 ФССЦ-

08.3.09.01-
0084 

(Строительные металлические конструкции) 
Объем=8,61*1,1 

32 ФЕР12-01 -010- Устройство мелких покрытий 
01 (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали 
0бъем=(0,3*17,28+0,27*17,28+0,12*11,04) /100 

100 м2 0,111744 
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Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 829,12 1,3225 122,53 23,16 2 838 
2 ЭМ 21,88 1,4375 3,51 
3 в т.ч. ОТм 3,51 1,4375 0,56 23,16 13 
4 М 6 516,18 728,14 

ЗТ чел.-ч 97,2 1,3225 14,364356 
ЗТм чел.-ч 0,27 1,4375 0,0433706 
Итого по расценке 7 367,18 854,18 
ФОТ 123,09 2 851 
HP Кровли % 109 0,9 98,1 120,75 2 797 
СП Кровли % 57 0,85 48,45 59,64 1 381 
Всего по позиции 1 034,57 

33 33 08.3.05.05- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 т -0,063694 11 200,00 -713,37 
0051 мм 

(Кровли) 
34 34 ФССЦ- Водоотлив оконный из оцинкованной стали м 17,28 26,41 456,36 

08.1.02.03- с полимерным покрытием, ширина планки 
0021 250 мм 
прим 

(Кровли) 
35 35 ФССЦ- Уголок из оцинкованной стали с покрытием: м 17,28 14,87 256,95 

08.1.02.03- Полиэстер внутренний размером 85x85 мм 
0103 (100*150 мм) 
прим 

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) 
36 36 ФССЦ- Уголок из оцинкованной стали с покрытием: м 11,04 14,76 162,95 

08.1.02.03- Полиэстер внутренний размером 50x50 мм 
0102 

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) 
Итоги по разделу 3 1.23. Ремонт (или замена) козырьков подъездов (4 подъезда): 

Итого прямые затраты (справочно) 4 074,42 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 345,54 
Эксплуатация машин 59,34 
Оплата труда машинистов 7,36 
Материалы 3 669,54 

Строительные работы 4 556,45 
В том числе: 

оплата труда 345,54 
Письмо эксплуатация машин и механизмов 59,34 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо материалы 3 644,22 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 338,85 
сметная прибыль 168,50 

Монтажные работы 25,32 
В том числе: 
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Письмо 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 

материалы 

Итого ФОТ (справочно) 
Итого накладные расходы (справочно) 
Итого сметная прибыль (справочно) 

Итого по разделу 3 1.23. Ремонт (или замена) козырьков подъездов (4 подъезда) 

25,32 

352,90 
338,85 
168,50 

4 581,77 

Раздел 4.1.20. Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца,устройство металлического поручня и укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен (4 входа) 

37 37 ФЕР27-07-005- Устройство покрытий из тротуарной плитки, 10 м2 1,305 
02 количество плитки при укладке на 1 м2: 55 

шт. 
0бъем=13,05 /10 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

05.2.02.21 Плитка тротуарная 
ЗТ 
ЗТм 

115,17 
13,19 
1,00 
3,49 

1,3225 
1,4375 
1,4375 

198,77 
24,74 

1,88 
4,55 

23,16 

23,16 

4 604 

44 

м2 
чел.-ч 
чел.-ч 

10,2 
11,8 
0,09 

1,3225 
1,4375 

13,311 
20,3651775 
0,1688344 

Итого по расценке 
ФОТ 
ИР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее 

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее 

131,85 

113 

77 

0,9 

0,85 

101,7 

65,45 

228,06 
200,65 
204,06 

131,33 

4 648 
4 727 

3 042 

Всего по позиции 563,45 
38 38 ФССЦ-

05.2.02.11-
0004 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная 
гладкая серая, толщина 40 мм 

(Автомобильные дороги) 

м2 13,311 79,15 1 053,57 

39 39 ФЕР27-02-010- Установка бортовых камней бетонных: при 100 м 0,38 
02 других видах покрытий 

Объем=38/100 
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

13.2.03.02 Камни бортовые 
ЗТ 

590,51 
73,02 
8,70 

3 690,05 

1,3225 
1,4375 
1,4375 

296,76 
39,89 
4,75 

1 208,22 

23,16 

23,16 

6 873 

110 

м 
чел.-ч 

100 
69,8 1,3225 

38 
35,07799 
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ЗТм чел.-ч 0,65 1,4375 0,3550625 
Итого по расценке 3 843,06 1 544,87 
ФОТ 301,51 6 983 
HP Автомобильные дороги % 126 0,9 113,4 341,91 7 919 
СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 243,47 5 639 
Всего по позиции 2 130,25 

40 40 ТССЦ-403- Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 шт. 38 27,19 1 033,22 
8023 (МЗОО), объем 0,016 мЗ/ (ГОСТ 6665-91) 

(Автомобильные дороги) 
Устройство поручней на крыльцах входа 

41 41 ФЕР07-05-016- Устройство металлических ограждений: без 100 м 0,0826 
04 поручней 

06ъем=8,26/ 100 
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМИ,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

ЗТ 
ЗТм 

390,10 
204,08 
30,77 

16 057,11 

1,3225 
1,4375 
1,4375 

42,61 
24,23 
3,65 

1 326,32 

23,16 

23,16 

987 

85 

чел.-ч 
чел.-ч 

41,5 
2,59 

1,3225 
1,4375 

4,5333978 
0,3075301 

Итого по расценке 
ФОТ 
HP Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий 
СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий 

16 651,29 

116 

80 0,85 

104,4 

68 

1 393,16 
46,26 
48,30 

31,46 

1 072 
1 119 

729 

Всего по позиции 1 472,92 
42 42 07.2.05.01-

0032 
Ограждения лестничных проемов, т -0,172634 7 571,00 
лестничные марши, пожарные лестницы 
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) 

-1 307,01 

43 43 ФССЦ-
23.3.08.02-
0066 

Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- м 17,52 17,79 
86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 1,5 
мм 
(Автомобильные дорога) 

311,68 

Итоги по разделу 4 1.20. Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца,устройство металлического поручня и 
укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен (4 входа) : 

Итого прямые затраты (справочно) 4 257,55 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 538,14 
Эксплуатация машин 88,86 
Оплата труда машинистов 10,28 
Материалы 3 630,55 

Строительные работы 5 258,08 
В том числе: 

оплата труда 538,14 
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Письмо эксплуатация машин и механизмов 88,86 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо материалы 3 630,55 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 594,27 
сметная прибыль 406,26 

Итого ФОТ (справочно) 548,42 
Итого накладные расходы (справочно) 594,27 
Итого сметная прибыль (справочно) 406,26 

Итого по разделу 4 1.20. Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца,устройство металлического поручня v I 5 258,08 
укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен (4 входа) 

Раздел 5.1.25. Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) (2091,64 м2) 
44 44 ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных 100 м2 12,66 

01 инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для кладки облицовки 
Объем=1266 /100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 374,98 1,3225 6 278,23 23,16 145 404 
2 ЭМ 4,60 1,4375 83,71 
3 в т.ч. ОТм 0,81 1,4375 14,74 23,16 341 
4 М 274,63 3 476,82 

ЗТ чел.-ч 43,4 1,3225 726,63969 
ЗТм чел.-ч 0,07 1,4375 1,2739125 
Итого по расценке 654,21 9 838,76 
ФОТ 6 292,97 145 745 
HP Конструкции из кирпича и блоков % 110 0,9 99 6 230,04 144 288 
СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 0,85 58,65 3 690,83 85 479 
Всего по позиции 19 759,63 
Итоги по разделу 5 1.25. Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) (2091,64 м2): 

Итого прямые затраты (справочно) 9 838,76 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 6 278,23 
Эксплуатация машин 83,71 
Оплата труда машинистов 14,74 
Материалы 3 476,82 

Строительные работы 19 759,63 
В том числе: 

оплата труда 6 278,23 
Письмо эксплуатация машин и механизмов 83,71 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
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Письмо материалы 3 476,82 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 6 230,04 
сметная прибыль 3 690,83 

Итого ФОТ (справочно) 6 292,97 
Итого накладные расходы (справочно) 6 230,04 
Итого сметная прибыль (справочно) 3 690,83 

Итого по разделу 5 1.25. Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) (2091,64 м2) 19 759,63 

Раздел 6.1.18. Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков (11,16м2) 
Внутренние откосы дверные- подъезные 

45 45 ФЕРр61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания 100 м2 0,0666 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных 

Объем=6,6649 /100 
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 

04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 
421/пр прил.10 

табл.3 п.10.1 

1 ОТ 3 436,05 1,15 263,17 23,16 6 095 
2 ЭМ 36,26 1,15 2,78 
3 в т.ч. ОТм 15,66 1,15 1,20 23,16 28 
4 М 2 279,65 151,82 

999-9900 Строительный мусор т 8,1 0,53946 
ЗТ чел.-ч 383,06 1,15 29,3385654 
ЗТм чел.-ч 1,16 1,15 0,0888444 
Итого по расценке 5 751,96 417,77 
ФОТ 264,37 6 123 
HP Штукатурные работы (ремонтно- % 89 89 235,29 5 449 
строительные) 
СП Штукатурные работы (ремонтно- % 44 44 116,32 2 694 
строительные) 
Всего по позиции 769,38 
Итоги по разделу 6 1.18. Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков (11,16м2): 

Итого прямые затраты (справочно) 417,77 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 263,17 
Эксплуатация машин 2,78 
Оплата труда машинистов 1,20 
Материалы 151,82 

Строительные работы 769,38 
В том числе: 

оплата труда 263,17 
Письмо эксплуатация машин и механизмов 2,78 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо материалы 151,82 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 235,29 
сметная прибыль 116,32 

Итого ФОТ (справочно) 264,37 
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Итого накладные расходы (справочно) 235,29 
Итого сметная прибыль (справочно) 116,32 

Итого по разделу 6 1.18. Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков (11,16м2) 769,38 

Раздел 7. Отделка карниза профлистом - (40,95м2) 
46 46 ФЕР12-01-ОЮ-Устройство мелких покрытий 100 м2 0,1318 

01 (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
Объем=13,18 /100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.10 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 829,12 1,3225 144,52 23,16 3 347 
2 ЭМ 21,88 1,4375 4,15 
3 в т.ч. ОТм 3,51 1,4375 0,67 23,16 16 
4 М 6516,18 858,83 

ЗТ чел.-ч 97,2 1,3225 16,9424946 
ЗТм чел.-ч 0,27 1,4375 0,0511549 
Итого по расценке 7 367,18 1 007,50 
ФОТ 145,19 3 363 
HP Кровли % 109 0,9 98,1 142,43 3 299 
СП Кровли % 57 0,85 48,45 70,34 1 629 
Всего по позиции 1 220,27 
Итоги по разделу 7 Отделка карниза профлистом - (40,95м2): 

Итого прямые затраты (справочно) 1 007,50 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 144,52 
Эксплуатация машин 4,15 
Оплата труда машинистов 0,67 
Материалы 858,83 

Строительные работы 1 220,27 
В том числе: 

оплата труда 144,52 
Письмо эксплуатация машин и механизмов 4,15 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо материалы 858,83 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 142,43 
сметная прибыль 70,34 

Итого ФОТ (справочно) 145,19 
Итого накладные расходы (справочно) 142,43 
Итого сметная прибыль (справочно) 70,34 

Итого по разделу 7 Отделка карниза профлистом - (40,95м2) 1 220,27 
Раздел 8.1.16. Ремонт отливов квартирных окон (213 мп) 

47 47 ФССЦ- Пена монтажная для герметизации стыков в шт 14,35 72,80 1 044,68 
14.5.01.10- баллончике емкостью 0,85 л 
0025 

(Материалы) 
Итоги по разделу 8 1.16. Ремонт отливов квартирных окон (213 мп): 

Итого прямые затраты (справочно) 1 044,68 
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Письмо 
Минстроя РФ 

№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 

В том числе: 
Материалы 

Строительные работы 
В том числе: 

материалы 

Итого по разделу 8 1.16. Ремонт отливов квартирных окон (213 мп) 

1 044,68 
1 044,68 

1 044,68 

1 044,68 
Раздел 9.1.13. Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления (125,27 м2) 

48 48 ФЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов 100 м2 1,6598 
простых от известковой окраски: с земли и 
лесов 
Объем=165,98 /100 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр лрил.10 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 
ЗТ 

138,84 1,15 265,01 23,16 6 138 
17,8 1,15 33,976106 

Итого по расценке 
ФОТ 

ИР Малярные работы (ремонтно-строительные) 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 

138,84 

90 

46 

90 

46 

265,01 
265,01 
238,51 

121,90 

6 138 
5 524 

2 823 

Всего по позиции 625,42 
49 100 м2 1,6598 49 ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовкой 

03 глубокого проникновения: за 1 раз стен 
Объем=165,98 /100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прип.10 
табл.3 п.10.1 

1 ОТ 44,73 1,3225 98,19 23,16 2 274 
2 ЭМ 0,97 1,4375 2,31 
3 в т.ч. ОТм 0,26 1,4375 0,62 23,16 14 
4 М 0,18 0,30 

14.3.01.03 Грунтовка т 0,0103 0,0170959 
ЗТ чел.-ч 4,65 1,3225 10,2071476 
ЗТм чел.-ч 0,02 1,4375 0,0477193 
Итого по расценке 45,88 100,80 
ФОТ 98,81 2 288 
HP Отделочные работы % 100 0,9 90 88,93 2 059 
СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 41,15 953 
Всего по позиции 230,88 

50 50 ФССЦ- Грунтовка укрепляющая, глубокого 
14.4.01.02- проникновения, быстросохнущая, 
0012 паропроницаемая 

(Отделочные работы) 
0бъем=0,017096*1000 

кг 17,096 13,08 223,62 

51 51 ФЕР10-01 -036- Установка уголков ПВХ на клее (по 
01 периметру окон) 

Объем=242/100 

100 м 2,42 
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Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3: =1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 57,15 1,3225 182,91 23,16 4 236 
4 М 36,00 87,12 

11.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100 242 
ЗТ чел.-ч 6,7 1,3225 21,443015 
Итого по расценке 93,15 270,03 
ФОТ 182,91 4 236 
HP Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 177,79 4 117 
СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 85,51 1 980 
Всего по позиции 533,33 

52 52 14.1.04.02- Клей резиновый № 88-Н кг -1,936 45,00 -87,12 
0011 

(Деревянные конструкции) 
53 53 ФЕР15-04-048- Отделка фасадов мелкозернистыми 100 м2 1,253 

03 декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных 
составов по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
среднезернистого минерала (размер зерна 
до 3 мм) 
Объем=125,25 /100 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
04.08.2020 № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б 

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 
04.08.2020 № указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 

421/пр прил.Ю 
табл.3 п. 10.1 

1 ОТ 646,49 1,3225 1 071,29 23,16 24 811 
2 ЭМ 28,47 1,4375 51,28 
3 в т.ч. ОТм 4,87 1,4375 8,77 23,16 203 
4 М 721,11 903,55 

04.3.01.02 Минеральный или полимерминеральный т 0,4 0,5012 
декоративный состав 
ЗТ чел.-ч 61,57 1,3225 102,0271852 
ЗТм чел.-ч 0,42 1,4375 0,7564988 
Итого по расценке 1 396,07 2 026,12 
ФОТ 1 080,06 25 014 
HP Отделочные работы % 100 0,9 90 972,05 22 513 
СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 449,84 10418 
Всего по позиции 3 448,01 
Итоги по разделу 9 1.13. Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления (125,27 м2): 

Итого прямые затраты (справочно) 2 798,46 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 1 617,40 
Эксплуатация машин 53,59 
Оплата труда машинистов 9,39 
Материалы 1 127,47 

Строительные работы 4 974,14 
В том числе: 

оплата труда 1 617,40 
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I КАНД-Смета 2021.1 
Письмо эксплуатация машин и механизмов 53,59 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо материалы 1 127,47 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 1 477,28 
сметная прибыль 698,40 

Итого ФОТ (справочно) 1 626,79 
Итого накладные расходы (справочно) 1 477,28 
Итого сметная прибыль (справочно) 698,40 

Итого по разделу 9 1.13. Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления (125,27 м2) 4 974,14 
Итоги по акту: 

Итого прямые затраты (справочно) 70 330,58 695 817 
В том числе: 

Оплата труда рабочих 14 707,37 340 623 
Эксплуатация машин 12 053,52 93 776 
Оплата труда машинистов 1 175,68 27 230 
Материалы 43 569,69 261 418 

Строительные работы 93 555,66 1 234 146 
В том числе: 

оплата труда 14 707,37 340 623 
Письмо эксплуатация машин и механизмов 12 053,52 7,78 93 776 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
Письмо материалы 43 544,37 6,00 261 266 

Минстроя РФ 
№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 
накладные расходы 14 741,79 341 422 
сметная прибыль 8 508,61 197 059 

Монтажные работы 25,32 152 
В том числе: 

Письмо материалы 25,32 6,00 152 
Минстроя РФ 

№33267-
ИФ/09 от 

04.05.2021 

Итого ФОТ (справочно) 15 883,05 367 853 

Итого накладные расходы (справочно) 14 741,79 341 422 
Итого сметная прибыль (справочно) 8 508,61 197 059 

ВСЕГО по акту 93 580,98 1 234 298,00 
Итого по разделу 1.1.11: Смена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам (49 бапконов)в соответствии со сметной стоимостью( предельная 

512 334,00 ст-ть: 17758*56 = 994448 руб. с НДС 20% (Постановление №378-пп от 17.08.2020 г» 512 334,00 

Итого по разделу 2.1.13: Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления (125,27 м2)в соответствии со сметной стоимостью( предельная ст-ть: 
95 011,00 3134*125,27 = 392596 руб. с НДС 20% (Постановление №378-пп от 17.08.2020 г» 95 011,00 

Итого по разделу 3.1.23: Ремонт (или замена) козырьков подъездов (4 подъезда) в соответствии с предельной ст-тью: 24760*4 = 118848 руб. с НДС 20% 
42 260,00 (Постановление №378-пп от 17.08.2020 г)) 42 260,00 

Итого по разделу 4.1.20: Ремонт входной группы без устройства фундаментов и кладки стен (4 входа) (11,16 м2)в соответствии с предельной ст-тью: 65835*4 - 316008 
58 113,00 руб. с НДС 20% (Постановление №378-пп от 17.08.2020 г)) 58 113,00 



I КАНД-Смета 2021.19 

Итого по разделу 5 1.25. Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) (2053,20 м2)в соответствии со сметной стоимостью( 
предельная ст-ть: 166*2053,20 =340831,20 руб. с НДС 20% (Постановление №378-пп от 17.08.2020 г)) 130 292,02 

Итого по разделу 6 1.18. Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков (11,16м2)в соответствии со сметной стоимостью( 
предельная ст-ть: 17431*11,16 =194529,96 руб. с НДС 20% (Постановление №378-пп от 17.08.2020 г)) 0,00 

Итого по разделу 7 Отделка карниза профлистом - (40,95м2)в соответствии со сметной стоимостью( предельная ст-ть: 40,95*1927 = 78910,65 руб. с НДС 20% 
(Постановление №378-пп от 17.08.2020 г)) 0,00 

Итого по разделу 8 1.16. Ремонт отливов квартирных окон (213 мп)в соответствии со сметной стоимостью( предельная ст-ть: 213*788 = 167844 руб. с НДС 20% 
(Постановление №378-пп от 17.08.2020 г)) 0,00 

J? о ДЛИННОЙ У Итого по акту 838010,02 

НДС 20% 167 602,00 
ВСЕГО по акту 1 005 612,02 

Сдал: Директор ООО "РикСтрой-С" 

Принял: Специалист отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Белгородской области 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

w 

Панов С. Г. 

Шестакова Т.Ю. 
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